

**פרוטוקול ועדת מכרזים מחוזית להתקשרויות עם קבלנים לעבודות בניה ו/או פיתוח כללי
ולהזמנות חוץ (להלן – ועדת המכרזים) מיום**

חברי הוועדה: נירית מיכאלי, גנאדי אוסטרובסקי, גילאל סויטאת

הבקשה:

בקשת משרד הבינוי והשיכון, מחוז חיפה עירוני, להתקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לחוזה מס' 9/1363118/11 (להלן - ההתקשרות הקודמת) עם 'דגנית הנדסה וניהול בע"מ' - 512332388 (להלן - המתכנן) (להלן - העבודות) בשכונת גבעת מת"ר ביישוב מעלות-תרשיחא (להלן - האתר).

נתוני ההתקשרות הראשונה:

אופן בחירת המתכנן בהתקשרות הראשונה: בחירה ממאגר. תקופת ההתקשרות הראשונה: החל מיום 14/03/2011 ועד ליום 08/02/2017. שווי מצטבר של כל התקשרויות המשך שנעשו להתקשרות הראשונה 14,792.82 ש"ח כולל מע"מ.

ההתקשרות המבוקשת הינה בסכום של 14,792.82 ש"ח כולל מע"מ. לתקופה החל מיום 01/05/2016 ועד ליום 20/12/2021, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן - התקנות). פירוט העבודות המבוקשות מצורף בנספח א' המצורף לפרוטוקול זה.

יצוין כי סכום ההתקשרות המבוקש הוא לאחר הנחה בשיעור של 0% בהתאם למתווה ההנחות המקובל במשרד. ההתקשרות המבוקשת הינה בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המשרד והיא נדרשת מטעמי חיסכון ויעילות.

החלטת ועדת המכרזים:

ועדת המכרזים מחליטה לאשר את התקשרות המשך עם המתכנן (חוזה מס' 9/1363118/11), לצורך ביצוע העבודות באתר, בסכום של 14,792.82 ש"ח כולל מע"מ, וזאת בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות. ההתקשרות הינה לתקופה החל מיום 01/05/2016 ועד ליום 20/12/2021.

אהרון ישראל, רו"ח
משרד הבינוי והשיכון

נציג החשב

גילאל סויטאת

נציג היועץ המשפטי

נירית מיכאלי
יו"ר הוועדה

24/02/2016 : ישיבה מיום:

נספח א לפרוטוקול ועדת מכרזים להזמנות תכנון

חווה : 9/1363118/11 (1) : מחוז : חיפה עירוני
מס' פרויקט : 34436 : ישוב : מעלות-תרשיחא
שם הפרויקט : הידרולוגיה למת"ר : אתר : גבעת מת"ר
שיטת הבחירה : בחירה ממאגר : מס' מכרז :

נתוני ההתקשרות

תחילת ההתקשרות : 01/05/2016 : היקף כספי (בש"ח כולל מע"מ) : 14,792.82
סיום ההתקשרות : 20/12/2021 : סעיף תקציבי : - תכנון עתודות קרקע-2016 - 70020101
מס' מתכנן : 512332388 : שם מתכנן : דגנית הנדסה וניהול בע"מ

תחום עבודות

תב"ע - יועץ הידרולוגיה

שם עבודה

הידרולוגיה-גבעת מת"ר

תאור השינוי המבוקש

הידרולוגיה

"תיאור העבודה בחווה הקיים : הידרולוגיה עילית ושימור נגר לתכנית מפורטת לשכונת "גבעת מת"ר החדשה. מהות הבקשה : רה תכנון ב-30% מהשטח עבור העבודות שבוצעו במסגרת החווה מכורי, בהתאם לפרוגרמה. החדשה ובעיקר כתוצאה מהגדלה משמעותית של שטחי הבניה לטובת מגורים - מ-410 יח"ד בשטח 240 ד' ל-864 יח"ד בשטח 485 ד פירוט הבקשה :

סעיפים 5.02 - 5.04 (חלקי) - מהכנת חלופות פרוגרמה מתואמות עם גורמים חיצוניים עד עיבוד מסמך יעדים. ופרוגרמה כמסמך סופי, סעיף 5.09 (חלקי) - עיבוד חלופה נבחרת. סך 12,643.44 ש"ח ללא מע"מ. שכ"ט מצטבר : 84,385 ש"ח כולל מע"מ. הבקשה במסגרת מימוש אופציות : לא.

ההתקשרות כוללת את כל תכולת העבודה. לא תהיינה הגדלות בגין שלבים נוספים. מדובר בעבודה המשכית עם מתכנן שביצע את השלבים הקודמים, אשר יש בה תועלת מובהקת למשרד, רציפות ואחריות מקצועית וחסכון בזמן וכסף

לחווה 9/1363118/11 גרסא 1

פירוט תוספת עבודות(כולל העתקות אור)

שם	תאור עבודה	סעיפים	(ש"ח)	סה"כ (ש"ח)
תב"ע - יועץ הידרולוגיה שלב - תב"ע	התאמה לפרוגרמה החדשה	5.02 הכנת חלופות פרוגרמה מתואמות עם	3,160.86	12,643.44
		5.03 בחירת חלופה מועדפת	3,160.86	
		5.04 עיבוד מסמך יעדים ופרוגרמה כמסמך	3,160.86	
		5.09 עיבוד חלופה נבחרת	3,160.86	
		סה"כ(ש"ח)		12,643.44

החלטה

הוועדה ממליצה לאשר התקשרות לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת מכרזים התשנ"ג 1993.

תנאי תשלום שכר לפי תעריף-תפוקות **שיטת הבחירה** בחירה ממאגר **אחוז הנחה**

המשך התקשרות

תאריך התחלה עבודה של המתכנן באתר (התקשרות מקורית) : 31/05/2011
 עלות מצטברת (כולל בקשה נוכחית בש"ח) : 84,385
 אחוז מצטבר מההתקשרויות הקודמת (לפי מדד מקורי) : 121.26
 :
 אומדן שכר טרחה למתכנן עד לסיום הפרויקט(בש"ח)
 :
 תאריך יעד לסיום הפרויקט

מס' פניה קודמת: _____

לחווה 9/1363118/11 גרסא 1

מתכננים

נבחר	עומס חוזים בתהליך(ש"ח)	עומס חוזים חתומים(ש"ח)	רמת התמחות	התמחות	מספר ספק	שם מתכנן
<input checked="" type="checkbox"/>	0	45,828	ב-מוגבל	הידרולוגיה וניקוז	512332388	דגנית הנדסה וניהול בע"מ
* ללא התקשרויות בעבר (העומס המוצג הוא עומס המתכנן ביום בחירתו כמתכנן מוצע לחווה בגרסא 0)						
			תאריך	ראש צוות - מחלקה		
			תאריך	מנהל/ת חטיבה טכנית		
			תאריך	יועץ הנדסי		
			תאריך החלטת ועדה	מרכזת הוועדה		

תאריך הדפסה 24/02/2016 11:37 סטטוס הדפסה מוכן לוועדה - 50

הודפס ע"י: ויקטוריה דונר בתאריך 24/02/2016

לחווה 9/1363118/11 גרסא 1

תאריך התחלה 01/05/2016

נתוני חישוב לוועדת הפטור

תאריך סיום 20/12/2021

הערה	ספק	הצמדה לתאריך	הצמדה מתאריך	סכום גירסא צמוד	סכום גירסא לא צמוד	מ'ס' גרסא	חווה
אישור וועדת מכרזים	512332388	01/11/2015	01/01/2011	69,591.82	66,685.40	0	9/1363118/11
דגנית הנדסה וניהול בע"מ							
אישור וועדת מכרזים	512332388	01/11/2015	01/11/2015	14,792.82	14,792.82	1	9/1363118/11
דגנית הנדסה וניהול בע"מ							
				=====	=====	=====	=====
				14,792.82			===== ==
							סה"כ התקשרויות המשך