



כ"א אדר א תשע"ו  
29.2.16  
19341216

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט הקמת מטבח חדש, חדר אוכל, מתחם לוגיסטי, מחסן לבנים

ומבנה כניסה למרכז לבריאות הנפש באר יעקב

גנות אדריכלים 545/12, א.א.ג.נ. מהנדסים 752/11, לבני מהנדסים 546/12, איתן בסיס 544/12,

י. עירוני 543/12, ב. הנדלר 542/12, אילן עקריש 637/11

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים וחלקם בהתאם לתקנות חובת המכרזים אושרו בוועדת הפטור המשרדית (מפורט בטבלה).

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט, מר דוד סטרונגין, הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכננים הר"מ והארכת ההתקשרות עימם בשל גידול בהיקף הפרויקט והוספת מתקנים כגון ביתן שומר וחדר חשמל.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ/ע.מ.	חוזה מס'	אושר בו.מכרזים/ אושר בוועדת פטור משרדית	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שב"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים ח.פ. 64459894	545/12	אושר בופ"ס 4.3.12 ביום 17.9.13 אושר מימוש אופציה בסך 76,499 ₪	526,499 ₪	79,050 ₪	605,549 ₪



**בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט הקמת מטבח חדש, חדר אוכל, מתחם לוגיסטי, מחסן לבנים**

**ומבנה כניסה למרכז לבריאות הנפש באר יעקב**

**גנות אדריכלים 545/12, א.א.ג.נ. מהנדסים 752/11, לבני מהנדסים 546/12, איתן בסיס 544/12,**

**י. עירוני 543/12, ב. הנדלר 542/12, אילן עקריש 637/11**

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.ע.מ.	חזקה מס'	אושר בו.מכרזים/ אושר בוועדת פטור משרדית	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
מנהל ומפקח א.א.ג.נ.הנדסה ח.פ. 514551497	752/11	אושר בופ"ם 11.12.11 מימוש אופציה באישור ועדה ביום 26.6.13 בסך 104,194 ₪ אושר בוועדה ביום 21.1.14 מימוש אופציה נוסף בסך 68,113 ₪	622,307 ₪	138,492 ₪	760,799 ₪
קונסט' לבני מהנדסים ח.פ. 511642357	546/12	4.3.12 אושר בופ"ם מימוש אופציה אושר בוועדה ביום 26.6.13 בסך 22,425	222,425 ₪	9,671 ₪	232,096 ₪
מתכנן חשמל- איתן בסיס ח.פ. 57302580	544/12	אושר בופ"ם 4.3.12	170,000 ₪	46,064 ₪	216,064 ₪
אדריכל נוף אילן עקריש ח.פ. 22441653	637/11	אושר בוועדה 21.6.11 אישור וועדה להרחבה 13.7.13 בסך 14,751	54,751 ₪	32,324 ₪	87,075 ₪



בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט הקמת מטבח חדש, חדר אוכל, מתחם לוגיסטי, מחסן לבנים

ומבנה כניסה למרכז לבריאות הנפש באר יעקב

גנות אדריכלים 545/12, א.א.ג.נ. מהנדסים 752/11, לבני מהנדסים 546/12, איתן בסיס 544/12,

י. עירוני 543/12, ב. הנדלר 542/12, אילן עקריש 637/11

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ.	חווה מס'	אושר בו.מכרזים/ אושר בוועדת פטור משרדית	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
מתכנן תברואה הנדלר מהנדסים ח.פ. 51255192-	542/12	אושר בופ"ם 10.1.12	190,000 ₪	ללא שינוי	ללא שינוי
מיזוג אוויר י. עירוני ח.פ. 511364341	543/12	אושר בופ"ם 4.3.12	150,000 ₪	ללא שינוי	ללא שינוי

סעיף תקציבי 67020201.  
משך ההתקשרות המבוקש עד 31.12.18. ההתקשרויות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

#### החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט דוד סטרונגין הוועדה מאשרת את מימושי האופציה עם המתכננים שבנדון כמפורט בטבלה, וכן מאשרת הארכת משך ההתקשרויות עם המתכננים עד ליום 31.12.18. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

#### חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
לחיים בריאים יותר

ט"ז באדר א', התשע"ו  
25/02/2016  
סימוכין : 18308916

לכבוד  
וועדת המכרזים  
באמצעות גב' עינת אבני

ג.ג.,

הנדון : בקשה להגדלת חוזי יועצי פרויקט מרכז לוגיסטי ומטבח -

מב"ן באר יעקב

כללי

היקף הפרויקט השתנה עקב דרישות פרוגרמטיות נוספות, שינוי מיקום (בגלל דרישות מ.מ.י.) והוספת מתקנים, כגון ביתן שומר וחדר השמל.

מהות הבקשה

לאור האמור אבקשכם להגדיל את ההתקשרויות עם היועצים, כאשר רשימתם מצורפת בזאת. הארכת תקופת ההתקשרות המבוקשת היא עד 31.12.2018.

מברכה,

דוד  
רזק פרויקטים בכיר

לוט : רשימת היועצים