



ל' בשבט תשע"ו
 9.2.16
 12277716

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים
 בקשה למימוש אופציה שכ"ט (הרחבה) עם מתכנן חשמל א. נבון – ש. עזרן
 בפרויקט שיפוץ מחלקה א' סגורה - המרכז לבריאות הנפש כפר שאול
 חוזה 599/09**

מר יהודה רון – יו"ר הוועדה
 גבי נונה אבו – נ.חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
 אינג' יוסי שכטר – חבר
 אינג' פטר גרינפלד – חבר

מתכנן החשמל בפרויקט "א. נבון – ש. עזרן" ח.פ. 557578614, נבחר על ידי ועדת המכרזים ב-6.7.09 בהתאם לתקנה 5 א' לתקנות חובת המכרזים. מסגרת שכה"ט שאושרה בוועדה 117,000 ₪ לא כולל מע"מ. מר יעקב ויינברג מרכז פרויקטים בכיר, פונה בבקשה לאישור מימוש אופציה עם מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון בסך 46,020 ₪ לא כולל מע"מ, זאת בשל הצורך בתכנון מערך התקשורת בפרויקט שיפוץ מחלקה א' סגורה.

שווי ההתקשרות עם מתכנן החשמל בפרויקט יעמוד על 163,020 ₪ לא כולל מע"מ. הסעיף התקציבי: 67.02.02.01.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

משך ההתקשרות עד 30.1.2020

החלטת הוועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב ויינברג והצורך בתכנון מערכת התקשורת בשיפוץ המחלקה מחליטה הוועדה לאשר את מימוש האופציה בסך של 46,020 ₪ לא כולל מע"מ ואת הארכת ההתקשרות עד 30.1.2020 עם מתכנן החשמל א. נבון – ש. עזרן בפרויקט שיפוץ מחלקה א' סגורה במרכז לבריאות הנפש כפר שאול.. זאת על פי תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration


י' בשבט, התשע"ו
20/01/2016
סימוכין: 06565316

לכבוד
ועדת המכרזים (באמצעות גבי עינת אבני מזכירת הועדה)

א.ג.נ.,

הנדון: עדכון (הגדלת) חוזה תכנון חשמל, משרד נבון - עזרן, בפרוייקט מח' א' סגורה - כפר שאל

1. משרד נבון-עזרן באמצעות מהנדס החשמל אריה נבון מבצע תכנון החשמל והתקשורת בפרוייקט שיפוץ מח' א' סגורה בכפר שאל.
2. מאחר ועודכן היקף הפרוייקט וסוכם שמשרד נבון עזרן יעסיק יועץ תקשורת כחלק מעבודתו (במקום לקחת יועץ נפרד) יש לעדכן בהתאם את החוזה להגדיל אותו.
3. הסיבות להגדלה: מהנדס א. נבון מכיר היטב את המבנה מתכניות קודמות, בקי בפתרונות הנדרשים, נשמר רצף תכנוני ופיקוח יעילות בתכנון ובביצוע שתחסוך עלויות, על כן מבוקש אישור להגדלה.
4. לאור האמור לעיל נודה לאישור ההגדלה כמבוקש.

בברכה,

מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותשתיות

Planning Development & Construction of Medical Institutions Administration
Ministry of health
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa
Jacob.weinberg@moh.health.gov.il
Fax: 03-6821306 Tel: 03-5136316

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
משרד הבריאות
ת.ד. 27163 ת"א-יפ'
Jacob.weinberg@moh.health.gov.il
טל: 03-5136316 פקס: 03-6821306

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לדוד עינת	שפיץ מולקת א סגורה	פרויקט
	כפר שאול	בית החולים
	עדכון אומדן ערך העבודה	הסביבת לדא חובת
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.	הפרויקט:

מס' הזמנת רכש	4500405185			
סעיף תקציבי	67.02.02.01			
מס' ת.פ.	557578614			
שם המתכנן/המכלן	א.נבוך-ש.עורן			
חוזת מס'	599/09			
חוזום מקצועי	חשמל			
שכ"ט מקורי	58,650	מפגרת	117,000	שכ"ט לאחד חוס' נכפחת
שכ"ט עלה מוזחה מקורי	58,650	-	163,020	163,020
שכ"ט עלה ממסגרת	117,000	-	163,020	
עליה של % ממסגרת	39%	הפרש בשקלים	46,020	

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3' א' - מימוש אופציה

הסכומים אינם כוללים מע"מ

עד יום 30.1.2020
משרד התקשורת:
תנאי ההתקשרות: דהים להתקשרות ראשונית

בברכה,
מרב קירט

א.ב.ל - ש.ל.ל

מדינת ישראל - משרד הבריאות

559109

507390

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאות

557578614

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

030518617

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 6-7-09 ב- ירושלים

לשיבת הוועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

11.7.09

- ביחידה/ביה"ח : כפר-שאל
- לפרוייקט : שיפוץ מח' אי' סגורה
- סעיף תקציבי : 536 - 03 . 02 . 01 . 67
- בשטח של : 1,100 מי"ר
- עלות משוערת : 3,300,000 ש"ח עד 5,000,000 ש"ח
- בתחום : הנדסת חשמל
- עלות עבודה : 500,000 ש"ח עד 1,000,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 117,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 58,600 ש"ח
- משך התק/שרות משוער : כ- 36 חודשים
- (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

ם הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 769)
 ומוחרת ב - גבון - עזרון מהנדסים יועצים (א.ר)
 כמועמד/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים
 ולדיווח לוועדת הפטר.

ם הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

- חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : ע"י"ד ישן אילן
- חבר ועדה : ס.חשב לאיר אסרף
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד