

ל' בשבט תשע"ו  
 9.2.16  
 12420416

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
 בקשה למימוש אופציה עם מתכנן קונסטרוקציה י. גורדון בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן -  
 המרכז הרפואי ברזילי  
 חוזה מס' 674/08**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
 יוסי שכטר - חבר  
 פטר גרינפלד - חבר

מתכנן הקונסטרוקציה. י. גורדון ח.פ. 510689441 הני"ל נבחר בשנת 2008 ע"י וועדת המכרזים על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. באישור וועדת הפטור העליונה בחשכ"ל מיום 25.8.08. מצורף מכתב של מרכז הפרויקט מר יעקב וינברג הפונה בבקשה למימוש אופציה עם מתכנן הקונסטרוקציה בפרויקט שבנדון בשל שינויים ודרישות נוספות מרשויות וכן צורך בקישור למבנה קיים.

תאריך אישור בוועדת מכרזים/ פטור משרדית/ פטור עליונה	מסגרת שכה"ט שאושרה ואישורים נוספים	הסכום הנוכחי לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט לאחר אישור נוכחי
10.3.08 וועדת מכרזים 28.9.08 אישור חשכ"ל 4.6.13 החלטה על איחוד הפרוטוקולים בו. מכרזים 28.11.13 החלטה על מימוש אופציה והארכת התקשרות בו. מכרזים 26.6.14 החלטה בו. מכרזים על מימוש אופציה	לאחר איחוד הפרוטוקולים 1,813,969 ₪ ביום 28.11.13 אישור וועדה למימוש אופציה סה"כ שכה"ט <u>2,034,216</u> ₪ ביום 26.6.14 אשרה הוועדה מימוש אופציה עד לסך <u>2,134,216</u> ₪ לא כולל מע"מ	25,500 ₪ מימוש אופציה שכ"ט על בסיס תקנה 3 ג'	<u>2,159,716</u> ₪ לא כולל מע"מ

\* איחוד פרוטוקולים וחוזים – של פרויקט המבנה הכירורגי ופרויקט אגף הילדים, לאור החלטה להקים את מחלקת הילדים כחלק מהבנה הכירורגי, כך שהביצוע והתשלום לגבי הפרויקט המאוחד יעשה מתוקף חוזה הפרויקט הכירורגי.  
 \*הסכומים אינם כוללים מע"מ.





**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
 בקשה למימוש אופציה עם מתכנן קונסטרוקציה י. גורדון בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן -  
 המרכז הרפואי ברזילי  
 חוזה מס' 674/08**

משך ההתקשרות נותר בעינו עד 7/17. הסעיף התקציבי 67020603  
 ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הועדה**

**הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם מתכנן הקונסטרוקציה י. גורדון בפרויקט שבנדון בהיקף  
 של 25,500 ₪ עד לסך 2,159,716 ₪ לא כולל מע"מ. זאת על בסיס תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.**

**חתימת חברי הועדה**

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



י"ח בשבת, התשע"ו  
28/01/2016  
סימוכין: 09118916


לכבוד  
ועדת המכרזים  
באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה מתכנן קונסטרוקציה יוסי גורדון פרויקט מבנה כירורגי ממוגן - ברזילי

1. יוסי גורדון הוא הקונסטרוקטור של המבנה הכירורגי הממוגן בביה"ח ברזילי.
2. המבנה הכירורגי הממוגן ששטחו קרוב ל- 40,000 מ"ר הוא מבנה מסובך ומורכב הן בשל גודלו וכמות הייעודים לתחומים רפואיים שהוא מכיל והן בשל הדרישות המיגוניות שבו.
3. עקב דרישות מאוחרות של ביה"ח, שינויים בתקנות כיבוי אש ואחרים גידול בדרישה להספק חשמל, קישור למבנה קיים (מבנה אשפוז) ושינויים בבטיחות, נדרש הקונסטרוקטור לבצע תכנונים נוספים הכרחיים מעבר לתכנון הכולל של שלד המבנה.
4. הסיבות לבקשה לאשר הגדלת ההתקשרות: הקונסטרוקטור של המבנה בקיא ביותר במבנה הגדול והמורכב. קיים רצף תכנוני ופיקוח על השלד ושינויים בו- תכנון הקונסטרוקטור חוסך זמן ועלויות.
5. לאור האמור נודה לאישור ההגדלה כמבוקש.

בברכה,

  
מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עונת אבני.

פרויקט	הקמת מבנה כירורגי ממוגן	
בית המולים	ברזילי	
סעיף תקציבי	67.02.06.03	
הסכמת לוחות התקציב:	תוספות ושנוייים במבנה כירורגי	
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז המירוקט.	

חוזה מט'	674/08				
ת"פ	510689441				
מטו מרכבה	4500296104				
שם המתכנת/המכל'ל	י.גורדון				
חומים מקצועי	קונסטרוקטור				
ש"י"ט מקורי	1,219,101	מפתח שבר טרחה			
ש"י"ט עליה נאישור ג' מברזים	2,134,216	ז"ל			
עלית של % נאישור ג' מברזים	25,500	הפרש בשקלים (פניה לזרות מברזים)			
עלית של % מחוזה מקורי	940,615	הפרש בשקלים			
הסכומים אינם כוללים מע"מ					

לאישור ועדת המכרזים לפי ת"ג - מינוש אופציה

תואי הוהקשורות: תואי הוהקשורות ראושוית/ ע" 07/2017

ברכה, מרב קורט



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development &amp; Construction of Medical Institutions Administration

משרד  
הבריאות  
להיים בריאים יותר

כ"ח סיון תשע"ד  
26 יוני 2014  
39451014

**פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 45/14**  
**בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי**  
**אורי יוסף יועץ בטיחות - חוזה 549/08, י. גורדון קונסטרוקטור 674/08,**  
**י. אהרוני מתכנן חשמל 550/08, י. עירוני 548/08**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשד  
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
 יוסי שכטר - חבר  
 פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו בשנת 2008 ע"י וועדת המכרזים על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. מצורפים מכתביו של מרכז הפרויקט מר יעקב וינברג הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה זאת לאור שינויים תכנוניים רבים שנדרשו על ידי בית החולים ואילוצים בשטח הפרוייקט, וכן תוספת 2 קומות למבנה, אשר חייבו שינויים/תכנון מחדש של חלקים בשלד, בתשתיות, במערכות החשמל, מז"א ובתחום הבטיחות.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדת מכרזים/ פטור משרדית/ פטור עליונה	מסגרת שכה"ט שאושרה ואישורים נוספים	הסכום לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט לאחר אישור נוכחי
מתכנן קונסטרוקציה י. גורדון 510689441	674/08	10.3.08 וועדת מכרזים 28.9.08 אישור חשכ"ל 4.6.13 החלטה על איחוד הפרוטוקולים בו. מכרזים 28.11.13 החלטה על מימוש אופציה והארכת התקשרות בו. מכרזים	לאחר איחוד הפרוטוקולים 1,813,969 ₪  ביום 28.11.13 אישור וועדה למימוש אופציה סה"כ שכה"ט 2,034,216 ₪	100,000 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	2,134,216 ₪



**משרד  
הבריאות**  
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

**פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 45/14 - המשך  
בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי  
אורי יוסף יועץ בטיחות 549/08, י. גורדון קונסטרוקטור 674/08,  
י. אהרוני מתכנן חשמל 550/08, י. עירוני 548/08**

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדת מכרזים/ פטור משרדית/ פטור עליונה	מסגרת שכה"ט שאושרה ואישורים להרחבות/מימוש אופציה נוספים	הסכום לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט לאחר אישור נוכחי
מתכנן מיוזג אור י. עירוני 511364341	548/08	24.10.13 ו. מכרזים - החלטה על איחוד פרוטוקולים	לאחר איחוד פרוטוקולים ומימוש אופציה 1,616,966 ₪	100,000 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	1,716,966 ₪
מתכנן חשמל י. אהרוני 513267567	550/08	28.11.13 ו. מכרזים - החלטה על איחוד פרוטוקולים	לאחר איחוד פרוטוקולים ומימוש אופציה 1,769,380 ₪	150,000 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	1,919,380 ₪
יועץ בטיחות אורי יוסף 512691296	549/08	הרחבת התקשרות באישור וועדת הפטור העליונה מיום 3.3.13	מסגרת שכה"ט 80,000 ₪ בו. המכרזים 9.3.08 אישורו הפטור העליונה מיום 3.3.13 167,093 ₪	67,500 ₪ מימוש אופציה שכה"ט על בסיס תקנה 3 ג'	234,593 ₪

\* איחוד פרוטוקולים וחוזים - של פרוייקט המבנה הכירורגי ופרוייקט אגף הילדים, לאור ההחלטה להקים את מחלקת הילדים כחלק מהבנה הכירורגי, כך שהביצוע והתשלום לגבי הפרוייקט המאוחד יעשה מתוקף חוזה הפרוייקט הכירורגי.

Planning Development & Construction of Medical Institutions Administration  
Ministry of health  
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa  
Fax:03-6821306 Tel: 03-5136311

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
משרד הבריאות  
ת.ד. 27163 ת"א-יפו  
טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306



הסכומים אינם כוללים מע"מ.  
מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

משרד  
הבריאות  
למיים בריאים יותר

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

פרוטוקול וועדת מכרזים - החלטה מס' 45/14 - המשך  
בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מבנה כירורגי ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי  
אורי יוסף יועץ בטיחות 549/08, י.גורדון קונסטרוקטור 674/08,  
י. אהרוני מתכנן חשמל 550/08, י. עירוני 548/08

כמו כן מבוקשת הארכת ההתקשרות עם המתכננים הנ"ל בפרויקט שבנדון עד ליולי 2017.  
הסעיף התקציבי 67020603  
ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם המתכננים שלעיל כמפורט בטבלה בפרויקט מבנה כירורגי  
ממוגן - המרכז הרפואי ברזילי על בסיס תקנה 3 ג' וכן מאשרת את הארכת משך ההתקשרות עימם עד ליום  
31.7.2017, בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

**מדינת ישראל**  
**משרד הבריאות**  
**מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה**

כ"ה כסלו תשע"ד  
 28 נובמבר 2013  
 68196713

**פרוטוקול וועדת מכרזים**  
**בקשה למימוש אופציה (שכ"ט) ולהארכת משך ההתקשרות**  
**עם מתכננים בפרויקט המאוחד מבנה כירורגי ממוגן (כולל פרויקט אגף הילדים)**  
**המרכז הרפואי ברזילי**  
**מתכנן חשמל י. אהרוני חוזה מס' 550/08 (כולל 671/01)**  
**מתכנן תברואה - א. יושע חוזה 547/08 (כולל 644/01)**  
**מתכנן קונסטרוקציה י. גורדון (חוזה 674/08 (כולל 641/01)**  
**ניהול ופיקוח - רמון מהנדסים חוזה מס' 675/08)**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה  
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
 יוסי שכטר - חבר  
 פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הני"ל נבחרו בשנת 2001 ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים לתכנון מחלקת הילדים במרכז הרפואי ברזילי ובשנת 2008 לתכנון פרויקט המבנה הכירורגי הממוגן במרכז הרפואי ברזילי.

בשנת 2012 הוחלט ע"י משרד הבריאות לשלב את פרויקט מחלקת הילדים כחלק ממבנה כירורגי ממוגן ולאחד את החוזים שנחתמו עם המתכננים כך שהביצוע והתשלום לגבי הפרויקט המאוחד יעשה מתוקף חוזה הפרויקט הכירורגי.

מצורפים מכתביו של מרכז הפרויקט מר יעקב ויינברג הפונה בבקשה למימוש אופציה שכה"ט עם המתכננים הנזכרים בטבלה הר"מ בפרויקט שבנדון לצורך השלמת התכנון של 2 הקומות הנוספות (6-7) במבנה הכירורגי הממוגן, השלמת תכנון חדרי הניתוח והאספקה הסטרילית, שינוי תכנון ביחידת הדימות, בטיפול נמרץ נשימתי, בטיפול נמרץ ובמחלקת ילדים וכו'.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדה	מסגרת שכה"ט מאוחדת (ילדים+כירורגי) (לאחר מידוח לבסיס חוזה מבנה כירורגי)	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט
י. אהרוני מתכנן חשמל 513267567	550/08	10.3.08	1,134,675 ₪	634,705 ₪	1,769,380 ₪
א. יושע מתכנן תברואה 511459273	547/08	10.3.08	979,702 ₪	792,225 ₪	1,771,927 ₪

רח' 47 ארליך 20 יפו, 61271 ת.ד. 27163 טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306

# מדינת ישראל<sup>2</sup>

## משרד הבריאות

### מינהל תכנון פיתוח ופינוי מוסדות רפואה

ס"ב שכה"ט	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	מסגרת שכה"ט מאוחדת (ילדים+כירורגי) (לאחר מידוד לבסיס חוזה מבנה כירורגי)	תאריך אישור בוועדה	חוזה מס'	שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.
2,034,216 ₪	220,247 ₪	1,813,969 ₪	10.3.08 וועדת מכרזים 28.9.08 אישור חשכ"ל 4.6.13 החלטה על איחוד הפרוטוקולים	674/08	י.גורדון מתכנן קונסטרוקציה 510689441
ללא שינוי מבוקשת הארכת ההתקשרות בלבד		22.10.08 באישור חשכ"ל 2,498,567 ₪		675/08	רמון מהנדסים ניהול ופיקוח 511161002

הסכומים אינם כוללים מע"מ.




סעיף תקציבי - 67020603

משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים הנייל - עד 1.3.16. (למעט י. גורדון עד ל 1.6.17).  
ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

#### החלטת הוועדה

בהמשך לפניית מרכז הפרויקט למימוש אופצית שכה"ט עם המתכננים שלעיל לשם השלמת התכנון ב 2 הקומות הנוספות, השלמות ושינויים בתכנון במבנה הכירורגי הממוגן כמפורט לעיל ומטעמים של יעילות וחיסכון בזמן ושמירה על רצף ואחריות התכנון, מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה עם המתכננים כמבוקש. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים ולהאריך ההתקשרות עימם כמבוקש עד ליום 1.3.16 בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1).

#### חתימת חברי הוועדה

חתימה	תפקיד	שם
	יו"ר	יהודה רון
	יועץ משפטי	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד

מבנה כירורגי ממוגן ביה"ח ברזילי				י גורדון
שם המחכנו/הקבלן	תאריך אישור	נחתם בין הצדדים	כסום מצטבר בתוספת/חזוה	
קונסטרוקציה				החום מקצועי
510689441				מס' ח.פ.
45-296104				מס' מרכבה
67020603				סעיף תקציבי
616/10				חזוה מס'
674/08	10/03/2008	24/12/2008	1,219,101	מס' חזוה
505/13	04/06/2013	24/07/2013	1,813,969	מס' תוספת (מאוחדת)
1,813,969	הערה (1)			מסגרת מאוחדת
220,247	פירוט אומדן העבודה ותחשיב שכ"ט על פי טבלה מצורפת	לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 ג' - מימוש אופציה		הפרש בשקלים (פניה לועדת מכרזים)
2,034,216				סך תוספת בכקשה זו
12%				עליה של % ממסגרת מאוחדת
תכנון מפורט חדרי ניתוח ואספקה סטרילית, ושינויים כתכנון לרבות בדימות בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.				הסיבות להרחבת הפרויקט:
זהים להתקשרות ראשונית				תנאי ההתקשרות:
פרוטוקל ועדה מ-4/6/2013 מאשר תוקף עד 1/6/2017				
הערה (1)	חזוה מקורי	מספר הזמנת מרכבה		
ילדים 2001	641/01	45-37996	453,879	
יתרות ממודדות של הילדים לבסיס כירורגיה			594,868	
כירורגיה 2008	674/08	45-296104	1,219,101	
מסגרת מאוחדת			1,813,969	



כ"ו בסיוון, התשע"ג  
04 ביוני 2013  
מספרו: 30704813

דיון לאיחוד פרוטוקולים שלו: מבנה כירורגי ממוגן (10.03.2008) ומחלקת ילדים (2001) במרפואי ברזילי  
עם מתכנן קונסטרוקציה "י.גורדון מהנדסים בע"מ"  
פרוייקט מבנה כירורגי ממוגן; חחה מס' 674/08 מיום – 24.12.2008  
פרוייקט: מחלקת ילדים; 641/01 מיום – 11.03.2002

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
גב' נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר וועדת מכרזים  
פטר גרינפלד - חבר וועדת מכרזים

- בשנת 2001 אישרה ועדת המכרזים בפרוטוקול מספר 212 את מר יוסי גורדון כקונסטרוקטור של פרויקט הקמת מחלקת ילדים בבית החולים ברזילי על בסיס תקנה 5(א) לתקנות חובת מכרזים.
- ביום 10.3.08 אישרה ועדת המכרזים בפרוטוקול את מועמדותו של מר יוסי גורדון לתכנון פרויקט המבנה הכירורגי בבית החולים ברזילי על בסיס תקנה 5(א) לתקנות חובת המכרזים.
- מזרף מכתבו של מר יעקב ויינברג- מרכז הפרוייקט המפרט את הסיבות לבקשתו לאיחוד הפרוטוקולים לפיהן משיקולים תקציביים ובכלל זה קיצוצים דרסטיים בתקציב הפיתוח, רצף תכנוני והכרות הפרוייקט, וכן חסכון בעלויות ובזמן, הוחלט ע"י המינהל ובית החולים להקים את מחלקת הילדים כחלק מהמבנה הכירורגי (להלן: "הפרוייקט המאוחד").

הסעיף התקציבי: 67.02.06.03

משך התקשרות ההמשך: עד ליום – 01.06.2017

ללא עלות נוספת לפרוייקט המאוחד העומד ע"ס – 1,813,969 ₪ (על בסיס מדד פרוייקט המבנה הכירורגי).

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר יעקב ויינברג, מאשרת הועדה את איחוד הפרוייקטים ואת תקופת התקשרות ההמשך עם מתכנן הקונסטרוקציה "י.גורדון מהנדסים בע"מ" בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו - דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: כ"ד באב התשס"ח  
25 באוגוסט 2008  
סימוכין: 52073

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 25/08/2008

### משתתפים:

רו"ח יריב נחמה, סגן בכיר לחשכ"ל, יו"ר הוועדה  
רו"ח ליאור אגאי, מנהל מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה  
עו"ד ברוך לוברט, הלשכה המשפטית, חבר וועדה, יועץ משפטי  
מרכזת הוועדה: גב' מיה נחום

### הנושא: משרד הבריאות

החלטת ועדת המכרזים מיום 10/03/08  
נתקבל בשלמותו בוועדת הפטור ביום 7/05/08  
השלמות נוספות מיום 07/08/08

בקשה מסי': 31870

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם מתכנן קונסטרוקציה יוסי גורדון בפרויקט חדרי ניתוח במרכז הרפואי ברזילי לתקופה שמיום 31/05/08 ועד ליום 31/05/12 לפי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

674/08

### היקף ההתקשרות:

1,219,101 ₪ לא כולל מע"מ


החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי לאשר פטור מחובת מכרז לפי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 31/05/08 ועד יום 31/05/12.

### הערות ונימוקים:

- בשנת 2000 אושר על ידי האוצר תכנון וביצוע פרויקט מבנה כירורגי בבית חולים ברזילי. בהתאם לכך נבחר במכרז אדריכל יוסי גורדון לביצוע תכנון אדריכלי לפרויקט. במהלך השנים 2000-2004 בוצעו קיצוצים דרסטיים בתקציבי הפיתוח, וגרמו לכך שכל ניסיון לבצע את הפרויקט עלה בתווה, ובשנת 2004 הפרויקט הוקפא.
- בעקבות מלחמת הלבנון השנייה החליטה הממשלה ביוני 2007 על תכנית לחיזוק הצפון ואשקלון, במסגרתה נכללה המחלקה לרפואה דחופה ואשפוז מוגן לשעת חרום המיועד לכ-250 מיטות כחלק מהמבנה הכירורגי בבית חולים ברזילי. החלטה זו שינתה את התכנון המקורי וחייבה תכנון והתאמת התוכניות לדרישות פיקוד העורף לרבות הכשרת שטחי אשפוז מוגן.
- מבדיקה עם גורמי מקצוע ממשרד הבריאות עולה כי עלות התכנון מחדש על ידי מתכנן הקונסטרוקציה המקורי נמוכה משמעותית מעלות תכנון על ידי מתכנן הקונסטרוקציה החדש, וזאת בהנחה שמדובר בשינוי התוכנית בלבד.
- בנסיבות אלו, שוכנעה ועדת הפטור, כי הרחבת ההתקשרות נדרשת מטעמים של רצף תכנוני, חסכון בזמן ויעילות בעדכון השינויים.


  
עו"ד ברוך לוברט


  
רו"ח ליאור אגאי

  
רו"ח יריב נחמה

אישור החשב הכללי:

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
נר שוקי אוחן

  
תאריך: 28/8/08

9.3.2008

Handwritten notes and signatures in the top left corner, including the number 3/268 and other illegible scribbles.

אל: ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

הנדון: בחירת מתכננים - מבנה כירורגי- ביי"ח ברזילי

1. המתכננים שלהלן נבחרו ע"י וועדת המכרזים בעבר (מצ"ב פרוטוקולים).
2. התכנון לפרויקט לפי הפרוגרמה הישנה הושלם בעבר- הפרויקט הוקפא.
3. הפשרת הפרויקט אופשרה עם קבלת תרומות ותקציב ממשלתי, ונובעת מההחלטה שיש צורך באשפוז ממוגן ומיון ממוגן בברזיל.
4. עקב הצורך באשפוז ממוגן, והצורך בהרחבת המיון המוגן, שתוכנן בעבר, יש צורך בעדכון התכנון הקיים, ובעריכת עדכון לחוזים הקיימים למתכננים.
5. אודה באם יאושר הצוות שלהלן לעדכון התכנון הקיים מהסיבות הבאות: צוות המתכננים למד ומכיר את הפרויקט וצרכי בית החולים, בקומת המיון המתוכננת יש צורך בשינויים בלבד, השכר שישולם למתכננים לא יהיה מלא ויתחשב בעבודת התכנון שנעשתה בעבר, משך התכנון יהיה קצר יותר.
6. נא אישור הועדה לנתונים, כמפורט להלן (כל הסכומים בשקלים חדשים וללא מע"מ):

ביחידה/ביה"ח : ברזילי  
 לפרויקט : מבנה כירורגי  
 סעיף תקציבי : 295 - 67.02.02.10  
 בשטח של : כ- 20,720 מ"ר  
 עלות משוערת : 80,000,000 ₪ ועד : 120,000,000 ₪  
 משך התקשרות משוער : כ- 48 חודשים

תחום	מעלות ערך עבודה	עד עלות ערך עבודה	שכ"ט ראשוני	מסגרת שכ"ט	המתכנן שאושר
ניהול פרויקטים	80,000,000	120,000,000	2,498,567	3,750,000	רמון מהנדסים
אדריכלות בנין ותב"ע	80,000,000	120,000,000	1,415,416	2,130,000	ענבל פלד-צבי קימלמן
קונסטרוקטור	32,960,000	49,440,000	1,219,101	1,830,000	יוסי גורדון

י"ר ועדה: דני בר און  
 חברת ועדה: נגה מימרן / רגל  
 מ.ועדה: סיגל פרחי

מדינת ישראל - משרד הבריאות  
 ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 10.3.08 ב- י"א

החלטת הועדה:

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית לבחירת המתכננים שבטבלה לעיל כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים ולדיווח ועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים:

Handwritten signatures and scribbles on the left side of the page.

חתימת חברי הועדה  
 יו"ר הועדה: מר יהודה רון  
 חבר ועדה: עמית ישי אילן  
 חבר ועדה: נחשב גבי נונה אבנ דאלו  
 חבר ועדה: מהנדס-המתכנן  
 חבר ועדה: מנכ"ל

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 2001 / / ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדין בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : ברזילי אשקלון

לפרוייקט : מחלקת ילדים

סעיף תקציבי : 67.02.02.10

בשטח של : 4,200 מ"ר

עלות משוערת : 20,000,000 ש"ח

בתחום : קונסטרוקציה

עלות עבודה : 7,000,000 ש"ח

מסגרת שכ"ט : 526,500 ש"ח (כולל מע"מ)

שכ"ט ראשוני : 372,060 ש"ח (כולל מע"מ)

החלטת הועדה :

□ הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 212 )

ובוחרת ב - גורדון יוסי מהנדסים בע"מ

כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.

□ הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל

חבר ועדה : סגן החשב מר אלי קמיטה

חבר ועדה : מהנדס רחמים אור

חבר ועדה : מהנדס פטר הנדל

יו"ר  
ג'ורדן יוסי  
חבר  
חבר  
חבר  
חבר