



כ' אדר א תשע"ו
 29.2.16
 20052416

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להארכת משך התקשרות מתכנון מיזוג אויר סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ הקמת מערך גזים רפואיים – המרכז הגריאטרי שיקומי פלימן

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

מתכנן מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ ח.פ. 510956998 נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) תקנות חובת המכרזים. מבוקשת הארכת התקשרות עימו ללא עלות נוספת.

מצורף מכתבה של רכזת הפרויקט, גב' קטיה קובריק המבקשת הארכת ההתקשרות עימו ללא עלות נוספת בשל תוספת יחידות מיזוג אויר ומפוח על הגג. משך ההתקשרות המבוקש עד ליום 1.8.16. הסעיף התקציבי 67020201

ההתקשרות היה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

בשל תוספת יחידות מיזוג האוויר והמפוח לפרויקט שבנדון כמפורט במכתב מרכזת הפרויקט, הועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנן מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון עד ליום 1.8.16 וללא עלות נוספת. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



21.2.2016

ועדת מכרזים

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה מתכנן מיזוג אוויר סלע נהרי – מרכז גריאטרי פלימן-הקמת מערך מזוג אוויר וגאזיים רפואים

1. עקב קבלת תקציב נוסף ובגין צורך בהקמת שירותים נוספים עבור המאושפזים, התוספו יחידות מ"א וכן מפוח על הגג.
2. נדרשת הארכה במשך ההתקשרות לעוד 3 חודשים.
3. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.

קט
רנציה - סיוע
קטריק
קטריק
בברכה,
קטיה קובריק
מרכזת בכירה פרויקטים

בברכה,
קטיה קובריק
מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים: גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים

20052416

24/08/2006

מתכננים/מהנדסים/מנהלי פרויקט

ת.ישראל - משרד הבריאות
מינהל לתכנון, בטיחות ופינוי מוסדות רפואה

אל: ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

הנדון: בחירת מתכננים - פרויקט הקמת מערך לגזים רפואיים, במ"ח פלימן

1. המתכננים שבטלה להלן אושרו ע"י ועדת מכרזים בעבר (מצ"ב העתק פרוטוקולים מספר 554, 562-567).
2. עי"פ פניית רכזת הפרויקטים, גבי קטיה קובריק, נדרש לעדכן את הנתונים - מצ"ב מכתב הסבר של הרכזת, ותחשיב אומדן תכנון חדש.
3. נא אישור הועדה לנתונים החדשים, כמפורט להלן (כל המספרים ללא מע"מ):

ביחידה/ביה"ח : פלימן
 לפרויקט : מערך לגזים רפואיים
 סעיף תקציבי : 67.03.02.02 - 362
 בשטח של : 1300
 עלות משוערת : 11,000,000
 משך התקשרות משוער : כ- 3 שנים
 ועד : 20,000,000

תחום	מעלות ערך עבודה	עד עלות ערך עבודה	מסגרת שכ"ט	שכ"ט ראשוני	המתכנן שאושר
אדריכלות בנין ותב"ע	11,000,000	20,000,000	803,000	472,800	גולן אדריכלים
ניהול פרויקט	11,000,000	20,000,000	700,000	396,000	א.אנסקי מהנדסים
הנדסת השמל	7,616,000	5,200,000	363,000	213,500	דוד ברהום מהנדסים
תברואה	4,265,000	8,500,000	729,000	428,600	אינג' סרג'יו אורנשטיין
הנדסת מיוזג אויר	703,000	1,400,000	91,000	53,780	סלע נהרי מהנדסים
קונסטרוקציה	943,000	1,800,000	147,000	86,522	צבי וגשל מתכננים בע"מ
בטיחות	11,000,000	20,000,000	26,000	13,200	אורי יוסף יעוץ והנדסה

מדינת ישראל - משרד הבריאות
 ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

פרוטוקול מישיבה שהתקיימה ביום: 4.9.06 ב- א.א.א.י

- החלטת הועדה :
- הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית לבחירת המתכננים שבטלה לעי"ל כמותמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.
 - הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

06/11/06
 חתמת חברי הועדה

יו"ר הועדה : מר יהודה רון
 חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל
 חבר ועדה : נ.חשב גבי נונה אבו דאלו
 חבר ועדה : מהנדס רחמים אור