



י"ח אדר ב תשע"ו  
28.3.16  
28869916

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
בקשה למימוש אופציה עם מתכנן חשמל – דוד ברהום חוזה מס' 594/06  
שיפוץ מחלקה גריאטרית והקמת מערך גזים רפואיים – המרכז הגריאטרי שיקומי פלימן**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן החשמל דוד ברהום מהנדסים ח.פ. 512890112 בפרויקט שבנדון נבחר בשנת 2006 ע"י וועדת המכרזים על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. המסגרת שאושרה בעת הבחירה עמדה על 363,000 ₪ לא כולל מע"מ.

מצורף מכתבה של מרכזת הפרויקט גב' קטיה קובריק הפונה בבקשה למימוש אופציה עם מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון בשל צורך בתכנון והתאמה לחוקי החשמל ושדרוג החשמל במחלקת המונשמים ובמחלקת האשפוז בלוחות התראות, בקרה, ולוחות בקרה למיזוג אוויר כמפורט.

שכה"ט עולה מ 363,000 ₪ ל 505,171 ₪ לא כולל מע"מ

מימוש אופציה בסך 142,171 ₪ לא כולל מע"מ.

מבוקשת הארכת ההתקשרות עד ליום 30.7.16.


הסעיף התקציבי 67030202. ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הועדה**

**הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם מתכנן החשמל בפרויקט שבנדון בסך של 142,171 ₪ לא כולל מע"מ ולאשר הארכת ההתקשרות עד ליום 30.7.16 כמבוקש, זאת על בסיס תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.**

**חתימת חברי הועדה**

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



6/3/2016

**ועדת מכרזים**

א.ג.נ.,

**הנדון: הגדלת חוזה מתכנן חשמל ד. ברהום – מרכז גריאטרי פלימן-הקמת מערך חשמל וגאזיים רפואים**

1. עקב קבלת תקציב נוסף ובגין התאמת החשמל לחוקי החשמל, נוצר צורך בשדרוג החשמל במחלקת מונשמים ומחלקת אישפוז בלוח התראות בקרת מבנה ומפסקי עומס ותוספת בלוחות חשמל לפיקוח מ"א.
2. נדרשת הארכה במשך ההתקשרות לעוד 4 חודשים.
3. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.

בברכה,

קטיה קובריק

מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים: גבי עינת אבני – מזכירת הועדה  
גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים

## בקשה לאישורהגדלת חוזה

לדלי עינת

פרויקט	שיפוץ מחלקה גריאטרית והקמת מערך גודם רפואיים
בית החולים	פלימן
הסביבות להרחבת הפרויקט:	עדכון אומדן ערך העבודה
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

מס' הזמנת רכש	4500114556			
סעיף תקציבי	67.03.02.02			
מס' ת.פ.	512890112			
שם המותכנן/הקבלן	דוד כרזום			
תחולת מס'	594/06			
תחום מקצועי	דשמל			
שכ"ט מקורי	213,466	צפנת	שכ"ט לאורך תוכן נכסות	505,171
שכ"ט עלה מחוזה מקורי-	213,466	-2	363,000	
שכ"ט עלה ממסגרת-	363,000	-2	505,171	
עליה של % ממסגרת	39%	הפרש בשקלים	142,171	

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 א'

הסכומים אינם כוללים מע"מ

30/7/2016

משך ההתקשרות:

הזים להקשרות ראשונית

חנאי ההתקשרות:

בברכה,  
מרב קירש

