



י"ח אדר ב תשע"ו  
28.3.16  
28672216

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים  
בקשה למימוש אופציה עם מודד – פוטוקאד בע"מ ח.פ. 511842767  
מדידות ומיפוי לתב"ע – המרכז לבריאות הנפש איתנים  
חוזה מס' 725/11**






מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי  
יוסי שכטר - חבר  
פטר גרינפלד - חבר


המודד – פוטוקאד בע"מ ח.פ. 511842767 שבנדון נבחר בשנת 2011 ע"י וועדת המכרזים על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. המסגרת שאושרה בעת הבחירה עמדה על 129,000 ₪ לא כולל מע"מ. ביום 13.3.13 אשרה הוועדה הארכת משך ההתקשרות עימו למשך כ 46 חודשים נוספים. מצורף מכתבו של משה רונן הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המודד פוטוקאד בע"מ בפרויקט שבנדון, זאת בשל דרישות והנחיות נוספות של הועדה המקומית לרבות מדידה וסימון של כ 1500 עצים ועוד. שכה"ט עולה מ 129,000 ₪ ל 221,800 ₪ לא כולל מע"מ מבוקש מימוש אופציה בסך 92,800 ₪ לא כולל מע"מ. מבוקשת הארכת ההתקשרות 36 חודשים נוספים. הסעיף התקציבי 67030203. ההתקשרות בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הועדה**

**הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם המודד – פוטוקאד בע"מ בפרויקט שבנדון בהיקף של 92,800 ₪ לא כולל מע"מ עד לסך 221,800 ₪ לא כולל מע"מ. ולאשר הארכת ההתקשרות ב 36 חודשים. זאת על בסיס תקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.**

**חתימת חברי הועדה**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות  
לחיים בריאים יותר

ז' באדר ב' תשע"ו  
17 במרץ 2016  
סימוכין: 25710516

לכבוד  
ועדת המכרזים  
באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה

הנדון: הגדלת חוזה מס' 725/11 ותוספת 725/12 תב"ע ביה"ח איתנים – חב' פוטוקאד בע"מ

1. חב' פוטוקאד מדידות בע"מ מבצעת את עבודת המדידה עבור התבי"ע לביה"ח שבנדון.
2. בהתאם להנחיית הועדה המקומית לתכנון ולבניה מטה יהודה, נדרשת מדידה וסימון של כ- 1500 עצים לצורך הכנת נספח וסקר עצים.
3. כמו כן נדרש אף עידכון מדידה ועדכון קבצים ע"פ פורמט מבא"ת.
4. הסיבות להגדלת החוזה: רצף תכנוני, הכרת הפרוייקט וביה"ח, חיסכון בזמן ועלויות.
5. נודה על אישור הבקשה.

5. אג"מ האר"ב בתיקלסיון 36 כוונות

משרד  
משה רונן  
מרכז בכיר

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום בכיר תקציבים וכלכלה  
מר יעקב ויינברג – מרכז פרוייקטים בכיר

בקשה לאישור הגדלת חוזה

ליזי עינת

פרויקט	הכנת תכנית מדידה תב"ע
בית החולים	איתנים
הסבת לרה"ב	הכנת נספח וסקר עצים, עזרון מדידה ועזרון קריצים
הפרייקט:	בניית יצורף מכתב הסבר מרכז הפרוייקט.

מט' התמנת רכש	4500624793	מטרת	221,800	ש"ס לאזור מט' נכסות	221,800
סעיף תמציי	67030203	ל-	221,800		
מט' ח"פ	511842767	ל-	221,800		
שם המתכנן/המבין	פיטקאר	הפריש בשקלים	92,800		
חווה מט'	725/11				
תחום מקצועי	גידוד				
ש"ס מקורי	82,500				
ש"ס עלת מחזור משורי-	82,500				
ש"ס עלת ממסרת-	129,000				
עלית של % ממסרת	72%				

לאישור ועדת המכרזים לפי ת"ג 3 - מימוש אמצעה

הסכומים אינם כוללים מע"מ

משך ההתקשרות: עד אפריל 2018  
 תנאי ההתקשרות: ראו תנאים להתקשרות ראשונית

בברכה,  
 מרב קירט



משרד  
הבריאות  
נחיים בריאים יותר

ממנכ"ל בכור-תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה  
Senior DDG. for Planning, Development & Construction of Medical Facilities

ב' בניסן, התשע"ג  
13 מרץ 2013  
מספרנו: 14570313

**פרוטוקול וועדת מכרזים**  
**דיון להארכת התקשרות עם "פוטוקאד בע"מ"**  
**בפרוייקט: הכנת תכנית מדידה לתכנית בנין ערים (תב"ע) במרכז הירושלמי לבריאות הנפש איתנים**  
**חנה מס' 725/11 מיום - 18.03.2012**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה  
גב' נונה אבו - דאלו - נחשב המשרד  
עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית  
יוסי שכטר - חבר וועדת מכרזים  
פטר גרינפלד - חבר וועדת מכרזים

"פוטוקאד בע"מ" נבחר על ידי וועדת המכרזים ב - 01.12.2011 בהתאם לתקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים.

מצורף מכתבו של מר יעקב ויינברג מרכז הפרוייקט המפרט את הסיבות לבקשתו להארכת משך ההתקשרות עימם ב- 46 חודשים קלנדריים ללא עלות כספית נוספת.

הסעיף התקציבי: 67.03.02.03 .

משך התקשרות ההמשך: 46 חודשים קלנדריים .

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

**החלטת הועדה :**

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של רכו הפרוייקט מר יעקב ויינברג ולאור התמשכות פרוייקט- התב"ע, שינויים ע"פ צרכי ביה"ח איתנים ודרישת הרשות המקומית, הוועדה מחליטה לאשר את הארכת ההתקשרות עם "פוטוקאד בע"מ" ב- 46 חודשים קלנדריים נוספים ללא עלות כספית נוספת, בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים .

**חתימת חברי הועדה :**

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד

10/1 ק"מ

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בנאיות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרויקט קול מיישיבה שהתקיימה ביום: 01/12/2011 ב - תל אביב

לשירות הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- בית הדין/ביה"ד : איתנים
- לפרויקט : מדידות ומיפוי לתביע
- סעיף תקציבי : 67.03.02.03
- בשטח של : 203,000 מ"ר
- עלות משוערת : שי"ח עד שי"ח
- בתחום : מרד
- עלות בידוד : שי"ח עד שי"ח
- מסגרת שכ"ט : 129,000 שי"ח
- שכ"ט ראשוני : 82,500 שי"ח
- משך תקשורת משוער : כ 12 חודשים
- (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

ועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1004)

ומת ב - קראוס פוטקאד בע"מ

ע.מ. 511842767

כמועדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים

ולדגיש לועדת הפטור.

ועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

*(Handwritten signatures and initials)*

תתיכונן חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עוזי סלה עטר-כץ

חבר ועדה : ס.חשב יאיר אסרף

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד