



גי סיון תשע"ו
9.6.16
51376116

[Handwritten signature]

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מחלקות פסיכו גריאטריות המרכז לבריאות הנפש באר יעקב

פג קליינהאוז, מ. יוקלה, גוטמן יעקב, הנדלר מהנדסים, י. עירוני, דוד דוד וישי, איתן בסיס, ביטלמן אדריכלים

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים וחלקם בהתאם לתקנות חובת המכרזים אושרו בוועדת הפטור המשרדית (מפורט בטבלה).

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט, מר דוד סטרונגין, הפונה בבקשה למימוש אופציה עם המתכננים הר"מ והארכת ההתקשרות עימם בשל גידול בהיקף הפרויקט לרבות קומה נוספת, ושינויים בפיתוח ובהסדרי חנייה.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.ע.מ	חוזה מס'	אושר בו.מכרזים/ אושר בוועדת פטור משרדית	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
אדריכל הפרויקט פג קליינהאוז ח.פ. 55797693	717/10	אושר בופ"ם 21.11.10	800,000 ₪	239,686 ₪	1,039,686 ₪
מנהל ומפקח מ. יוקלה ושות' ח.פ. 557273703	718/10	אושר בופ"ם 21.11.10 מימוש אופציה באישור ועדה 6.8.15 136,000 ₪	936,000 ₪	119,215 ₪	1,055,215 ₪
קונסט' גוטמן יעקב ח.פ. 511412827	714/10	אושר בופ"ם 21.11.10	360,000 ₪	71,372 ₪	431,372 ₪



בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מחלקות פסיכו גריאטריות המרכז לבריאות הנפש באר יעקב

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ./ע.מ	חווה מס'	אושר בו.מכרזים/ אושר בוועדת פטור משרדית	שכה"ט שאושר עד כה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה בש"ח הסכום ללא מע"מ	סה"כ שכ"ט בש"ח לאישור הוועדה הסכום ללא מע"מ
מתכנן תברואה הנדלר מהנדסים ח.פ. 51255192-	722/10	אושר בופ"ם 21.11.10	250,000 ₪	3,244 ₪	253,244 ₪
מיזוג אוויר י. עירוני ח.פ. 511364341	716/10	אושר בופ"ם 21.11.10	170,000 ₪	60,198 ₪	230,198 ₪
קרקע וביסוס דוד דוד וישי – ביסוס מבנים ח.פ. 513270587	635/11	אושר בוועדה 21.6.11	38,050 ₪	2,895 ₪	40,945 ₪
חשמל איתן בסיס ח.פ. 57302580	715/10	אושר בוועדה 21.10.10	200,000 ₪	54,948 ₪	254,948 ₪
איטום ביטלמן אדריכלים ע.מ. 513352807	615/13	אושר בוועדה 5.8.13	69,000 ₪	9,997 ₪	78,997 ₪

סעיף תקציבי 67020201.

משך ההתקשרות המבוקש עד 1.7.19 ההתקשרויות הינן בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.



**משרד
הבריאות**
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

בקשה למימוש אופציה עם מתכננים בפרויקט מחלקות פסיכו גריאטריות המרכז לבריאות הנפש באר יעקב

**פלב קליינהאוז, מ. יוקלה, גוטמן יעקב, הנדלר מהנדסים, י. עירוני, דוד דוד וישי, איתן בסיס,
ביטלמן אדריכלים**

החלטת הוועדה:

בהמשך לפנייתו של מרכז הפרויקט דוד סטרונגין הוועדה מאשרת את מימושי האופציה עם המתכננים שבנדון כמפורט בטבלה בעמ' 1, 2, וכן מאשרת הארכת משך ההתקשרויות עם המתכננים עד ליום 1.7.19. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

3



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

י' באייר, התשע"ו
18/05/2016
סימוכין : 43803116

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות גבי עינת אבני

ג.נ.,

הנדון : בקשה להגדלת חוזי יועצי פרויקט מחלקות פסיכוגריאטריות-
מב"ן באר יעקב

כללי

אומדן הפרויקט השתנה עקב דרישות פרוגרמטיות נוספות (תוספת מחלקה באמצעות קומה נוספת, שינויי פיתוח וחניית כתוצאה מכך, וכד').

בנוסף, כבר אחרי גמר תכנון מפורט, לאור דרישות ובקשות הצוות הרפואי ובהסכמת המינהל, הוכנסו מספר שינויים המשפרים את תיפקוד המחלקות הן מבחינת עבודת הצוות והן מבחינת תנאי שהיית המטופלים (ביטול עמודים לשיפור שליטה, שינוי תחנת אחות, שינויי תאורה ומיזוג אויר וכד').

מהות הבקשה

לאור האמור אבקשכם להגדיל את ההתקשרויות עם היועצים, וזאת במסגרת ת'3 ג' – מימוש אופציה וזאת תוך הארכת תקופת ההתקשרות עד 1.07.2019. רשימתם מצורפת בזאת.

בברכה,

דוד סטרונגין
רצו פרויקטים בכיר

העתק : גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים
גבי מרב קירט – כלכלנית בכירה

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי ענת אבני.

פריקט	הקמת מוקלית פסיכוגראטרית והשגחה ניוחדת
בית החולים	באר יעקב
טענת תקציב	67,02,02.01
מסביבת לרררררר הפריקט:	ערכו אמלדן ערד העבודה והשלים תמורה לררר-חברנו
	בנוסף יצורף עוסבת הסבר מרכז הפריקט.

חיות מט	717/10
ת.ג.	557957693
מטל מרררר	4500504231
שם המממממ/תקבל	פליג קליינרררר
תחום מקצועי	ארררל

שכ"ט מקורי	509,600	מפריט שכר עררר	800,000	שכ"ט לאחר חיסו נכררר	787,347	1,039,686
שכ"ט עלה ממוספת אררררר	787,347	ל	1,039,686			
שכ"ט עלה ממסררר	800,000	ל	1,039,686			
עלדה של % מאישור ג. מרררם אררררר	30%	מפריט בשקלים (פנית לרררר מרררר)	239,686			
עלדה של % מחוזות מקורי	104%	מפריט בשקלים	530,086			


לאישור ועדת המכרזים לפי ח' ג' - מומש אופעה

זודים להמקשרות ראשונית/
1.7.2019

נררר ההמקשרות:
משך המקשרות:

בברכה,
מררר קירט

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית



י"ד כסלו תשע"א
21 בנובמבר 2010

מס' החלטה: ופ"מ ת 165/10
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:

תכנון הקמת מחלקות פסיכוגריאטריה והשגחה מיוחדת בבאר יעקב

החלטה הוועדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בהינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "פלג קליינהאוז אדריכלים" לתכנון הקמת מחלקות פסיכוגריאטריה והשגחה מיוחדת במרבה"נ באר יעקב.

ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

הנמיקים להחלטה:


ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על "פלג קליינהאוז אדריכלים" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:


- משרד בעל ניסיון רב ועשיר בתחום, לרבות בתי חולים.
- בעל תודעת שירות, יכולת עבודה בצוות וזמינות גבוהה.
- בעל יכולת עמידה בל"ז ובמסגרת התקציבית


היקף ההתקשרות: 800,000 ₪ (לא כולל מע"מ)

תקופת ההתקשרות: כ- 42 חודשים (מיום חתימת ההסכם)

סעיף תקציבי: 67-01-02-03


דוד גרשון בנ-דב
חשב המשרד


עו"ד מירה זיבגור - הראל
יועמ"ש המשרד


ד"ר רוני מזנן - יו"ר
מנכ"ל המשרד

חתימות:

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת אבני.

פרויקט	הקמת מחלוקת פסיכוגראטריות והשגחה מיוחדת
בית החולים	באר יעקב
סעיף תקציבי	67.02.02.01
הסכמת להרחבת הפרויקט:	עזרון אומדן ערך העבודה ותשלום תמורה לרדה-חבנין
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

חזרה מט'	718/10
ת.פ.	557273703
מס' מרכבה	4500505097
שם המתכנת/המבין	מירקלה
תחום מקצועי	מנהל פרויקט
שכ"ט מקורי	504,000
שכ"ט עלה מתוספת אחרונה:	936,000
שכ"ט עלה ממשורת:	800,000

עליה של % מאשור. 1. מכרזים אחרונה	119,215	תפיש בשקלים (פניה לועדת מכרזים)	800,000	מספר שכר טיחה	ל'	936,000	ל'	1,055,215
עלות של % מחוזת מקורי	551,215	תפיש בשקלים	800,000	ל'	800,000	109%	ל'	1,055,215


לאישור ועדת המכרזים לפי חי' 3 ג' - מומש אוספיה

וזים להתקשרות ראשונית/
1.7.2019

תנאי ההתקשרות:
משך התקשרות:

בברכה,
מרוב קידט

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית



י"ד כסלו תשע"א
21 בנובמבר 2010

מס' החלטה: ופ"מ ת 166/10
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:

לניהול פרוייקט הקמת מחלקות פסיכוגריאטריה והשגחה מיוחדת בבאר יעקב

ההלטת הוועדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בחינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "מ. יוקלה ושות' מהנדסים ויועצים" לניהול פרוייקט הקמת מחלקות פסיכוגריאטריה והשגחה מיוחדת במרבה"נ באר יעקב.

ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

הנימוקים להחלטה:

ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על "מ. יוקלה ושות' מהנדסים ויועצים" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:


- משרד בעל ניסיון רב ועשיר בתחום, לרבות בתי חולים.
- בעל תודעת שירות, יכולת עבודה בצוות וזמינות גבוהה.
- מספק שירות אמין, יעיל ומקצועי.


היקף ההתקשרות: 800,000 ש"ח (לא כולל מע"מ)

תקופת ההתקשרות: כ- 42 חודשים (מיום חתימת ההסכם)

סעיף תקציבי: 67-01-02-03



דוד גרשון בן-דוד
חשב המשרד


עו"ד מירב הייבנר - הרצל
יועמ"ש המשרד


ד"ר יורם שאלו - הרצל
מזכ"ל המשרד

חתימות:





**משרד
הבריאות**
נחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

כ"א באב תשע"ה
6.8.15
סימוכין: 59067915

**פרוטוקול ועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולברירת מתכננים
דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מנהל הפרויקט - מ. יוקלה ח.פ. 557273703
בפרויקט הקמת מחלקות פסיכו גריאטריות - המרכז לבריאות הנפש המאוחד באר יעקב נס ציונה**

חוזה 718/10

מר יהודה רון - יו"ר הועדה

גב' נונה אבו - דאלו - נ.חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

יוסי שכטר - חבר

פטר גרינפלד - חבר

מנהל הפרויקט - מ. יוקלה ח.פ. 557273703, נבחר על ידי ועדת המכרזים בשנת 2010 בהתאם לתקנה 5 (א')
לתקנות חובת המכרזים ובאישור וועדת הפטור המשרדית מיום 21.11.10.

מסגרת שכה"ט שאושרה עמדה על 800,000 ₪ לא כולל מע"מ.

משך ההתקשרות - 3.5 שנים מיום חתימת ההסכם.

מצי"ב מכתבו של מר דוד סטרונגין מרכז פרויקטים בכיר, הפונה בבקשה לממש אופציה עם מנהל הפרויקט שבנדון
זאת לאחר קבלת ההחלטה לתוספת מחלקה בפרויקט.

שכ"ט מנהל הפרויקט עולה מ 800,000 ₪ לא כולל מע"מ ל 936,000 ₪ לא כולל מע"מ,

הרחבה של 136,000 ₪ לא כולל מע"מ.

הסעיף התקציבי: 67.02.02.01

משך ההתקשרות המבוקש: 1.3.18

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

המשך

דיון בנושא הארכת משך החוזה ומימוש אופציה עם מנהל הפרויקט - מ. יוקלה ח.פ. 557273703
בפרויקט הקמת מחלקות פסיכו גריאטריות - המרכז לבריאות הנפש המאוחד באר יעקב נס ציונה

חוזה 718/10

החלטת הועדה:

בהמשך לסיבות המפורטות במכתבו של מר דוד סטרונגין בדבר ההחלטה להוסיף מחלקה בפרויקט שבנדון ומסיבות של יעילות וחיסכון בעבודת ניהול הפרויקט הוועדה מחליטה לאשר את מימוש האופציה עם מנהל הפרויקט מ. יוקלה כמפורט בבקשה בסך 136,000 ₪ לא כולל מע"מ והארכת משך ההתקשרות עד 1.3.18. זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו - דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית



י"ד כסלו תשע"א
21 בנובמבר 2010

מס' החלטה: ופ"מ ת 167/10
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:
תכנון קונסטרוקציה בפרוייקט הקמת שתי מחלקות בבאר יעקב

החלטת הוועדה:
לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בחינת העניין
לאשורו, מהליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "גוטמן יעקב מהנדסים" לתכנון
קונסטרוקציה בפרוייקט הקמת מחלקות פסיכוגריאטריה והשגחה מיוחדת במרבה"ג באר יעקב.


ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.


הנימוקים להחלטה:
ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על
"גוטמן יעקב מהנדסים" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:

- משרד בעל ניסיון רב ועשיר בתחום, לרבות בתי חולים.
- בעל תודעת שירות, יכולת עבודה בצוות וזמינות גבוהה.
- מספק שירות אמין, יעיל ומקצועי.

היקף ההתקשרות: 360,000 ש"ח (לא כולל מע"מ)
תקופת ההתקשרות: כ- 42 חודשים (מיום התימת ההסכם)
טעיף תקציבי: 67-01-02-03


ז'יב גרשונוביץ'
חשב המשרד


עו"ד מירית דיבנר - הראל
יועמ"ש המשרד


ד"ר רחמי אמוזג - יע"ר
מנכ"ל המשרד

התימות:

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לירי ענת ארבי.

פרויקט	הקמת מחלקות פסיכוגראפיות והשגחה מיוחדת
בית החולים	באר יעקב
סעיף תקציבי	67.02.02.01
מס'בת לזיהומת הפרויקט:	ערכו אומדן ערך העבודה ותשלום המורה לרה-תכנון
בנוסף יעורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט:	

חזרה מט	714/10
ת.מ	511412827
מסל מרכבה	4500514997
שם המתכנן/המכלן	גוטמן יעקב
תחום מקצועי	קונסטרוקטור
ש"ט מקורי	212,850

ש"ט לאחרי חיסו נכסיה	239,618	ש"ט בתוספת אחרונה	360,000	מספר ש"ט נכסיה	ל	212,850	ש"ט עלה מתוספת אחרונה:
431,372			431,372			239,618	ש"ט עלה נמסרת:
			431,372	הפרש בשקלים (פניה לרעות מכרזים)		360,000	עליה של % מאישור ג. מכרזים אחרונה
			71,372	הפרש בשקלים		30%	עליה של % מחוזת מקורי
			218,522			103%	המכונים אום כוללים מע"מ

לאישור ועדת המכרזים לפי ת"ז 3 ג' - פומיש אופנה

תנאי ההתקשרות: תנאי ההתקשרות ראשונית/
משך התקשרות: 1.7.2019

בברכה,
מרב קירט

האגף לבריאות
נוצרה ארבעה צלילי
אירועים

י"ד כסלו תשע"א
21 בנובמבר 2010

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית

צ"ל
אגף אירועים



מס' החלטה: ופ"מ ת 139/10
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:
תכנון מיזוג אוויר בפרוייקט הקמת שתי מחלקות בבאר יעקב

החלטת הוועדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בחינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "הנדלר מהנדסים בע"מ" לתכנון תברואה-מים, ביוב והסקה בפרוייקט הקמת מחלקות פסיכוגריאטריה והשגחה מיוחדת במרבה"נ באר יעקב.

ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.

הנמיקים להחלטה:

ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על "הנדלר מהנדסים בע"מ" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:

- משרד בעל ניסיון רב ועשיר בתחום, לרבות בתי חולים.
- בעל תודעת שירות, יכולת עבודה בצוות וזמינות גבוהה.
- מספק שירות אמין, יעיל ומקצועי.

4)

היקף ההתקשרות: 250,000 ₪ (לא כולל מע"מ)

תקופת ההתקשרות: כ- 42 חודשים (מיום חתימת ההסכם)

סעיף תקציבי: 67-01-02-03

ד"ר גרשון בן-טוב
חשב המשרד

ד"ר גרשון בן-טוב
יועמ"ש המשרד

ד"ר גרשון בן-טוב
מנכ"ל המשרד

חתימות:

בקשה לאישור הגדלת חוזת

לירי עינת אבני.

פרויקט	הקמת מחלקות פסיכוגנאטריית והשגת מיוחדת
כתובת המזל	באר יעקב
טעמי תקציב	67,02,02.01
מסמכים להחלטת הפרויקט:	ערכון אומדן ערך העבודה ותשלום המורה לדה-חבון
בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט:	

חוזת מט'	722/10	מספרת שכתב טומה	250,000	שכ"ט לאחר חסי	253,244
ת"מ	512551920	ל	253,244	שכ"ט לאחר חסי	253,244
מסל מרכבה	4500522796	ל	253,244	שכ"ט לאחר חסי	253,244
שם המזכיר/מקביל	הנדלך מתנדבים				
תחום מקצועי	תברואה				
שכ"ט מקורי	137,700				
שכ"ט עלה מחוספת אחרונה:	143,055				
שכ"ט עלה פנסיות:	250,000				

לאישור ועדת המכרזים לפי חי' ג' - מימוש אישור

עליה של % מאישור ג. מכרזים	הפרש בשקלים	115,544
אחרונה	(פניה לועדת מכרזים)	3,244
עליה של % מחוזת מקורי	הפרש בשקלים	84%
המכרזים אינם כוללים מע"מ		

תואי החתקשורת: הזים להתקשורת ראשונה/
 משך התקשורת: 1.7.2019

בברכה,
 מרב קירט

בקשה לאישור המדלת חוזת

לד"ר ענת אבני.

פרויקט	הקמת מזרקות פסטינגר/אטרית והשגחה מיוחדת
בית החולים	באר יעקב
טענת תקציב	67.02.02.01
נוסחת להרחבת הפרויקט:	ערכו אומדן ערך העבודה ומשלום ממורה לרה-המנון
נוסחת ייצורף מפתח הסבר מרכז הפרויקט:	

תורת מט'	716/10
ת.מ.	511364341
מס' מרכבה	4500510282
שם הממכנת/הקבלן	י. עירוני
תחום מקצועי	מ"א
ש"ט מקורי	100,300
ש"ט עלה ממוספת. אחרונה:	ל- 132,508
ש"ט עלה נמסמת:	ל- 230,198
עליה של % מאישור ג. מכרזים	170,000
אחרונה	ל- 230,198
עליה של % מחוזת מקורי	60,198
המכומים אום כוללים מע"מ	תפרש בשקלים (פניה לרעדת מכרזים) תפרש בשקלים 129,898


ש"ט לאתר חוס נוספת	132,508	ש"ט בחוספת. אחרונה	230,198
ש"ט לאתר חוס	230,198		

לאישור ועדת המכרזים לפי ת"ג 3 - מומש אופעה

זדים להתקשרות ראשונית / תנאי ההתקשרות:
 1.7.2019 משך התקשרות:

בברכה,
 מרב קירט

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת הפטור המשרדית



י"ד כסלו תשע"א
21 בנובמבר 2010

מס' ההלטה: ופ"מ ת 169/10
בישיבה מס' 19/10 שהתקיימה בתאריך 21.11.2010 בירושלים

פרוטוקול דיון ועדת הפטור המשרדית בעניין:
תכנון מיזוג אוויר בפרוייקט הקמת שתי מחלקות בבאר יעקב

ההלטה הוועדה:

לאור המלצת ועדת המכרזים לתכנון ובינוי מוסדות רפואה מיום 21.10.10, ולאחר בהינת העניין לאשורו, מחליטה הוועדה לאשר את ההתקשרות בפטור ממכרז עם "י. עירוני מהנדסים יועצים 1989" לתכנון מערכת מיזוג האוויר בפרוייקט הקמת מחלקות פסיכוגריאטריה והשגחה מיוחדת במרכה"ג באר יעקב.

ההחלטה הינה בהתאם לתקנה 5(א) – התקשרות עם בעל מקצוע מומחה.


הבנימוקים להחלטה:


ועדה ממונה מטעם ועדת המכרזים בחנה מס' מציעים מתאימים מתוך רשימת המציעים, והמליצה על "י. עירוני מהנדסים יועצים 1989" כמועמד המתאים ביותר, בין השאר מהסיבות הבאות:

- משרד בעל ניסיון רב ועשיר בתחום, לרבות בתי חולים.
- בעל תודעת שירות, יכולת עבודה בצוות וזמינות גבוהה.
- מספק שירות אמין, יעיל ומקצועי.

היקף ההתקשרות: 170,000 ₪ (לא כולל מע"מ)
תקופת ההתקשרות: כ- 42 חודשים (מיום חתימת ההסכם)
סעיף תקציבי: 67-01-02-03


ד"ר גרשון בן-דוד
חשב המשרד


עו"ד מיידית ליבנוף - הרצל
יועמ"ש המשרד


ד"ר גרשון בן-דוד
מנכ"ל המשרד

חתימות:

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת אבני

פרויקט	הקמת מחלקות פסיכוגראפיה ותישומה מיוחדת
בית החולים	באר יעקב
סעיף תמציב	67.02.02.01
הסביבה לחדשות הפרויקט	ערכון אומדן שרד העבודה
חוזת מט	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

חוזת מט	635/11	פמנת שבר טרחה	38,050	ש"ט גאור חיס מכירת	40,945
ת.פ.	513270587	ל	40,945		
מט מרכבה	4500597290	הפריש בשקלים (פניה לועדת מכרזים)	2,895		
שם התחבול/הקבלן	דוד דוד ויש	הפריש בשקלים	17,425		
חוזם מקצועי	ביטום וקרקע				
ש"ט ממוקד	23,520				
ש"ט שקל ממסחרת	38,050				

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 ג' - ממוש אופציה

עלית של % מחוזת מקורי	74%
הסכומים אינם כוללים מע"מ	

תנאי ההתקשרות: תזים להחקשרות ראשונית /
 משרד התקשרות: 1.7.2019

בברכה,
 מרב קורט

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום : 21/10/2010 ב - תל אביב

לישיבת הועדה הובא לדין בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביחידה/ביה"ח : באר יעקב

לפרוייקט : הקמת מחלוקת פסיכוגריאטריה והשגחה מיוחדת

סעיף תקציבי : 67 . 01 . 02 . 03

בשטח של : 2,800 מ"ר

עלות משוערת : 14,000,000 ש"ח עד 22,000,000 ש"ח

בתחום : הנדסת חשמל

עלות עבודה : 1,700,000 ש"ח עד 3,000,000 ש"ח

מסגרת שכ"ט : 200,000 ש"ח

שכ"ט ראשוני : 119,510 ש"ח

משך התקשרות משוער : כ 3.5 שנים

(הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 897)

ובחרת ב - א. בסיס הנדסת חשמל

ע.מ. 57302580

כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 לתקנות חובת המכרזים

ופונה לוועדת הפטור המשרדית לאישור ההחלטה בהתאם לתקנה 10א(ב) לתקנות חובת המכרזים

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ

חבר ועדה : חשב דודי גרשונוביץ

חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר

חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד

Handwritten signatures and initials, including a large signature that appears to be "רון" (Ron).

מדינת ישראל
משרד הבריאות
ועדת מכרזים משרדית
לעבודות הנדסה
מנהל/יועץ/מתכנן
שירות משיבה
שירות משיבה
לישיבת הועדה הובא לדין בחי
באר יעקב

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת אבי.

פרויקט	הקמת מתקנות פסיכואטריות והשגחה מיוחדת
בית החולים	באר יעקב
סעיף תמצי"ב	67,02,02.01
הסיבות להרחבת הפרויקט:	עידכון אומדן ערך העבודות ותשלום תמורה ליה-תכנון
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט:

חוזה מס' _____	715/10
ת.פ. _____	57302580
מס' מריכבה _____	4500504244
שם המממן/המבין _____	איתן בסיס
תחום התמדיע _____	השמל

ש"ט מקורי	ש"ט מקורי	ש"ט בתוספת אחרונה	ש"ט יאזור חוזה בנכוח	ש"ט יאזור חוזה בנכוח
ש"ט עולה מתוספת אחרונה:	ל-	141,728	141,728	254,948
ש"ט עולה ממסדות:	ל-	200,000	200,000	254,948
עליה של % מאישור ג. מברזים אחרונה	הפריש בשקלים (פניה ליעדה מברזים)	39%	54,948	54,948
עליה של % מחזרה מקורי	הפריש בשקלים	113%	135,268	135,268
הסכומים אינם כוללים מע"מ				

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 א' - מינוש אוספיה

חידים להתקשרות ראשונית/
1.7.2019

תנאי ההתקשרות:
משך התקשרות:

בכרתי,
מרב קירט

ב"מ

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת ממריזת משרדית לעבודות ולבחירות מתכננים/יועצים לעבודות הנדסות בנתיבות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום : 5.8.13 ב-א"ק"ו

לישיבות הועדה הובא לדיון בהודעת אדריכל/מהנדס/מז ול פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

- ביחידה/ביה"ח : באר יעקב
- לפרוייקט : הקמת מחלקות פסיכוגריאטריה והשגחה מיוחדת
- סעיף תקציבי : 67 . 01 . 02 . 03 -
- בשטח של : 3,300 מ"ר
- עלות משוערת : 20,000,000 ש"ח עד 30,000,000 ש"ח
- בתחום : איטום
- עלות עבודה : 600,000 ש"ח עד 1,200,000 ש"ח
- מסגרת שכ"ט : 69,000 ש"ח
- שכ"ט ראשוני : 34,320 ש"ח
- משך התקשרות משוער : כ 4 שנים (הסכומים לא כוללים מע"מ)

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית (מפרוטוקול - 1095)
ובתרת ב - ביטלמן אדריכלים בע"מ

ע.מ. 513352807

כמועמז/ים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 א לתקנות חובת המכרזים
ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

- חתימת חברי הועדה : יו"ר הועדה : מר יהודה רון
- חבר ועדה : עו"ד סלה עטר-כץ
- חבר ועדה : נחשב גבי נונה איבר זאלו
- חבר ועדה : מהנדס יוסי שכטר
- חבר ועדה : מהנדס פטר גרינפלד

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לידי עינת אבי.

פרויקט	הקמת מחלקות פסיכוגראטריות והשגחה מיוחדות	
בית החולים	באר יעקב	
סעיף תמריכ	67.02.02.01	
הסבתו להחבת הפרויקט:	עדין אומן ערך העבודה	
	בנוסף יצורף נכתב הסבר מרכז הפרויקט.	

חוזה מס'	615/13	
תפ	513352807	
מס' מרכבה	450084798	
שם המתכנן/הקבלן	ביטלמן ארזיכילים	
חוזים מקצועי	איטום	

שכ"ט מקורי	34,320	מטרת שפר עתמה	69,000	שכ"ט לאחר מסי נפחות	78,997
שכ"ט עלה ממסרת:	69,000	ל	78,997		
עלה של % ממסרת	14%	הפרש בשקלים (פניה לועדת מכרזים)	9,997		
עלה של % מחוזה מקורי:	130%	הפרש בשקלים	44,677		

לאישור ועדת המכרזים לפי ת' 3 - מיומש אוספיה

תואי ההתקשרות: /זדים להתקשרות ראשונית/ 1.7.2019
 משך התקשרות:

בברכה,
 מרב קרנט