



י' אייר תשע"ו
18.5.16
43692816

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה להרחבת התקשרות מתכנן מיזוג אויר סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ

הקמת מערך גזים רפואיים – המרכז הגריאטרי שיקומי פלימן

בהמשך להחלטה מס' 20052416 מיום 29.2.16

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

מתכנן מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ ח.פ. 510956998 נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) תקנות חובת המכרזים. בשל טעות לא אשרה הוועדה ביום 29.2.16 הרחבת התקשרות עימו אלא רק את הארכתה. מצורף מכתבה של רכזת הפרויקט, גב' קטיה קובריק המבקשת הרחבת ההתקשרות עימו בשל תוספת יחידות מיזוג אויר ומפוח על הגג. משך ההתקשרות המבוקש עד ליום 1.8.16 ^{31.12.16}

שכה"ט עולה מ 91,000 ₪ (מסגרת באישור הוועדה) ל 104,458 ₪ לא כולל מע"מ מבוקשת הרחבה בסך 13,458 ₪ לא כולל מע"מ

הסעיף התקציבי 67020201

ההתקשרות היה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הוועדה

בשל תוספת יחידות מיזוג האוויר והמפוח לפרויקט שבנדון כמפורט במכתב מרכזת הפרויקט, הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הרחבת ההתקשרות עם מתכנן מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון בסך 13,458 ₪ לא כולל מע"מ עד ליום 1.8.16. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הוועדה ^{31.12.16}

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

31/01/2016

Handwritten signature and initials

Handwritten number: 2005246

Handwritten number: 43583516

במסגרת לאישור המודעת חוזה

Handwritten number: 43583516

לדיר עינת

פרויקט	הקמת מערך גזים רפואיים	
בית החולים	פלימן	
המטרה לתחילת	עדיין עלות הביצוע בטועל	
תפריטים:	בנוסף יצורף פנקח המכר מרכז הפרויקט.	

מס' הזמנת רכש	4500114571	מטרה	91,000	שכ"ס לאורך חמ"ל נבנות	104,458
סעיף הקצבה	67030202	-2-	104,458		
מס' ח"פ	510956998	-2-	104,458		
שם המזכיר/המבלי	סלע נור" מוג'רסיס	הפרש בשקלים	13,458		
חזוה מס'	592/06				
תחום מקצועי	מ"א				
שכ"ס מקורי	53,780				
שכ"ס עלה מחזוה מקורי-	53,780				
שכ"ס עלה ממסכרת-	91,000				
עליה של % ממסכרת	15%				

לאישור רפורת המכרדים לער תי ג' - מומיש אופיה

המכונים אונם כוללים מל"מ

משך ההתקשרות: תואי ההתקשרות: ער יום: זודים להתקשרות ראשונית



כ"א אדר א' תשע"ו

29.2.16

20052416

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים**בקשה להארכת משך התקשרות מתכנון מיזוג אויר סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ
הקמת מערך גזים רפואיים – המרכז הגריאטרי שיקומי פלימן**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

מתכנון מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון סלע נהרי מהנדסים ויועצים בע"מ ח.פ. 510956998 נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) תקנות חובת המכרזים. **מבוקשת הארכת התקשרות עימו ללא עלות נוספת.**

מצורף מכתבה של רכזת הפרויקט, גב' קטיה קובריק המבקשת הארכת ההתקשרות עימו ללא עלות נוספת בשל תוספת יחידות מיזוג אויר ומפוח על הגג. משך ההתקשרות המבוקש עד ליום 1.8.16. **הסעיף התקציבי 67020201**

ההתקשרות היה בתנאים זהים להתקשרות הראשונית.

החלטת הועדה

בשל תוספת יחידות מיזוג האוויר והמפוח לפרויקט שבנדון כמפורט במכתב מרכזת הפרויקט, הוועדה מחליטה לאשר כמבוקש את הארכת ההתקשרות עם מתכנון מיזוג האוויר בפרויקט שבנדון עד ליום 1.8.16 וללא עלות נוספת. זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



ועדת מכרזים

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה מתכנן מיזוג אוויר סלע נהרי – מרכז גריאטרי פלימן-הקמת מערך מיזוג אוויר וגאזיים רפואים

1. עקב קבלת תקציב נוסף ובגין צורך בהקמת שירותים נוספים עבור המאושפזים, התוספו יחידות מ"א וכן מפוח על הגג.
2. נדרשת הארכה במשך ההתקשרות לעוד 3 חודשים.
3. נודה לאישור ההגדלה כנדרש.

Handwritten notes in blue ink:
 קט
 רכז - סיוע
 קובריק
 קט
 יטוה

בברכה,
 קטיה קובריק
 מרכזת בכירה פרויקטים

העתקים: גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
 גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום תקציבים

Handwritten number: 20052416

אל: ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בגאיות

הנדון: בחירת מתכננים - פרויקט הקמת מערך לגזים רפואיים, בי"ח פלימן

1. המתכננים בטבלה להלן אושרו ע"י ועדת מכרזים בעבר (מצ"ב העתק פרוטוקולים מספר 554, 562-567).
2. ע"פ פניית רכות הפרויקטים, גבי קטיה קובריק, נדרש לעדכן את הנתונים - מצ"ב מכתב הסבר של הרכות, ותחשיב אומדן תכנון חדש.
3. נא אישור הוועדה לנתונים החדשים, כמפורט להלן (כל המספרים ללא מעיי"מ):

ביחידה/בי"ח : פלימן
 לפרויקט : מערך לגזים רפואיים
 סעיף תקציבי : 362 - 67.03.02.02
 בשטח של : 1300
 עלות משוערת : 11,000,000
 משך התקשרות משוער : כ- 3 שנים
 ועד : 20,000,000

המתכנן שאושר	ש"כ ראשוני	מסגרת ש"כ	עד עלות ערך עבודה	מעלות ערך עבודה	תחום
גולן אדריכלים	472,800	803,000	20,000,000	11,000,000	אדריכלות בנין ותב"ע
א.אנסקי מהנדסים	396,000	700,000	20,000,000	11,000,000	ניחול פרויקט
דוד ברהום מהנדסים	213,500	363,000	5,200,000	2,616,000	הנדסת השמל
אינג' סרג'ין אורנשטיין	428,600	729,000	8,500,000	4,265,000	תברואה
סלע נהרי מהנדסים	53,780	91,000	1,400,000	703,000	הנדסת מיזוג אויר
צבי וגשל מתכננים בע"מ	86,522	147,000	1,800,000	943,000	קונסטרוקציה
אורי יוסף יעוץ והנדסה	13,200	26,000	20,000,000	11,000,000	בטיחות

מדינת ישראל - משרד הבריאות
 ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסה בגאיות

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 4.9.06 ב- א.א.א.א.

- החלטת הוועדה:
- הוועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירה מקצועית לבחירת המתכננים שבטבלה לעייל כמותמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א') לתקנות חובת המכרזים ולדיווח לועדת הפטור.
 - הוועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים:

06/11
 0172
 [Signatures]

חתימת חברי הוועדה
 יו"ר הוועדה: מר יהודה רון
 חבר ועדה: עו"ד ברוס רוזנטל
 חבר ועדה: נחשב גבי נונה אבו דאלו
 חבר ועדה: מהנדס רחמים אור