

מדינת ישראל
משרד החינוך

מינהל לתקשוב ולמערכות מידע

תאריך הפקה: 31/07/2016

דף: 1 מתוך: 2

ניהול ועדת רכישות

פרטיכל דיון ועדת רכישות

ישיבה:	143	דיון:	701	מתאריך:	31/07/2016
שנה:	2016	פניה:	291	סוג פניה:	המשך התקשרות
יחידה:	אגף א' נכסים ולוגיסטיקה				

נושא: מכרז 13/3.10 - אספקת שירותי תכנון, פיקוח, ליווי יועצים בתחומי אדריכלות, בניין, חשמל, תקשורת טלפונים

בתאריך 19/1/2016 אישרה ועדת הפטור באוצר (מצ"ב אישור ועדת הפטור) הארכת התקשרות במסגרת השנה השישית למכרז שבנדון (לחצי שנה), מעבר למימוש זכות ברירה, עם חב' מבצר מהנדסים בע"מ, לצורך אספקת שירותי ליווי, פיקוח צמוד, וייעוץ בתחום הנדסת בניין, התחום בו זכתה חב' מבצר במכרז הנ"ל. ההתקשרות אושרה לחצי שנה (1/1/2016 ד 31/6/2016) או עד סיום הליך המכרז החדש. מאחר וטרם הסתיים הליך המכרז החדש, הנמצא לאחר שלב פתיחת הצעות המחיר ולפני ועדת משנה, ולאגף נכסים ולוגיסטיקה דרוש השירות כדי לסיים עבודות שיפוח שהותחלו בבניין לב רם ונעצרו בשל סיום ההסכם עם הספק (30/6/2016), מבקש אגף נכסים ולוגיסטיקה לאשר הארכת התקשרות עם חב' מבצר מהנדסים בע"מ, במסגרת השנה השישית למכרז 13/3.10 - אספקת שירותי תכנון, פיקוח, ליווי וייעוץ, בתחום הנדסת בניין התחום בו זכתה חב' מבצר מהנדסים במכרז הנ"ל לתקופת התקשרות 25/7/2016 עד 31/12/2016 (חצי שנה) או עד סיום הליך המכרז החדש. היקף ועלות ההתקשרות - 400 שעות, בעלות של 80,376 ₪ לא כולל מע"מ, בהתאם לתנאי המכרז, לשיעור ההנחה שבהצעתו ולתעריפי חש"ל לעבודות מתמשכות, בסך 200.94 ₪ לשעה (משכר יועץ 1 שהינו 314 ₪ לשעה). מתקנה תקציבית - 20220451, עפ"י הפירוט תכנית העבודה המצ"ב החתומה ע"י ס.חשב. להלן פירוט התקשרויות קודמות: שנה ראשונה 1/8/10-31/7/11 - 400 שעות - 89,304 ש"ח, שנה שנייה 1/8/11-31/7/12 - 520 שעות - 116,095 ש"ח, שנה שלישית 1/11/12-31/10/13 - 676 שעות - 135,835 ש"ח, שנה רביעית 1/11/13-31/10/14, שנה רביעית - 676 שעות - 300 שעות - 75,760 ש"ח, שנה חמישית - 15/12/14-14/12/15 - 878 שעות - 176,425 ₪, שנה שישית (חצי שנה) 1/1/2016-30/6/2016 - 400 שעות - 94,039 ₪.

החלטה: מאשרים

מאשרים התקשרות עם חב' מבצר מהנדסים בע"מ לתקופה מ - 31/7/16 עד 31/12/2016 או עד לסיום הליכי מכרז המוקדם מביניהם, בהיקף של עד 49,839 ש"ח כולל מע"מ, לפי תקנה 3(1) לתח"מ - התקשרות בסכום הנמוך מ - 50,000 ₪ מתקנה תקציבית 40-03-21. זאת מאחר שהספק הינו הספק שביצע את התכנון הפיקוח וניהול הפרוייקט הנמצא בעיצומו ולפיכך לא ניתן להחליפו בשלב זה ועד לקבלת תוצאות מכרז, שכן לא ניתן לבצע עבודות ללא ניהול ופיקוח. מצ"ב תכנית העבודה בהיקף של עד 212 שעות.

לא לפירסום באינטרנט סיבת אי פרסום

נימוק לאי פרסום:

נימוק לפטור:

מוטב: 512329541 חברת "מבצר" מהנדסים בע"מ

מכרז:

תקנה:

שווי ההתקשרות -


לפני מע"מ: 42,597.44

מע"מ: 7,241.56


כולל מע"מ: 49,839.00

תאריך בסיס להצמדה מעודכן

תקופת התקשרות: 31/07/2016 31/12/2016


גב' אילת מלקמן
סגנית בכירה ליועצ"ש


גב' זבורה שיחאי
סגנית בכירה לחשבת


ד"ר משה זקלו
מנהל אגף בכיר בחינוך
יורר הועדה

תפקיד:

נציג יחידה:

תפקיד:

יועץ מקצועי:

רושמת/ הפרטיכל: אתי בן חור