

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ג' אלול התשע"ו
06/09/2016
סימוכין: 219245

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 06/09/16

משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה
עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

הנושא: משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 15/08/16
נתקבל בוועדת הפטור ביום 18/08/16

בקשה מס': 585036

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם גלנור בינוי ופתוח בע"מ, לצורך ביצוע עבודות תשתית בירושלים, לתקופה שמיום 01/09/16 ועד ליום 31/12/17, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).
היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:
5,999,591 שקל כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית, על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם **עם גלנור בינוי ופתוח בע"מ**, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 06/09/16 ועד ליום 31/12/17.

הערות ונימוקים:

- בחודש פברואר 2016 אושר שינוי ראשון בהתקשרות אשר כלל הקטנת היקף ההתקשרות בעקבות שינוי תכנון ביצוע קירות בחלק מן המגרשים. סך השינוי הינו הפחתה של 200,000 ₪.
- בקשת ההגדלה הנוכחית מכילה מספר מרכיבים אשר נקבעו בישיבה מקצועית בין נציגי המחוז מנהל הפרויקט וראש תחום ביסוס במשרד. להלן פירוט השינויים:
 - בעקבות קברים שנמצאו בסביבת האתר הוחלט על ביצוע דרך גישה היקפית. הדרך תשמש לצורכי עבודה בלבד ותפורק עם סיום עבודת היזמים. כמו כן, בעקבות הצורך המידי בדרך גישה זו, הוחלט על האצת הביצוע, דבר שמצריך עבודה מאומצת באתר (לדוגמא, משמרות כפולות) ומחייבת תוספת תקורה, בהתאם לסעיף 4 במחירון המשרד.
 - התאמת כמויות וחישובי מדידות של הקירות התומכים בעקבות סקר קרקע שנעשה לאחר תחילת העבודה. יש לציין כי לא היה ניתן לבצע קידוחי ניסיון בעת היציאה למכרז מכיוון שמדובר בקרקע מיוערת.
- המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
- מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשבת הכללית, בחוות דעתו מיום 29/08/2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות.

עו"ד אלי רוזנפלד

רו"ח אלי ביתן

מר יובל רוז

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

תאריך

7/9/16