

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך : א' אייר התשע"ו  
9 במאי 2016  
סימוכין : 207590

## שיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 09/05/16

### משתתפים :

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה  
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר- מטה חשב כללי, חבר וועדה  
עו"ד אלי רוזנפלד, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועץ משפטי  
מוזמנים (בתאריך 27/03/16):  
מר שמעון בן נר – סגן נציב כבאות והצלה ויו"ר ועדת המכרזים  
מר עודד ברוק – יועמש הרשות  
מר שאול אור – מרכז ועדת מכרזים  
גב' נועה סרברניק – רפרנטית לרשות באגף החשב הכללי

### הנושא: המשרד לביטחון פנים - נציבות כבאות והצלה

החלטת ועדת המכרזים מיום 31/12/15  
נתקבל בועדת הפטור ביום 02/02/16  
השלמות מיום 17/03/16, 18/04/16

### בקשה מס': 576062

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להרחבת התקשרות עם קנפו כלימור אדריכלים בע"מ מתכנן קרית הכבאות בראשון לציון. לתקופה שמיום 01/01/16 ועד ליום 28/05/19, על פי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).  
**היקף ההתקשרות המבוקש :**  
6,850,000 ₪ כולל מע"מ

**החלטת הוועדה:** ממליצים בפני החשבת הכללית, על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם קנפו כלימור אדריכלים בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 09/05/16 ועד ליום 28/05/19.


### הערות ונימוקים:

1. באפריל 2014, החלה נציבות כבאות והצלה את ההתקשרות עם הספק, כתוצאה מהליך של פניה תחרותית לקבלת הצעות משישה משרדי אדריכלים. הספק זכה לתמחיר בהתאם ל"ספר הצהוב" של משרד הביטחון, אשר עמד על 12% מעלות הפרוייקט עבור אדריכלים + יועצים. מתוך תעריף זה, נקב הספק בהנחה מדורגת, לאדריכל 15% וליועצים 22% הנחה. כתוצאה מכך, לאחר שקלול ההנחות שניתנו, עומד שכר המתכנן והיועצים על כ 10% מעלות הפרוייקט (מתוך החשבון הסופי).
2. ההזמנה הראשונה לספק הייתה על סך של 3 מיליון ₪ כולל מע"מ על פי אומדן ראשוני לשלב א' של הפרוייקט.
3. כיום עומדים על הפרק מספר פרוייקטים שכבר עברו מכרז, מה שמעלה את העלות עבור הספק.
  - מבנה ימ"ר וביה"ס לחומרים מסוכנים, מבנה פנימיה, מבנה אנרגיה ואנדרטה לזכר נופלים- סכום הזכיה במכרז למבנים אלו - 36.7 מיליון ₪ כולל מע"מ.
  - מבנה הדמיה לאימוני לוחמי אש (סימולטור)- סכום הזכיה למבנה זה 16.8 מיליון ₪ כולל מע"מ.
4. כמו כן קיימים פרוייקטים לאחר סיום תכנון ובשלבי היתר המתקדם לקראת מכרז שעתיד לצאת בחודשים יוני- יולי 2016.
  - מבנה מנהלה ומשרדים+ חדר אוכל מטבח ואודיטוריום, אומדן של כ 45 מיליון ₪.
  - מתקני ספורט, אומדן של כ 10 מיליון ₪.
  - הריסת מבנה ופיתוח תשתיות, אומדן של כ 5 מיליון ₪.
5. לאחר שיתיה של הרפרנטורה עם סגן נציב כבאות, טפסר בכיר שמעון בן נר, הובהר כי ידוע להנהלת הכבאות והחשבות כי חלה טעות בהתקשרות ההתחלתית שכעת הובילה לצורך להרחיב את ההתקשרות עם הספק בסכום הגבוה בכפי שניים מהסכום ההתחלתי.
6. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.


7. גב' נועה סרברניק, רפרנטית משרדים בטחוניים, בחוות דעתה מיום 1 במרץ 2016 ממליצה לאשר את ההתקשרות.


  
עו"ד אלי פוזנפלד

  
ד"ר אליבאטון

  
מר יובלרז

אישור החשבת הכללית:  
אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

  
תאריך