



שם הטופס: פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

פרק ראשי: התקשרויות ורכישות מספר הוראה: 7.2.6

פרק משני: ועדות מכרזים ועבודות מספר טופס: ט.7.2.6.2

משרד/יחידה		יחידה מזמינה	
המרכז למיפוי ישראל		עליזה אדטו	
פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית מס' 07/16 CS16.013		תאריך	
הארכת התקשרויות שפג תוקפן		20/3/2016	

רשמה רחל סרנגה

פרוט הבקשה
 נדרשת הארכת התקשרויות, שפג תוקפן, עם מוודים, לצורך השלמת ביצוע עבודה, בהתאם לרשימה המפורטת בנספח א' (מצ"ב).

ועדת הפטור המשרדית, לאחר שבחנה פרוטוקולים של ועדת המכרזים ואת המסמכים המצ"ב:

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה 3 (4) תקנת משנה (ב) (2)

מאשרת את ההתקשרות על פי תקנה ___ תקנת משנה ___ בכפוף לתנאים הבאים:

לא מאשרת את ההתקשרות מנימוקים הבאים:

הערות נוספות

שם	מנכ"ל המשרד	יועץ משפטי	חשב
רוחן רגב <td>גילי קירשנר <td>חנך שטיינגרט <td></td> </td></td>	גילי קירשנר <td>חנך שטיינגרט <td></td> </td>	חנך שטיינגרט <td></td>	
20.03.2016	20.05.2016	20.03.16	
חתימה	תאריך	חתימה	תאריך

וועדת המכרזים לעבודות מדידה ומיפוי

פרוטוקול
ועדת מכרזים מס' 22/2016
מתאריך 10.3.16

עבודת ועדת מכרזים - פעולות והחלטות

(פרוטוקול לישיבות הועדה, בכל שלב של תהליך ניהול המכרז, לא כולל פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים)

המשרד: משרד הבינוי והשיכון - המרכז למיפוי ישראל
היחידה: מחלקות פע"מ וה"ק

יישום חברי הועדה הנוכחים בישיבה ותפקידיהם:

משה רוזנבלום	- יו"ר הוועדה	מרינה קוזקוב	- חברה
עו"ד עטאללה שובאש	- יועץ משפטי	ערן קינן	- חבר
חנוך שטייגרט	- חשב	עליזה אדטו	- מזכירת הוועדה

נושא לדיון: הארכת הסכמים ישנים שפג תוקפם ועבודה לא הסתיימה - אישור וועדת הפטור המשרדית

- אל הוועדה הגיעו 11 הסכמים בבקשת להאריכם:

מכרז	מקום + מודד	תוקף הסכם	ש ל ב י ם
3695	ירושלים - יאיר איזבוצקי	20.10.2015	תוספת זמן להשלמת שלב ג' ו-ד'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 38,647 כולל מע"מ.
3694	חיפה - גודת דאהר	20.10.2015	תוספת זמן להשלמת שלב ג' ו-ד'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 40,258 כולל מע"מ.
3605	בית שערים - דיאמנט אברהם	1.7.2015	תוספת זמן להשלמת שלב ג' ו-ד'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 14,250 כולל מע"מ.
2981	צפת - גאו-פוינט (ש. זייד)	31.12.2012	תוספת זמן להשלמת שלב ג' ו-ד'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 20,163 כולל מע"מ.
3570	אבו גוש - עופר קורל	13.11.2012	תוספת זמן לתשלום כל השלבים. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 91,855 כולל מע"מ.

וועדת המכרזים לעבודות מדידה ומיפוי

תוספת זמן להשלמת שלב א' ו-ב'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 48,612 כולל מע"מ.	20.10.2015	חיפה - ארמלי רביע	3689
תוספת זמן להשלמת שלב ג' ו-ד'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 25,768 כולל מע"מ.	21.7.2012	תל אביב - אורי חן ציון	3557
תוספת זמן להשלמת שלב ד'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 13,589 כולל מע"מ.	1.8.2015	תל אביב - ש. חפץ	1969
תוספת זמן להשלמת שלב ד'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 17,797 כולל מע"מ.	31.12.2014	עין אסלה - גיא פוניט (ג'אד ג'רוש)	3509
תוספת זמן להשלמת שלב ג' ו-ד'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 30,801 כולל מע"מ.	26.6.2011	חיפה - עזמי אבו-חנא	2812
תוספת זמן להשלמת שלב ג' ו-ד'. קיימת יתרה תקציבית לתשלום בסך ₪ 4,815 כולל מע"מ.	14.7.2015	מועאווייה - איהאב רינאווי	3269

- התקשרויות אלו הן בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
- ההתקשרות המבוקשת ע"י המפקחים היא לשנתיים.
- פרק זמן זה נקבע מתוך התחשבות בפרמטרים הבאים: אישור הארכה, חתימה על המשך ההתקשרות, הכנת גושי רישום, ביקורת ואישורם.

החלטת הוועדה:

- הוועדה מאשרת הארכות כדלהלן:
- הארכת זמן למכרז 3695 ירושלים עד 31.12.17.
- הארכת זמן למכרז 3694 חיפה עד 31.12.17.
- הארכת זמן למכרז 3605 בית שערם עד 31.12.17.
- הארכת זמן למכרז 2981 צפת עד 31.12.17.



מדינת ישראל - משרד הביטוי והשיכון

וועדת המכרזים לעבודות מדידה ומיפוי

- הארכת זמן למכרז 3570 אבו גוש עד 31.12.17.
- הארכת זמן למכרז 3689 חיפה עד 31.12.17.
- הארכת זמן למכרז 3557 תל אביב עד 31.12.17.
- הארכת זמן למכרז 1969 תל אביב עד 31.12.17.
- הארכת זמן למכרז 3509 אין א סהלה עד 31.12.17.
- הארכת זמן למכרז 2812 חיפה עד 31.12.17.
- הארכת זמן למכרז 3269 מועאווייה עד 31.12.17.
- כנסו לאיזור תחנת הבטוח הימנית

חתימת חברי הועדה:

חתימה	התפקיד בוועדה	השם
	יו"ר הוועדה	משה רוזנבלום
	יועץ משפטי	עו"ד עטאללה שובאש
	חשב	חנוך שטיינגרט
	חברה	מרינה קוזקוב
	חבר	ערן קינן

רשמה: אדטו עליזה