

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ז באב התשע"ו
21/08/2016
סימוכין: 218397

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 21/08/16

משתתפים:

מר מרדכי אלישע, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה
מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית, חבר ועדה
עו"ד אפרת נחלון, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועצת משפטית

הנושא: רשות מקרקעי ישראל

החלטת ועדת המכרזים מיום 18/07/16

נתקבל בוועדת הפטור ביום 01/08/16

בקשה מס': 584065

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם י.ע.ז. - חברה לבניה ופיתוח בע"מ, לצורך ביצוע עבודות פינוי פסולת למטמנות, פינוי פולשים לקרקעות אשר בבעלות הרשות והכשרתן מחדש, לתקופה שמיום 01/08/16 ועד ליום 01/04/17 או עד אשר ייבחר ספק חדש לפי המוקדם מביניהם, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:

8,000,000 שקל כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית, על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם י.ע.ז. - חברה לבניה ופיתוח בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 01/08/16 ועד ליום 01/04/17 או עד אשר ייבחר ספק חדש לפי המוקדם מביניהם.

הערות ונימוקים:

1. בשנת 2010 זכתה החברה בשני מכרזים לביצוע עבודות פינוי פסולת למטמנות, פינוי פולשים לקרקעות אשר בבעלות הרשות והכשרתן מחדש. מכרז אחד התמקד במרחבים צפון, חיפה, ירושלים ותל אביב והשני התמקד במרחבים דרום ומרכז. תקוף ההתקשרות המקורית הינו עד לסוף שנת 2015, בעוד היקף ההתקשרות הינו 60 מלש"ח.
2. ביום 1.9.15 אישרה ועדת הפטור המשרדית הגדלת התקשרות לכל המרחבים על סך 5.5 מלש"ח, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(2) בעקבות עיכובים בהכנת המכרז. החלטה זו נוגדת את התח"מ והיתה צריכה להגיע לוועדת הפטור של החשכ"ל, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(3).
3. במסמך המצורף לבקשה במנו"ף, מציינת חשבת הרשות כי הטעות נעשתה בתום לב וכחלק מהליך הפקת המסקנות הוחלט כי החל מועדת הפטור המשרדית הקרובה, יצורפו מסמכי המכרז הראשוני ואלה ייבחנו טרום הדיון ע"י הלשכה המשפטית ואגף הכספים.
4. הסיבה להרחבת ההתקשרות הנוכחית, הינה עיכובים בלוחות הזמנים של המכרז החדש. נכון להיום המכרז כבר הופץ והרשות נמצאת בשלב בחינת איכות המציעים. ספק חדש אמור להיבחר בחודשים הקרובים. מהות הגדלה זו הינה הרחבת ההתקשרות עד ליום 1.4.17 בהיקף של 8 מלש"ח או עד אשר ייבחר ספק חדש.
5. מהמשרד נמסר כי היקף ההתקשרות נקבע לפי אומדן עבודות צפוי לתקופה המדוברת ולא לפי תקורה חודשית קבועה.
6. מדובר בהגדלת התקשרות בתנאים זהים להתקשרות המקורית.
7. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשבת הכללית בחוות דעתו מיום 17/08/2016 ממליץ לאשר את ההתקשרות.

עו"ד אפרת נחלון

מר יובל רוז

מר מרדכי אלישע

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

תאריך

23/8/16