



ו כסלו תשע"ז
6.12.16
291735716

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים
בקשה להארכת משך ההתקשרות
מתכנון בתחום האלומיניום – טליסמן הנדסה בע"מ – חוזה מס' 640/05
פרויקט רב תכליתי – המרכז לבריאות הנפש כפר שאול**

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

משרד התכנון בתחום האלומיניום, טליסמן הנדסה בע"מ, ח. פ 514352335 שלעיל נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2005 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. בהחלטה נכתב כי משך ההתקשרות יהיה כ 3 שנים.

ביום 31.7.14 אשרה הוועדה הארכת משך ההתקשרות עד ליום 30.6.16 ללא עלות נוספת. מצורף מכתבו של יעקב וינברג הפונה בבקשה להארכה נוספת **במשך ההתקשרות** עם מתכנון האלומיניום בפרויקט שבנדון עד ליום 31.12.17 וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה, זאת בשל דרישת בטיחות להגבהת קירות המסך.

הסעיף התקציבי 67020201. ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם משרד התכנון בתחום האלומיניום, טליסמן הנדסה בפרויקט בניין רב תכליתי במרכז לבריאות הנפש כפר שאול עד ליום 31.12.17 וללא עלות נוספת, מסיבות של יעילות חסכון ושמירה על רצף התכנון זאת בהתאם לתקנה 3 (ב) (4) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

כ"ו בחשוון, התשע"ז
27/11/2016
סימוכין : 287996016

לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות גבי עינת אבני – מזכירת הועדה
א.ג.נ.,

הנדון: הארכת משך התקשרות – יועצת אלומיניום – סטלה טליסמן
פרוייקט מבנה רב תכליתי – כפר שאול

1. סטלה טליסמן היא יועצת אלומיניום בפרוייקט המבנה הרב תכליתי בכפר שאול, שנמצא בסיום בנייתו, ליועצת התקשרות בחוזה מס' 640/05.
2. בעקבות דרישות בטיחות שקשורות להגבהת קירות תומכים, ע"י קירות מסך, נתבקשה היועצת לתכנן הגבהת קירות מסך הנ"ל, מאחר ותוקף ההתקשרות (פרוטוקול) הוא עד 30.6.16.
- מבוקש בזאת אישור להארכת משך ל – 18 חודשים נוספים עד 31.12.17 ללא תוספת עלות.
- האמור בהתאם לתקנה 3(4) (ב) (1) לתקנות חובת מכרזים .
3. נודה לאישור כמבוקש.

בברכה,


מרכז בכיר פרויקטים

העתק: גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים



**משרד
הבריאות**
בתיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

ד' אב תשע"ד
31 יולי 2014
53427014

פרוטוקול וועדת מכרזים
החלטה מס' 50/14
בקשה להארכת משך ההתקשרות
מתכנון בתחום האלומיניום - טליסמן הנדסה בע"מ - חוזה מס' 640/05
פרויקט רב תכליתי - המרכז לבריאות הנפש כפר שאול

מר יהודה רון - יו"ר הועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

משרד התכנון בתחום האלומיניום, טליסמן הנדסה בע"מ, ח.פ 514352335 שלעיל נבחר ע"י וועדת המכרזים בשנת 2005 בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים. בהחלטה נכתב כי משך ההתקשרות יהיה כ-3 שנים.

מצורף מכתבו של יעקב וינברג הפונה בבקשה להארכת משך ההתקשרות עם מתכנן האלומיניום בפרויקט שבנדון עד ליום 30.6.16 וללא עלות נוספת מעבר למסגרת שכה"ט שאושרה.

הסעיף התקציבי 67020201

ההתקשרות הינה בתנאים זהים.


החלטת הועדה

הוועדה מחליטה לאשר את הארכת משך ההתקשרות עם משרד התכנון בתחום האלומיניום, טליסמן הנדסה בפרויקט בניין רב תכליתי במרכז לבריאות הנפש כפר שאול עד ליום 30.6.16 וללא עלות נוספת, מסיבות של

יעילות חסכון ושמירה על רצף התכנון זאת בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים

חתימת חברי הועדה

שם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

53427014
א.נ.ק
א.נ.ק

67020201

514352335
א.נ.ק
א.נ.ק

ח' בתמוז, התשע"ד
06/07/2014
סימוכין : 45858914

לכבוד

ועדת מכרזים (באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הועדה)

א.ג.נ.,

**הנדון: הארכת משך פרוטוקול ליועצת אלומיניום – סטלה טליסמן (טליסמן הנדסה)
בפרויקט רב תכליתי בכפר שאול (חוזה 640/05)**

1. ב – 9.10.05 אושר פרוטוקול ועדת מכרזים לבחירת יועצת אלומיניום טליסמן – הנדסה לתכנון ביצוע עבודות אלומיניום על בסיס תקנה 5 (א).

2. בקשתנו היא להאריך את משך הפרוטוקול עד 30.6.16 כתוספת זמן ללא תוספת עלות.

3. נודה לאישור הועדה להארכת משך הפרוטוקול ללא תוספת עלות בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (1) לתקנות חובת המכרזים.

בברכה,

רנן קידר
רכז פרויקטים בכיר

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

מדינת ישראל - משרד הבריאות

ועדת מכרזים משרדית לעבודות ולבחירת מתכננים/יועצים לעבודות הנדסת בנאות

בחירת מתכנן/יועץ/מנהל פרויקט

פרוטוקול משיבה שהתקיימה ביום: 9.10.05 ב-11/11

לישיבת הועדה הובא לדיון בחירת אדריכל/מהנדס/מנהל פרויקט/מפקח/יועץ/מנחה

ביתדה/ביה"ח : כפר-שאול

לפרוייקט : מבנה רב תכליתי

סעיף תקציבי : 531 - 03 . 02 . 01 . 67

בשטח של : 3,800 מ"ר

עלות משוערת : 23,000,000 ש"ח

בתחום : אלומיניום

עלות עבודה : 800,000 ש"ח

מסגרת שכ"ט : 93,200 ש"ח (כולל מע"מ)

שכ"ט ראשוני : 46,600 ש"ח (כולל מע"מ)

לשך התקשות משוער - 3 שנים

החלטת הועדה :

הועדה מאשרת את המלצת ועדת בחירת מקצועית (מפרוטוקול - 525)

ובוחרת ב- טליסמן הנדסה

כמועמדים המתאימים ביותר על בסיס תקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים

ולדיווח לועדת הפטור.

הועדה לא מאשרת המלצת ועדת בחירה מקצועית מהנימוקים הבאים :

11/11

11/11

A

חתימת חברי הועדה יו"ר הועדה : מר יהודה רון

חבר ועדה : עו"ד ברוס רוזנטל

חבר ועדה : נחשב גב. נונה אבו דאלו

חבר ועדה : מהנדס רחמים אור

חבר ועדה : מהנדס פטר הנדל