

ג' אב תשע"ו

7 באוגוסט 2016

הבהרה: פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.

ועדת מכרזים מיום 7.8.16

פרוטוקול מס' 18

משתתפים: מר דביר כהנא, מנכ"ל, יו"ר
מר רוני זבורוף, ס' חשב משרד ראש הממשלה, חבר
עו"ד מיכל מסטיי, היועצת המשפטית, חברה
עו"ד איתי טהורי, הלשכה המשפטית, משקיף
מר חגי אליצור, ראש אגף בכיר, תפוצות, משקיף
גבי ילנה איזנשטיין, רכזת תפוצות בכירה, משקיפה
גבי רויטל צרפתי, רכזת הוועדה

מיזם משותף עם עמותת "גשר מפעלים חינוכיים" - 'community' (מובילי דעה)

הארכת התקשרות ללא תוספת עלות ושינוי המבנה התקציבי

רקע:

בתאריך 30.12.2015 נערך הסכם בין המשרד לבין "גשר מפעלים חינוכיים" ע.ר. 580054062 (להלן: "גשר"), לביצוע תכנית "מובילי דעה" - מיזם משותף ללא כוונת רווח (להלן: "ההסכם").

מטרת התכנית הינה העמקת ידע וחיבור של מובילי דעת קהל בכירים במדינת ישראל (הבאים מתחומים שונים כגון: צבא, מגזר ציבורי, מגזר שלישי, עסקי, משפט, אקדמיה, תקשורת) ליהדות התפוצות ובאמצעותם להשפיע על חיבור של החברה הישראלית בכללותה, ליהדות התפוצות.

התכנית כוללת עשרה מחזורי משתתפים (כל מחזור יקרא להלן: "קורס") וכל קורס כולל כ- 20 משתתפים. בסעיף 7.3.3 להסכם נקבע כי לאחר שני הקורסים הראשונים תיערך על-ידי גשר בדיקת בקרת סיכונים הכוללת התייחסות לנתונים הבאים: בדיקת אחוז הנושרים, אחוז ביטולי טיסות ובדיקת הצלחת התכנית לאור מטרת התכנית ויעדיה. ממצאי הבדיקות יוצגו בפני ועדת המכרזים של המשרד לצורך דיון ביחס לתנאי המשך ההתקשרות לאור הממצאים, אם בכלל.

בעקבות דו"ח בקרת הסיכונים שהוגש ליחידה המקצועית, סברה היחידה המקצועית כי יש לבצע שינויים בתנאי ההתקשרות, בכדי להמשיך את ההתקשרות בין הצדדים, ומכאן בקשה זו.

מהות הבקשה:

1. הארכת תקופת ההתקשרות: מדו"ח בקרת הסיכונים עלה כי קיים קושי בגיוס משתתפים לתכנית העומדים בקריטריונים. היחידה המקצועית סבורה כי אחת הסיבות לכך היא, סד הזמנים הקצר שהוגדר בהסכם בין קורס אחד לבא אחריו. בכדי לאפשר גיוס של בכירים בציבור הישראלי, יש לרווח את הזמן בין הקורסים. לאור האמור, המשרד מבקש להאריך את ההתקשרות עד ליום 31.12.2017 (במקום 31.3.17), בתנאים זהים או מיטיבים למשרד ביחס לתנאי ההתקשרות הנוכחית, וללא תוספת עלות. מצ"ב לו"ז מעודכן של מועדי פתיחת הקורסים הבאים.
2. שינוי מבנה תקציבי: כאמור לעיל, בדו"ח בקרת הסיכונים עלה כי קיים קושי בגיוס משתתפים בכירים לתכנית, העומדים בקריטריונים. היחידה המקצועית סבורה שבעקבות הקושי הנ"ל יש לצמצם את הסיכון של המשרד ואת הכספים שמחוייב המשרד לממן במסגרת ההתקשרות. לאור האמור מבקשת היחידה המקצועית את שינוי המבנה התקציבי של התכנית, כך ששיטת התשלום לא תתבצע על פי הוצאות כספיות בפועל של גשר, אלא על בסיס תפוקות – מספר המשתתפים העונים על הקריטריונים, שסיימו בפועל את הקורס. כך, גם אם ימשך הקושי בגיוס המשתתפים, הוצאות המשרד יהיו רק בהתאם לכמות המשתתפים שגשר הצליח לגייס, ותו לא.
3. הגשת דו"ח אפקטיביות: על פי סעיף 7.8.5 להסכם, דו"ח האפקטיביות הראשון אמור להתייחס לקורסים 1-4 ולהיות מוגש למנהל ההתקשרות בחודש דצמבר 2016. לאור השינויים במועדי הקורסים, מבקשת היחידה המקצועית לקבוע כי הדו"ח יוגש לאחר הקורס החמישי (דהיינו לאחר שיבוצעו שלושה קורסים נוספים) ויתייחס לקורסים 1-5, נכון למועד הגשת הדו"ח.

החלטה:

ועדת המכרזים דנה בממצאי דו"ח בקרת הסיכונים שכלל בחינה ראשונית של הצלחת קורסים 1-2 לאור מטרת התכנית ויעדיה. הועדה סברה כי הממצאים אינם חד משמעיים ולא ניתן להסיק מהם, בשלב זה, על הצלחת המיזם. עם זאת, נוכח עמדת היחידה המקצועית לפיה יש להמשיך בביצוע ההתקשרות, בכפוף לעריכת השינויים המבוקשים בהסכם, וכי שינויים יתרמו להצלחת התכנית, מחליטה ועדת המכרזים כדלקמן:

1. הארכת ההתקשרות עם גשר עד ליום 31.12.2017 (במקום 31.3.2017), בהתאם לפרטים שצוינו לעיל, בדרך של התקשרות המשך ללא עלות נוספת, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה או מיטיבים עם המשרד, לפי תקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993. זאת, בהסתמך על נתוני הבקשה לפיה הארכת ההתקשרות עם גשר הינה בנסיבות בהן השמירה על האחידות נדרשת מטעמי חסכון ויעילות.
2. שינוי המבנה התקציבי הקיים למבנה על בסיס תפוקות (31,130 ש"ח כולל מע"מ (ככל שיחול) לכל משתתף, בהתאם לתנאים שיקבעו בתיקון ההסכם).

3. לאחר הקורס החמישי, ולא יאוחר מיום 15.5.2017, יוגש דו"ח האפקטיביות הראשון למשרד ויוצג בפני ועדת המכרזים, לצורך דיון ביחס להמשך ההתקשרות לאור ממצאי הדו"ח וממצאי דוחות המחקר הנוגעים לקורסים 1-5, כאמור בסעיף 7.8.4 להסכם. המשרד יהיה רשאי להפסיק את ההתקשרות באופן מיידי ככל שהממצאים יצביעו, על פי הערכת המשרד, על כישלון התכנית.
4. יש להוסיף להסכם תנאי לפיו: גשר מתחייב כי במהלך תקופת ההתקשרות, ישתתפו ויסיימו את הקורס, לכל הפחות, ~~190~~ מובילי דעה, העומדים בקריטריונים שאושרו בהתאם להוראות ההסכם.

✓

תקנה תקציבית : 04.52.03.14

משקיף/ה	יועצת משפטית	חשב או נציגו	יושב ראש	שם
חגי אליצור, ר' אגף בכיר	מיכל מסטיי, עו"ד	רוני זבורוף, ס' חשב	דביר כהנא, מנכ"ל	
12/12/16	20/11/16	14/12/16	13/12/16	תאריך
✓	✓	✓	צפי כפי	חתימה