



ה טבת תשע"ז
 3.1.17
 01304517

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים
 בקשה למימוש אופציה עם הקבלן קל פלד בע"מ –
 זוכה במכרז פומבי 8/15 חוזה 611/15
 פרויקט שדרוג מים חמים – המרכז לבריאות הנפש כפר שאול**

יהודה רון – יו"ר הועדה
 נונה אבו-דאלו- נ.חשב המשרד
 עו"ד סלה עטר-כץ – יועצת משפטית
 יוסי שכטר – חבר
 פטר גרינפלד – חבר

הקבלן "קל פלד בע"מ" ח.פ. 512146846, נבחר כקבלן זוכה במכרז מאגר פומבי 8/15. סכום הצעתו בעת הזכייה **1,738,111** ₪ לא כולל מע"מ. (כולל 25% בחוזה **2,172,639** ₪ לא כולל מע"מ). במסמכי המכרז ובאישור התקציב ופרסום בוועדה קיימת אופציה להרחבה עד 30%. מבוקש מימוש אופציה חלקי בהתאם למפורט במכתבו של מרכז הפרויקט יעקב וינברג לצורך התקנת דוד קיטור חשמלי מבוקשת הרחבה בסך **136,870** ₪ לא כולל מע"מ.

התמורה עולה מ 2,172,639 ₪ לא כולל מע"מ ל 2,309,509 ₪ לא כולל מע"מ.
 משך ההתקשרות עד 31.12.18. (כולל התחשבות ח-ן סופי). ההתקשרות הינה בתנאים זהים.

החלטת הועדה:

בהמשך לפניה של מרכז הפרויקט ובשל הצורך בהחלפת דוד הקיטור מחליטה הוועדה לאשר מימוש חלקי של האופציה הקיימת במכרז עם הקבלן "קל פלד בע"מ" בסך של **136,870** ₪ לא כולל מע"מ. זאת בהתאם לתקנות 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הועדה:

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	נ. חשב המשרד	נונה אבו - דאלו
	חבר	יוסי שכטר
	חבר	פטר גרינפלד



י"א בכסלו, התשע"ז
11/12/2016
סימוכין : 293499716

לכבוד
ועדת המכרזים
באמצעות גב' עינת אבני – מזכירת הוועדה

א.ג.נ.,

הנדון: הגדלת חוזה קבלן - פרוייקט שדרוג מים חמים בכפר שאול ואיתנים קל פלד

1. הקבלן קל פלד מבצע בביה"ח כפר שאול איתנים פרוייקט שדרוג מעי המים החמים.
2. במסגרת העבודות של שדרוג המים החמים, הוחלט לבקשת ביה"ח על החלפת דוד קיטור שמספק קיטור לשימושי המטבח לאחר שדוד הקיטור הקיים אינו תקין ואינו יכול לספק את צרכי המטבח.
3. הקבלן קל פלד מסוגל לבצע את העבודה הנ"ל.
3. הסיבות לבקשה לאשר את ההגדלה לקבלן קל פלד: נמצא באתר ביה"ח במסגרת הפרוייקט מאורגן לביצוע עבודות אלו. מחיר העבודות לפי השוואה של הצעות מחיר, טיב הביצוע בפרוייקט טוב ובלוי"ז שתוכנן, רצף ביצוע. הבקשה לפי תקנה 3 ג' חוק חובת המכרזים.
4. נודה לקבלת אישור כמבוקש.

בברכה,
יעקב ויינברג
מרכז בסיר פרויקטים

העתק: גב' דליה שטולץ – מנהלת תחום כלכלה ותקציבים

בקשה לאישור הגדלת חוזה


לידי עינת אבני.

שקיום ושרדוג תשונות המים החמים					פרויקט
בית החולים					בית החולים
מפר שאול-איתנים					מסעף תקציבי
67.02.02.01					הסבת לוחות
התקנת דוד קיטור חשמלי					תפרויקט:
611/15					חווה מס'
512146846					מס' ת.פ.
קל פלד					שם דמתכנן/הקבלן
קבלן					תחום מקצועי
1,738,111					שכ"ט מקורי
2,154,389					שכ"ט עליה מ-
2,309,509					עליה של % מחווה מקורי
571,398					עליה של % מעל 25%
136,870					אצל קבלן
הפריש בשקלים					הסכומים איום כוללים
מע"מ					

לאישור ועדת משרדים לפי תקנה 3 ג-מיועש אופציה

34.12.18
משך ההתקשרות: :
תאריך ההתקשרות: :
זהים להתקשרות ראשונית

בברכה,
מרב קירט



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

ל
ל טבת תשע"ו
22.12.15
98675115

**פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים -
פעולות והחלטות**

מכרז 8/15

שיקום מערכת מים חמים

המרכז הירושלמי המאוחד לבריאות הנפש כפר שאול איתנים

שמות חברי הועדה:

מר יהודה רון - יו"ר

הגב' נונה אבו-דאלו - נ.חשב המשרד

עו"ד סלה עטר כץ - יועצת משפטית

מהנדס פטר גרינפלד - חבר

מהנדס יוסי שכטר - חבר

הגב' עינת אבני - מזכירת הועדה

בהתאם לנתונים בפרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים, מסמכי המכרז והנספחים אליו, מחליטה
הוועדה על: (נא לסמן X בריבוע המתאים).

מינוי וועדת מומחים לבדיקת הצעות.

בדיקת הצעות וניתוחן עפ"י פרוטוקול פתיחת תיבת מכרזים / מסמכי המכרז.

Planning Development & Construction of Medical Institutions
Administration
Ministry of health
P.O.B 27163 Tel-Aviv -Jaffa
Fax:03-6821306 Tel: 03-5136311

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
משרד הבריאות

ת.ד. 27163 ת"א-יפו
טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306



מכרז 8/15

שיקום מערכת מים חמים

המרכז הירושלמי המאוחד לבריאות הנפש כפר שאול איתנים

פרטי המציעים:

מס'	שם הקבלן	% הנחה על אומדן כתב הכמויות	ערבות בנקאית	הערות
1.	קל פלז בע"מ	3.6% הנחה 1,738,111 ₪	55,000 ₪	.
2.	מילו ה.	2.6% הנחה 1,756,141.50 ₪	55,000 ₪	

בדיקת מסמכים:

אם תוקנו מסמכי המכרז יש למלא את הטבלה שלהלן:

תיקון מספר	שם ההצעה	מגיש עמוד ושורה בהצעה	התיקון בגוף ההצעה	דוח למגיש ההצעה והתיקון אושר	הערות

אם הוזמן מציע לבירוך פרטים, יש לציין כאן את תמצית בירור והסיכום:

המחיר של פלז הוא 1,738,111 ₪ והמחיר של מילו הוא 1,756,141.50 ₪. ההבדל הוא 18,030.50 ₪. המכרז הוא למי שציע המחיר הנמוך ביותר. לכן, מילו הוא המציע. הסיכום: מילו הוא המציע.

אם נפסלו הצעות פרט ונמק להלן:

מס' הצעה ושם החברה	הנימוקים לפסילה/לדחייה

המחיר של פלז הוא 1,738,111 ₪ והמחיר של מילו הוא 1,756,141.50 ₪. ההבדל הוא 18,030.50 ₪. המכרז הוא למי שציע המחיר הנמוך ביותר. לכן, מילו הוא המציע. הסיכום: מילו הוא המציע.



מינהל תכנון, פיתוח וביצוע מוסדות רפואה
Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד הבריאות
מיניסטריון בריאות ישראלי

מס' 8/15

שיקום מערכת מים חמים
המרכז הירושלמי המאוחד לבריאות הנפש כפר שאול איתגים

החלטת הוועדה:

עסיי ניתוח ההצעות ובהמשך לאמורר בשימוע כמפורט לעיל, הוחלט:

לבחור את ההצעה של 70% הנחה של 3.6%
במחיר של 1,178,111 ₪ לא כולל מע"מ.

נימוקי הוועדה בהסתמך על פסקה 3.3.14.1 בהוראת התכ"ם (נא להקיף בעיגול הנוספר הכותאים).
ההצעה הזולה ביותר (או היקרה ביותר במכירה). 1

2. הצעה יקרה מהזולה ביותר וזאת בכפיוות להוראת התכ"ם סעיף 3.3.14.1.2.
- לא לבחור אף הצעה.
 - לבחור מספר מתקשרים.
 - לבחור חלק מההצעה.
 - לבחור הצעה יחידה שהוגשה או שנותרת יחידה במכרז פומבי.
 - לבטל המכרז ולפרסם מכרז חדש.
 - אחר: _____

החלטה זו נתקבלה בהכרעה (נא לסמן X במשבצת הכותאים).

- על דעת כל חברי הוועדה.
- בדעות שקולות והכרעה של היו"ר (לפי נסמך 3.1.2.4.1 בתכ"ם).
- בהסתיוגות של (נא לפרט) _____

חתימת חברי הוועדה:

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
עו"ד סלה עטר כץ	יועצת משפטית	
נונה אבו-זאלו	נחשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



י"ג כסלו תשע"ו
 25.10.15
 89617115

פרוטוקול וועדת מכרזים למשרדית לעבודות הנדסה בנאות ולבחירת מתכננים

**שינוי ועדכון לאישור הוועדה מס' 76970315 - יציאה למכרז פומבי חוזר
 לשיקום מערכת מים חמים - המרכז לבריאות הנפש הירושלמי המאוחד כפר שאול איתנים**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
 נונה אבו דאלו - נציגת החשב
 עו"ד סלה עטר -כץ- יועצת משפטית
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

הפרויקט במימון מנהל התכנון, מצורף אישור תקציבי מעודכן מגב' דליה שטולץ.
 הסיווג הנדרש 190 א' 2 /או 100 ג' 1 /או 400 ב' 1. יתר תנאי הסף סטנדרטים.
 אומדן הפרויקט עודכן **1,803,020** ₪ לא כולל מע"מ. סעיף תקציבי : **67020201**
 סכום הפיצוי בֶּגֶץ כל יום איחור : **1000** ₪ (לא כולל מע"מ).

ערבות המכרז : **55,000** ₪.

זמן הביצוע : 6 חודשים.

אופציה להרחבת התקשרות : עד - 30% .

מנהל הפרויקט : מנשה דסולי

היתר בניה : אין צורך בהיתר בניה.

החלטת הוועדה

לפרסם מכרז פומבי סיווג נדרש 190 א' 2 /או 100 ג' 1 /או 400 ב' 1 על מנת להגדיל את המציעים
 הפוטנציאליים.

מאחר שהאומדן היה גלוי למציעים פוטנציאליים במסגרת מו"מ לקבלת הצעת מחיר (לאחר שלא הוגשה אף
 הצעה במכרז הקודם מס' 13/14) המכרז יתפרסם עם האומדן (כתב כמויות אומדן) והמציעים יגישו הנחה
 באחוזים על המחירים.

חתימת חברי הוועדה :

חתימה	תפקיד	השם
	יו"ר	יהודה רון
	נ. חשב המשרד	נונה אבו דאלו
	יועצת משפטית	סלה עטר כץ
	חבר	פטר גרינפלד
	חבר	יוסי שכטר

רח' דר' ארליך מס' 20 יפו, ת.ד. 27163 מיקוד: 671271

טל': 03-5136311 פקס': 03-6821306