



גי' תשרי תשע"ז
05 אוקטובר 2016
217820316

פרוטוקול וועדת מכרזים משרדית לעבודות הנדסה בנאיות ולבחירת מתכננים

בקשה למימוש אופציה עם אדריכלים בפרויקט שיפוץ קומה 2

מחלקות א.א.ג, אורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית –

המרכז הרפואי וולפסון

גנות אדריכלים חוזה מס' 594/10

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

האדריכלים בפרויקט שבנדון, גנות אדריכלים ח.פ. 64459894, נבחר ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.

וועדת המכרזים אשרה מימוש אופציות שכה"ט עם המתכננים בפרויקט שבנדון בשל החלטה לתכנון ולשיפוץ של מחציתה הנוספת של קומה 2 - במרכז הרפואי וולפסון.

מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט דוד סטרונגין מיום 27.9.16 הפונה בבקשה למימוש אופציה שכה"ט עם האדריכלים בפרויקט בשל צורך בשעות לתכנון של מתחם ברוכוסקופיה בפרויקט שבנדון.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חוזה מס'	תאריך אישור בוועדה	מסגרת שכה"ט שאושרה	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט
גנות אדריכלים ח.פ. 64459894	594/10	29.4.10 הרחבת התקשרות אושרה בוועדה ביום 14.5.12 מימוש אופציה אושר בוועדה ביום 1.9.13 מימוש אופציה אושר בוועדה ב-6.5.15	390,320 ₪	12,214 ₪	402,534 ₪

הסכומים אינם כוללים מע"מ.

משך ההתקשרות המבוקש עד 31.8.17.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.



בקשה למימוש אופציה עם אדריכלים בפרויקט שיפוץ קומה 2
מחלקות א.א.ג, אורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית –
המרכז הרפואי וולפסון
גנות אדריכלים חוזה מס' 594/10

החלטת הוועדה

בהמשך לפנית מרכז הפרויקט למימוש אופציה שכה"ט עם אדריכל הפרויקט גנות אדריכלים לשם תכנון מתחם הברונכוסקופיה בפרויקט שיפוץ קומה 2 – מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה בסך 12,214 ₪ לא כוול מע"מ (סה"כ מסגרת שכה"ט לאחר ההרחבה 402,534 ₪ לא כולל מע"מ) משך ההתקשרות עד ליום 31.8.17, זאת בהתאם לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	י. רון
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	



מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

משרד
הבריאות
כה"ס בריאות יותר

כ"ד באלול, התשע"ו
27/09/2016
סימוכין : 270386416

לכבוד
וועדת המכרזים
באמצעות גבי עינת אבני
ג.נ.

הנדון : בקשה להגדלת שכ"ט של גנות אדריכלים עבור שינויים בפרויקט ק.2.
בבניין אשפוז ביה"ח וולפסון
513/15, 594/10, 579/13

כללי

במהלך הפרויקט ביוזמת בית החולים ומינהל התכנון להפרויקט הוכנס שינוי (מתחם
ברונכוסקופיה) שהצריך תוספת שעות תכנון אדריכלי.

מהות הבקשה

לאור האמור אבקש להגדיל את היקף ההתקשרות עם האדריכל בהתאם לנספח המצורף.
משך ההתקשרות עם המתכנן לא ישתנה.

בכבוד רב,

דוד סטרונגין – מרכז פרויקטים

העתק :

גבי דליה שטולץ – מנהלת תחום בכירה תקציבים וכלכלה

גבי מרב קרת - כלכלנית בכירה

בקשה לאישור הגדלת חוזה

לדי עינת אבנר.

פרויקט	שיפון מחלקות א.א.ג. ואורלוגיה
בית החולים	וולפסון
סעיף תמצי"ב	67.02.02.01
הטיפול להחבת הפרוקט:	שינויים בתכנון עקב הוספת חדר ברונכוסקופיה וחודרי עור לנ"ל ע"ה פונקציית אחרת.
	בנוסף יצורף מכתב הסבר מרכז הפרויקט.

מס' ת.פ.	64450894
מס' מרכבה	4500628807
מס' הוצה	פול גנות
שם המתחבר/תקביל	594/10
תחום מקצוע	אדריכל

402,534	ש"ט לאחר חוס' נכבדות	390,026	ש"ט לאחר חוס' 51.3/15	390,320	נכבדות מחשבות בחושה ניהם 6/5/15	71,965	ש"ט מקורי
---------	-------------------------	---------	--------------------------	---------	------------------------------------	--------	-----------

ללא־שורר ועדות המכריזים לפי ת' צ ג' - מלימוד אופציה

402,534	-2	390,320			ש"ט עלה ממסורת
12,214	הפדוש בשוקלים (פניה לזעזע) מכרזים	3%			עליה של % ממסורת
330,569	הפדוש בשוקלים	459%			עליה של % מחזקה מסורת

הסכומים אינם כוללים
מז"מ

מס' התקשרות: 31/08/2017
 זרימ: עד יום: 31/08/2017
 תנאי ההתקשרות: זרימ להקשרות ראשונה

**בברכה,
מרב קירט**



**משרד
הבריאות**
כחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

י"ז אייר תשע"ה
6 מאי 2015
33317115

פרוטוקול וועדת מכרזים

**בקשה למימוש אופציה עם המתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 2
מחלקות א.א.ג, אורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית – המרכז הרפואי וולפסון
אדריכל פול גנות, מ"א מ. דורון י. שחר, סניטציה א.ח. תכנון, חשמל ג.ב.**

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
עו"ד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
יוסי שכטר - חבר
פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.
ביום 1.9.13 החליטה הוועדה לממש אופציה עם המתכננים הר"מ (ומתכננים נוספים) לצורך תכנון שיפוץ
מחציתה הנוספת של קומה 2 במבנה המרכזי – מחלקה פנימית ריאתית.
מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט דוד סטרונגין מיום 5.5.15 הפונה בבקשה למימוש אופציה שכה"ט עם
המתכננים הר"מ בפרויקט שבנדון לצורך עריכת מספר שינויים הכרחיים בתכנון הכולל של קומה 2 בהתאם
לדרישות.

שם המתכנן, התחום ומס' ח.פ.	חוזר מס'	תאריך אישור בוועדה	מסגרת שכה"ט שאושרה	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שכה"ט
גנות אדריכלים ח.פ. 64459894	594/10	29.4.10 הרחבת התקשרות אושרה בוועדה ביום 14.5.12 מימוש אופציה אושר בוועדה ביום 1.9.13	361,320 ₪	29,000 ₪	390,320 ₪
מ.דורון י. שחר – מיזוג אויר ח.פ. 510868961	569/12	9.2.12 מימוש אופציה אושר בוועדה ביום 1.9.13	185,607 ₪	13,326 ₪	198,933 ₪
א.ח. תכנון – תברואה ח.פ. 513024430	541/12	9.2.12 מימוש אופציה אושר בוועדה ביום 1.9.13	230,374 ₪	9,320 ₪	239,694 ₪
ג.ב. מהנדסים – חשמל ח.פ. 513335950	540/12	9.2.12 מימוש אופציה אושר בוועדה ביום 1.9.13	253,405 ₪	11,784 ₪	265,189 ₪

הסכומים אינם כוללים מע"מ.

רח' זר ארליך 20 יפו, 61271 ת.ד. 27163 טל: 03-5136311 פקס: 03-6821306



משרד
הבריאות
לחיים בריאים יותר

מינהל תכנון, פיתוח ובינוי מוסדות רפואה
Planning, development & Construction of Medical Institutions Administration

פרוטוקול וועדת מכרזים

בקשה למימוש אופציה עם המתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 2
מחלקות א.א.ג, אורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית – המרכז הרפואי וולפסון
אדריכל פול גנות, מ"א מ. דורון י. שחר, סניטציה א.ח. תכנון, חשמל ג.ב..



משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים הנ"ל – עד 1.5.17

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה

בהמשך לפנית מרכז הפרויקט למימוש אופציה שכה"ט עם המתכננים שלעיל לשם תשלום על עריכת שינויי
תכנון הכרחיים בפרויקט שיפוץ קומה 2 – מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה עם המתכננים המפורטים
בטבלה - אדריכל פול גנות, מ"א מ. דורון י. שחר, סניטציה א.ח. תכנון, חשמל ג.ב., וכמבוקש, זאת בהתאם
לתקנה 3 ג' לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

השם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סלה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	נ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
פטר גרינפלד	חבר	

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מנהל תכנון פיתוח ובינוי מוסדות רפואה

כ"ו אלול תשע"ג
 01 ספטמבר 2013
 49855913

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה למימוש אופציה עם המתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 2
מחלקות א.א.ג., אורולוגיה ומחלקה פנימית ריאתית –
המרכז הרפואי וולפסון
אדריכל פרל גנות, מ"א מ. דורון י. שחר, סניטציה א.ח. תכנון, חשמל ג.ב.,
כמאי מאיר גרינברג, סופרפוזיציה רוני ולסמן, בטיחות נפתלי רונן.

מר יהודה רון - יו"ר הוועדה
 נונה אבו דאלו - נ. חשב המשרד
 עייד סלה עטר כץ - יועץ משפטי
 יוסי שכטר - חבר
 פטר גרינפלד - חבר

המתכננים הנ"ל נבחרו ע"י וועדת המכרזים בהתאם לתקנה 5 (א) לתקנות חובת המכרזים.
 מצורף מכתבו של מרכז הפרויקט מר האדי אבו עטא הפונה בבקשה למימוש אופציה שכח"ט עם המתכננים
 הר"מ כפרויקט שבנדון לצורך שיפוץ של מחציתה הנוספת של קומה 2 במבנה המרכזי - מחלקה פנימית
 ריאתית - המרכז הרפואי וולפסון.

שם המתכנן, חוזה מס'	תאריך אישור בוועדה	מסגרת שבה"ט שאושרה	סכום הרחבה המבוקש לאישור הוועדה	סה"כ שבה"ט
גנות אדריכלים ח.פ. 64459894	29.4.10	168,100 ₪ (125,000 ₪ + 43,100)	193,220 ₪	361,320 ₪
מ.דורון י. שחר - מיזוג אויר ח.פ. 510868961	9.2.12	120,000 ₪	65,607 ₪	185,607 ₪
א.ח. תכנון - תברואה ח.פ. 513024430	9.2.12	160,000 ₪	70,374 ₪	230,374 ₪
נ.ב. מהנדסים - חשמל ח.פ. 513335950	9.2.12	160,000 ₪	93,405 ₪	253,405 ₪
גרינברג מאיר - חישוב כמויות ח.פ. 43587245	30.6.10	30,000 ₪	25,861 ₪	55,861 ₪

מדינת ישראל
משרד הבריאות
מנהל תכנון פיתוח וביצוע מוסדות רפואה

פרוטוקול וועדת מכרזים
בקשה למימוש אופציה עם המתכננים בפרויקט שיפוץ קומה 2
מחלקת א.א.ג. אורולוגיה ומחלקת פנימית ריאתית –
המרכז הרפואי וולפסון
אדריכל מול גות, מ"א מ. דודון י. שחר, סניטציה א.ח. תכנון, חשמל נ.ב.,
כמאי מאיר גרינברג, סופרמזיעה רוני ולטמן, בטיחות נפתלי רוני,

רוני ולטמן -	557/12	27.3.12	20,000 ₪	12,565 ₪	32,565 ₪
סופרמזיעה					
ח.ב. 1278977					
נפתלי רוני -	552/12	18.3.12	22,000 ₪	8,000 ₪	30,000 ₪
בטיחות					
ח.ב. 513283184					

הסכומים אינם כוללים מע"מ.

משך ההתקשרות המבוקש עם המתכננים הגייל - עד 29.6.16.

ההתקשרות הינה בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.

החלטת הוועדה

בהמשך לפינת מרכז הפרויקט למימוש אופציה שבה"ט עם המתכננים שלגיל לשם פרויקט שיפוץ חלקה השני של קומה 2 - מחלקת פנימית ריאתית ומטעמים של יעילות וחסיכון בזמן, מחליטה הוועדה לאשר מימוש האופציה עם המתכננים כמבוקש, ואת בהתאם לתקנה 3 כי לתקנות חובת המכרזים.

חתימת חברי הוועדה

חשם	תפקיד	חתימה
יהודה רון	יו"ר	
סכה עטר כץ	יועץ משפטי	
נונה אבו דאלו	כ. חשב המשרד	
יוסי שכטר	חבר	
מטר גרינפלד	חבר	

רה"ר ארליך 20 יפו, 61271 ת.ד. 27163 סל' 03-5136311 פקס: 03-6821306