



מדינת ישראל
הנהלת בתי המשפט

תאריך: 13/09/2016

אל: ועדת המכרזים - בנא"מ/כללי
מאת: אגף הרכש המרכזי, כאן

הנדון: בקשה לסיווג התקשרות

אנו מבקשים לסווג את ההתקשרות המפורטת להלן בהתאם להוראות תקנה 9 לתקנות חובת מכרזים.

פרטי ההתקשרות המבוקשת

מהות ההתקשרות המבוקשת: הגדלת התקשרות לביצוע פרויקט בבימ"ש שלום פתח תקוה, הקמת מגרש חניה (בל"מ 7294)

מקור תקציבי	470003	אחראי/ת מטעם אגף הרכש:	יוסי שחר
תקופת ההתקשרות	13/09/2016	אומדן עלות	31/12/2016
היחידה הדורשת:	בינוי	ההתקשרות כוללת מע"מ:	69,030 ₪

אופן ההתקשרות המבוקש

נימוקים ורקע לבקשה:

פורסם מכרז מאגר מאוחד להתקשרות עם קבלן לביצוע הקמת מגרש חניה בימ"ש שלום פ"ת, בהתאם להחלטת ועדת מכרזים 362.15 נבחר הזוכה במכרז. עלות ביצוע העבודה המקורית הינה 282,697.83 ₪ כולל מע"מ (כולל הגדלת התקשות ע"ס 7,731 ₪) במסגרת ביצוע עבודת התשתית בחניון בית המשפט נדרשנו ע"י העירייה להשהות את הביצוע, מסיבות שבדיעבד התגלו כמשוללות כל יסוד. בשל כך נגרם עיכוב בעבודות הקבלן הדורש פיצוי בהיקף של כ-25 אש"ח + מע"מ בנוסף לאמור בזמן העבודות נחשפנו לצורך בסילוק והחלפת קיר תומך שעלותו נאמדת בכ-34.5 אש"ח + מע"מ 0ה"כ היקף ההגדלה הנדרשת מסתכמת ב- 69,053.12 ש"ח כולל מע"מ. מבוקש הגדלת התקשרות בהתאם לכתב כמויות ומכתב הסבר של היחידה המקצועית המצ"ב. היחידה המקצועית טרם הצביעה על מקור תקציבי לביצוע.

הבקשה מסתמכת על : תקנה 3(4)(ב) לתח"מ

לאור הנימוקים, מבוקש: אישור פטור ממכרז - התקשרות המשך נתיבי רם

החלטת הוועדה

לאור הנימוקים שהוצגו, להלן החלטת הוועדה :

בהתאם לתקנה 3(4)(ב)1 לתח"מ, הוועדה מאשרת הגדלת התקשרות עם הספק בסך של 69,030 ₪ כולל מע"מ לחודשים 13/09/2016 עד 31/12/2016.

בסיס אישור בקשה:	תקנה 3(4)(ב) לתח"מ
תקופת ההתקשרות:	מתאריך: 13/09/2016 עד תאריך: 31/12/2016
היקף ההתקשרות המאושר, כולל מע"מ:	69,030 ₪
תתימת חברי הוועדה:	

חיה עזר
מנהלת תחום
תקציבים

יהונתן שפייר
סגן חשב בכיר

עו"ד עייל צרפתי
ממונה (יעוץ משפטי)
הלשכה המשפטית

אליקים (קימי) אבולעפיה
סמנכ"ל (בכיר) תאום, בקרה
ורכש, יו"ר