



**משרד הכלכלה והתעשייה**  
בקרה, מעקב ומכרזים



ירושלים, כ"ד תשרי תשע"ז  
26 אוקטובר 2016

אל : ועדת הפטור

הנדון : מענה לשאלתכם  
סימוכין : פנייתנו מס' 587173

כאמור בפרוטוקול 1550/2 סעיף 13 – מבוקשת הארכת התקשרות, ללא תוספת תקציבית, לצורך סיום עבודות שהועברו לביצוע וטרם הסתיימו, דהיינו שהחברה החלה בעבודה על השיטות אך עדיין לא סיימה עבודתה.

היחידה לא תעביר עבודות חדשות לחברת קצב.

עבודות חדשות תתבצענה אך ורק דרך החברות הזוכות במכרז המרכזי של החשכ"ל.

בברכה

מנהל תחום מכרזים