



וועדת מכרזים קרן שמירת הניקיון

פנייה 595671- הארכת התקשרות עם גוינט ישראל (ההתקשרות המקורית נעשתה בפטור ממכרז לפי תקנה 3 (18) לתח"מ) בעניין ביצוע מטרות ציבוריות- שילוב גימלאים כפעילים עירוניים ברחבי הארץ לקידום הסברה ויישום מעשי של צמצום ייצור פסולת, צמצום השימוש בשקיות פלסטיק ומיון הפסולת במקור-

**קובץ שאלות הבהרה ותשובות:**

**שאלות הבהרה- 1:**

על מנת להשלים את הטיפול בבקשה, אבקש לקבל התייחסות לנקודות הבאות:

1. מדוע חלו עיכובים בחתימת החוזה בין המשרד לגוינט?
2. האם חל עיכוב גם בבחירת הספק שהגוינט הפעיל? אם כן, מדוע?
3. האם הארכת התקופה נדרשת במלואה נוכח העיכובים שחלו בחתימת החוזה בין המשרד לגוינט ובבחירת הספק ע"י הגוינט? אם לא, מהם הדברים האחרים שבמסגרתם עולה הצורך בהארכת התקופה?
4. איזה ספק ואילו שירותים מספק הספק המדובר? כמו כן, יש לפרט במידה וישנם ספקים נוספים.
5. מדוע נדרשת תקופה של שנתיים נוספות (ולא תקופה קצרה יותר)?
6. אבקש לקבל תיאור מפורט של הפעילות אותו מבצע הגוינט

**תשובות- 1:**

1. החוזה עבר שינויים בעקבות התדיינות בין היועצים המשפטים בגוינט למשרד.
2. תהליך ביצוע המכרז ארך כחצי שנה כמו שמתרחש גם בתהליכים דומים במשרדי ממשלה.
3. כן, ההארכה נדרשת במלואה מפני שגיוס הגימלאים לצורך הקמת הקבוצות ארך זמן רב יותר מהמתוכנן ולכן הם לא הספיקו לפעול לאורך שתי שנות פעילות ולדעת האגף הפסקת הפעילות כרגע תפגע ביכולות של הקבוצות להמשיך ולפעול לשיפור מצב הסביבה ולממש את המטרות שהמשרד הציב לפרוייקט.
4. הספק שאיתו התקשר הגוינט הוא החברה להגנת הטבע, השירותים שהם נותנים הם הכשרת הקבוצות וליווי הפעילות שלהם, כולל מתן כלים לביצוע פעילות אקטיבית לשיפור מצב הסביבה ברשויות שבהם הם פועלים.
5. לעבודה משמעותית עם קבוצות פעילים בקהילה נדרש טווח זמן פעילות ארוך שבהעדרו הקבוצה לא מצליחה להתגבש מספיק כדי להמשיך ולפעול גם בתום תקופת הפרוייקט. המטרה היא שבעזרת ההכשרה והליווי המקצועי של הספק (החברה להגנת הטבע) יוכלו החברים בקבוצה להשפיע ולהפוך להיות בעצמם מובילי קבוצות נוספות.
6. הפעלת קבוצות גימלאים מתנדבים כפעילים סביבתיים שיובילו לשיפור מצב הסביבה הקבוצות פועלות ברשויות שנבחרו ע"י מנהלי המחוזות של המשרד, גוינט אש"ל



שמתמחים בעבודה עם גיל זה

שאלות הבהרה- 2:

שאלה על מנת להשלים את הטיפול בבקשה, אבקש להעביר את התייחסות המשרד בצירוף חתימת הגורמים הרלוונטיים. כמו כן, יש להתייחס בנוסף גם לדברים הבאים:

1. המענה שהעברתם בנוגע לתיאור הפעילות אותו מבצע הגויינט במסגרת ההתקשרות הוא מצומצם למדי. אבקש להרחיב אותו באופן ניכר.
2. במענה שלכם לשאלות הקודמות עולה כי מצד אחד העיכוב נוצר אך ורק נוכח עיכובים בחתימת החוזה בין המשרד לגויינט, ומצד שני גם לאור העובדה שגיוס הגימלאים לצורך הקמת הקבוצות ערך יותר זמן מהמתוכנן. אבקש הבהיר את הנקודה באופן שלם, ולפרט את הסיבות לעיכובים
3. ההתקשרות עם הגויינט הסתיימה ב- 31.12.2016. האם פעילות הפרויקט הופסקה בינתיים
4. עד כה מומש 60% מתקציב הפרויקט, אשר תוכנן תחילה לשנתיים. כעת הבקשה היא להאריך את פעילות הפרויקט בשנתיים נוספות (עד סוף שנת 2018). כיצד יספיקו 40% מתקציב הפרויקט לשנתיים מלאות?

תשובות- 2:

1. מטרת המיזם - הקמת מערך ארצי המפעיל גמלאים כפעילים סביבתיים, המשתלבים בהסברה והטמעה בקהילה בנושאי מיון וצמצום פסולת במקור ותומכים בתהליכים ארציים של המשרד להגנת הסביבה. בתחילה יפעל המיזם כפיילוט בכ-5 יישובים. הפעילות תכלול:

- מיפוי ואיתור גורמים מסייעים ברשויות.
  - בניית תכנית עבודה בהתאם לצרכי העיר.
  - פרסום, יח"צ למיזם.
  - איתור וגיוס מתנדבים גמלאים ומיונם.
  - גיבוש המתנדבים כקבוצה והכשרתם לקראת הפעילות בקהילה.
  - בניית תכנית הכשרה בסיסית והמשכית לקבוצות המתנדבים.
  - הקבוצות שיוקמו יבצעו פעילות הסברתית של המתנדבים.
  - הקבוצות שיוקמו יבצעו פעילות פיזית לשיפור מצב הסביבה בישובים תוך ביצוע שיתוף פעולה עם מגוון גורמים ברשות המקומית. שיתופי הפעולה יתקיימו עם בתי ספר, תנועות נוער, חוגי סיור, מועדני קשישים ועוד.
2. העיכוב נבע משתי הסיבות, התחלת העבודה נדחתה בשל משך הזמן הארוך שנדרש לגויינט לבחירת הספק המבצע וחתימת החוזה עימו, בהמשך חל עיכוב גם בשל משך הזמן שלוקח להקמת קבוצות פעילים – תהליך שבחלק מהישובים דרש פעולות גיוס חוזרות ונשנות, מציאת רכז מתאים לקבוצות גיבוש הפעילים והפיכתם לקבוצה שמוסוגלת להגיע



להסכמות ולהוביל תהליכים.

3. כן, הפעילות הופסקה.

4. מראש חלוקת התקציב במיזם בין שתי השנים לא הייתה זהה, היו תקציבים שהוקצו בשנה הראשונה לפיתוח והכשרה והכנת חומרים והם אינם נדרשים בשנה השנייה של המיזם. מצ"ב התקציב המקורי של המיזם (נספח א).

שי מילמן

חשב המשרד

גיא סמט

סמנכ"ל שלטון-מקומי

יו"ר הועדה



**תקציב לתכנית גמלאים פעילים סביבתיים**  
בשיתוף המשרד להגנת הסביבה



מרכיב	יחידה	עלות יחידה	מספר יחידות	שנה א'	שנה ב'	סה"כ	הערות
<b>כח אדם</b>				<b>185,000</b>	<b>185,000</b>	<b>370,000</b>	
כח ארצי	חודש	5,000	12	60,000	60,000	120,000	משרה 1/2
5 רכזים אזוריים (גמלאים בשכר)	חודש	2,500	50	125,000	125,000	250,000	גמלאי בשכר (1/4 משרה) של 2,500 בהודש 10X חודשים 5X ישובים.
<b>הכשרות</b>				<b>43,708</b>	<b>14,000</b>	<b>57,708</b>	
הכשרת רכזים בסיסית	יום	1,302	4	5,208		5,208	הכשרה בסיסית משותפת של 4 ימים - כל יום 6 שעות * 200 מהשעה (כולל מע"מ) + כיבוד קל 17.7 אדם ל-6 רכזים (ארצי + אזורי).
הכשרת מתנדבים וליווי שוטף בסיס	י"ש	7,700	5	38,500		38,500	הכשרה יישובית של 5 ימים לחמישה יישובים - 30 שעות * 200 מהשעה (כולל מע"מ) + כיבוד קל 20 איש * 17 מהשעה לחמישה יישובים.
הכשרת מתנדבים וליווי שוטף - ריעון	י"ש	2,800	5	14,000		14,000	הכשרה יישובית של 10 שעות * 200 מהשעה (כולל מע"מ) + כיבוד קל 20 איש * 20 מהאדם ליום * 2 ימים
<b>החזקת מתנדבים</b>				<b>19,000</b>	<b>8,000</b>	<b>27,000</b>	
הגמול ותחזוקת מתנדבים	מתנדב	80	100	8,000		8,000	שי שנת, ארוע חברתי, תעודות ונסיעות ל-100 מתנדבים
ארוע למתנדבים	שנה	110	100	11,000		11,000	כיבוד לארוע + הפעלה + הרגאה ומקום
<b>פעילות בקהילה</b>				<b>116,750</b>	<b>46,042</b>	<b>162,792</b>	
פרסום ושיווק התכנית	י"ש	5,000	5	25,000		50,000	מקומי וארצי - פוסטרים לבנינים, מדבקות לפחים, פליירים, מודעות בעיתונים ל-5 יישובים.
הפקת מרטון על התכנית	מרטון	11,042	1	11,042		11,042	2 ימי צילום + עריכה מול מע"מ
פוסטר הסברה לקהילה בנושא שימוש מושכל במשאבים, מ"ן פסולת וכו'	מקומות	100	500	50,000		50,000	100 פוסטרים (ליישוב) לתלייה בבני ציבור, מוסדות, לזון ובנינים.
ימי ע"ן וארועים חברתיים בקהילה							
כנס ארצי	ארוע	8,350	5	41,750		41,750	ארוע למען הקהילה ליישוב לכ-100 איש. 4000 מה (מפעילי-הגברה), 2500 מה (חומרים לחיבי הפעלה) יום ע"ן בקהילה ליישוב - לכ-50 איש. 1000 מה הרגאות + כיבוד קל (17.7 ש"ח איש). התכנית תכננה בהתאם לצרכי המקום.
<b>צו"ח ארצי</b>				<b>16,000</b>	<b>2,500</b>	<b>18,500</b>	
ערכות למתנדב	שעה	100	50	5,000		5,000	כתיבה, עריכה והפקה (50 שעות לפי 100 מה לשעה). ערכות למתנדב + פוסטרים (100 ערכות)
מד ייצוג למתנדב + ציוד עזר	מתנדב	85	100	8,500		8,500	חולצה מותפסת, כובע מודפס וציוד עזר.
ציוד	ישוב לשנה	500	5	2,500		5,000	חומרים ואביזרי הדרכה לפעילות בקהילה (1,000 מה ליישוב).
הוצאות בלתי צפויות						30,000	התאמה לאוכלוסיות מיוחדות. הערכת לתכנית ועוד
<b>סה"כ</b>				<b>255,542</b>	<b>255,542</b>	<b>666,000</b>	

מיון	המשרד להגנת הסביבה (75%)	ג'ויננס ישראל (25%)	סה"כ
	500,000	166,000	666,000

