

# מדינת ישראל

משרד האוצר - מחשב הכללי

תאריך: כ"ד באבול התשע"ו  
27/09/16  
סימוכין: 221183

## סיכום תשובת ועדת פסור ממברו מיום 27/09/16

### משתתפים:

מר מרדכי אלמשק, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה  
רויח אלו ביתן, השב בכיר-מטה חשב כללי, חבר ועדה  
ש"ד אלי דוממל, חלשכת המשפטים משרד האוצר, יועץ משפטי  
מזדמנים:

מר חץ אהרון, סגן מנהל אגף הרישוי  
מר אבי רדוט, מנהל תחום תקציבים במשרד התחבורה  
גבי שני רדמן, רכזת תחבורה פזעבייל  
מר איתי חגי, רפרנט תחבורה בתשכ"ל

### תמונת משרד התחבורה והבטיחות בדרכים

החלטת ועדת המכרזים מיום 04/09/16  
נתקבל בעדת המסור מיום 05/09/16

בקשת מס': 585785

בקשה לאשרר החלטת תנדת המכרזים להתקשרות המעך עם ד"רס בא"י - סבולוויזות מתקדמות בע"מ לצורך מתן שירותי הפקה עיסוף הפצה ודיור של רישיונות נחיות, לתקופה שמיום 01/10/16 תנד ליום 31/03/17, או עד לכניסת תוזכה החדש לפעילות, לפי המוקדם מביניהם, על פי תקנה 3(א)(4) לתקנות תוזכה המכרזים, התשע"ו - 1993 (להלן - תקנות תוזכה המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר:  
6,991,920 ש"ח כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממלכתיים בפני החשבת הכללית על מתן מסור מחובת מסור להתקשרות עם ד"רס בא"י - סבולוויזות מתקדמות בע"מ, על פי תקנה 3(א)(4) לתקנות תוזכה המכרזים, לתקופה שמיום 01/10/16 תנד ליום 31/03/17, או עד לכניסת תוזכה החדש לפעילות, לפי המוקדם מביניהם.

### הפרטות וביבוקים:

1. המשרד מבקש לאריך את ההתקשרות במסור ממכרו עם חברת "ד"רס בא"י" לצורך מתן שירותי הפקה, עיסוף, הפצה ודיור של רישיונות נחיות,

א. זכיה במסור פומבי למתן השירותים מיום 26.7.2016 ועד ליום 26.10.2017

ב. מימוש שתי תקופות אופציה בנות שנה כל אחת, שסימן ביזם 27.10.2014

ג. הארכת התקשרות במסור ממכרו לשנה אחת באישור החשבת הכללית, עד ליום 26.10.2016 בעקבות עיכת בפרסום המכרז החדש, אשר נבע מבדיקות ארזכות של ד"רמים מקצועיים לענין דרישות האבטחה הנדרשות ביסוד הכרטיסים הנכנסים R.F.I עקב החלטת שנתקבלה על קבלת ייעוץ מקצועי היצוי בבחיבת המפרט.

ד. הארכת התקשרות במסור ממכרו באישור החשבת הכללית, מיום 26.10.2015 ועד ליום 27.5.2016, שפצה מספן רב שלקח למשרד לטוח את הממצאים שעלו ב-R.F.I.

ה. הארכת התקשרות במסור ממכרו באישור החשבת הכללית, מיום 28.5.2016 ועד ליום 31.10.2016, שמתנה בעקבות תלדיו שוניש ד"רס בא"י לביהמ"ש לענין תמני חסך במכרז, שומרה בזיהה מתחשת של תמני חסך, ופרסום המכרז מחדש ביום 21.1.2016, ודרישים לאתר מתנד פרסום המקורי.

1. לאחר בחינת נטעמים שונים, החליטה הוועדה המבצעת ביום 9.12.2015 כי אין הכרח בדרישה המקורית לחספת שוב על גבי רישומות התמורה. כמו כן, הוועדה המבצעת גם אישרה את ייבוא חומרי הגלם לתפקוד רישומות החומה מוחיל. בשל שינויים אלו והצורך בהתארגנות מחדש מצד המצטיינים, זיהתה הוועדה המבצעת את מועד הגשת התוצאות ליום 7.2.2016.

2. ביום 11.1.2016 החליטה הוועדה המבצעת על פיסוס המכרז מחדש, והאת בשל השינויים המהותיים במפרט המכרז. המכרז פורסם ביום 21.1.2016, כאשר הוועדה המבצעת קבעה את מועד הגשת התוצאות ליום 28.2.2016. היעדר קבלת הצעות, כי זמן ההתארגנות החדש לזכות חדש יהיו 6 חודשים.

3. ביום 21.2.2016 החליטה הוועדה המבצעת לקבל את בקשת חברת דפוס בארי לדחות את מועד הגשת התוצאות, והאת מבחן שותפותיות לשאלות התכונה המקבל רק 6 ימי עבודה לפני מועד הגשת התוצאות הקודם. מועד הגשת החדש הסופי נקבע ליום 6.3.2016.

4. למכרז הוגשו 2 הצעות (חברת דפוס בארי וחברת פתקים), כאשר ביום 8.3.2016 הוכרזה חברת פתקים כזוכת המכרז.

5. מפרטוקול הוועדה עלה כי מסי התעודות הכורשות פושץ 22-120,000 לחדש, שמהות היקף של ער 720,000 תעודות למשך 6 חודשים, כאשר המחיר המרבי המרובט מול חברת דפוס בארי נשאר כמסאים חזים לאישת הוועדה המכרז הקודמת, בעלות של 9.71 ש"ח לכל מעיים לכרטיס.

6. משרד התחבורה השלים את החלק המבצעי והכריז על זוכה, וכן, לאחר חשיבות אספקת השירות של מותן רישומות החומה, תגי נסה ותעודות מספות לניבוי עיי משורר התחבורה, מבקש לאשר את הארכת התקשורת עם חברת דפוס בארי, לצורך מותן שירותי הפקה, עיסוף, הפצה ודפוס של רישומות החומה.

7. חמש התקשרויות היוו בנתמטם זהים להתקשרויות הראשונה.

8. גבי שני רזמן, רכזה התחבורה ופרויקטים, בחולת דעתה מיום 12 בספטמבר 2016, ממליצה לאשר את התקשרויות, באישור מר יריב, נחמת, מסג חובבי לחשבה הכללית והאזרחי על המשרד.


  
עייל אלשייך


  
דבורה אבני

  
מר מרדכי אלשייך

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך במסגרת מרובת מכרז, לפי תקנה 4(3) לתקנות חובת המבצעים, והאת במסגרת לאמורי לעיל בהחלטת הוועדה המכרז.

  
גבי מיזל

  
2/11/16  
המשרד