

ירושלים, י"ז אב תשע"ה
02 אוגוסט 2015
פרוטוקול מס' 100

הבהרה: פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק. התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה המוסמכים לחייב את המשרד.

ועדת מכרזים מיום 27.7.2015
פרוטוקול מס' 100

משתתפים: מר עזרא סיידוף, סמנכ"ל מבצעים ונכסים, מ"מ יו"ר הוועדה
מר שי מילמן, ס' חשב המשרד, חבר
עו"ד רועי כהן, עוזר היועמ"ש, חבר
גבי אולגה בכשי, ס' ראש אגף תקציבים ופרויקטים, חברה

גבי ליאורה בארי אלדן, מרכזת תחום המורשת המוחשית, אגף בכיר תכנית מורשת, נציגת יח' מקצועית
גבי ורד פוטל אנקרי, ממנה פיקוח ובקרה (יח' המכרזים), מרכזת הוועדה

שיקום ושימור עין קשתות במסגרת התוכנית להעצמת המורשת הלאומית

שם הספק ומספרו: מועצה אזורית גולן (500229711)

תאריכי ההתקשרות: 22.12.2015 ועד ליום 21.12.2017

שווי ההתקשרות: ללא עלות כספית

סוג ההתקשרות: רכישת שירותים

תקנה תקציבית: 04-51-10-10

תיאור מהות ההתקשרות/פניית היחידה המקצועית:

מצ"ב פנייתה של גבי ליאורה בארי אלדן, מרכזת תחום המורשת המוחשית, אגף בכיר תכנית מורשת, ממנה עולה כדלהלן:

בתאריך 19.9.2011 אישרה ועדת המכרזים התקשרות עם המועצה האזורית גולן לביצוע פרויקט שיקום ושימור בית הכנסת בכפר עין קשתות. בהתאם נחתם הסכם עם המועצה לתקופה שמיום 6.9.2012 ועד ליום 21.6.2015. ההתקשרות נועדה לצורך ביצוע פרויקט הכולל: שיקום בית הכנסת ושחזורו, הסדרת כביש הגישה אל המקום, בניית מרכז מבקרים ופיתוח סביבתי של אזור בית הכנסת והמעייין.

בהתאם לאמור בפנייתה של גבי בארי אלדן, מוא"ז גולן הוכיחה עצמה בכל הקשור בתכנון וביצוע המיזם המורכב בעין קשתות, לרבות תיאומי תכנון מורכבים לשם הקמת מבואה חדשה והוצאת ההיתרים הנדרשים לשם כך, שימור ותיעוד של הממצאים הארכיאולוגיים וקימום בית הכנסת העתיק, ועבודות גישה ופיתוח ליצירת אתר ביקור מרשים הכולל מסלולי הליכה בין המעיין ועד לבית הכנסת.

היות ובעבודות ארכיאולוגיות רב הנסתר על הגלוי, מורכבות התכנון והביצוע דורשים את הארכת תקופת ההתקשרות עד לסיום ביצוע המיזם.

ירושלים, י"ז אב תשע"ה
02 אוגוסט 2015
פרוטוקול מס' 100

המדובר בפרויקט בהיקף של 14.2 מלש"ח סה"כ, מתוכם 7.1 מלש"ח ימומנו מתוכנית מורשת.

דיון הוועדה ונימוקים

בהתאם להחלטת ממשלה מס' 46 מיום 31.5.2015, הועבר ממשדד ראש הממשלה למשרד ירושלים ומורשת שטח הפעולה של "התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית". עד להשלמת ההיערכות המינהלית לקליטת שטחי הפעולה כמפורט בהחלטה הנ"ל, ממשיכה "התכנית להעצמת תשתיות מורשת לאומית" לקבל את מלוא השירותים הדרושים לפעולתם הסדירה ממשרד ראש הממשלה. לאור האמור, בקשה זו מוגשת לוועדת המכרזים במשרד ראש הממשלה.

לדברי נציגת היחידה המקצועית, עד כה הושקע בפרויקט כ-2.023 מלש"ח מתקציב המשרד. כמו כן נמסר כי חברת י.ת.ב בע"מ, שמספקת לתכנית מורשת שירותי בקרה, פיקוח הנדסי וייעוץ, מבצעת פיקוח ובקרה גם בפרויקט זה. לאור האמור לעיל, הועדה מתרשמת כי הארכת ההסכם נחוצה לצורך סיום העבודות.

יודגש כי על ההתקשרות להסתיים טרם תחילת התפעול והתחזוקה של האתר, קרי, ההתקשרות תסתיים עד ליום 21.12.2017 או עד לסיום הפרויקט, המוקדם מביניהם. ביחס לתפעול המקום והתחזוקה יצוין כי מוא"ז גולן היא המפעילה ומתחזקת את האתר לטווח הארוך, והדבר לא ימומן על-ידי המדינה.

החלטת הוועדה

ההתקשרות מסווגת לפי תקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים התשנ"ג-1993. ההתקשרות מאושרת בהתאם לבקשת היחידה וכמפורט להלן:

שם הספק ומספרו: מועצה אזורית גולן (500229711)


תאריכי ההתקשרות: 22.12.2015 ועד ליום 21.12.2017 או עד לסיום הפרויקט, המוקדם מביניהם.

שווי ההתקשרות: ללא עלות כספית

תקנה תקציבית: 04-51-10-10

לא קיימת מניעה לפרסום ההחלטה על התקשרות זו באתר האינטרנט הממשלתי.


רוני כהן


שי מילמן


עזרא סיידוף


אולגה בכשי


ליאורה בארי אלדן, נציגת יח' מקצועית