

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ט"ז בשבט התשע"ז
12/02/17
סימוכין: 232046

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 12/02/17

משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אילנה בר-תקווה, סגנית החשבונאי הראשית, חברת ועדה
עו"ד ירון גולן, הלשכה המשפטית, יועץ משפטי, משרד האוצר

הנושא: משרד הבינוי - המרכז למיפוי ישראל

החלטת ועדת המכרזים מיום 29/09/16

נתקבל בוועדת הפטור ביום 23/11/16

השלמות מיום 2/2/17

בקשה מס': 589161

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם המודדים: חב' ח' פאהום ושות', מיכאל סולם, רותם-שבח- חברה למדידות, תכנון ויזום, גטניו ושות' מודדים מוסמכי מבע"מ, לצורך השלמת ביצוע עבודה בהתאם לרשימה המפורטת, לתקופה שמיום אישור ועדת הפטור ועד לתאריכים המפורטים, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/מאושר:
ללא תוספת תקציב.

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשב הכללי על מתן פטור מחובת מכרז על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, להתקשרות עם חב' ח' פאהום ושות', מיכאל סולם, רותם-שבח- חברה למדידות, תכנון ויזום, גטניו ושות' מודדים מוסמכי מבע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 12/02/2017 ועד לתאריכים המפורטים.

הערות ונימוקים:

1. תהליכי העבודה במסגרת הסדר קרקעות הינם תהליכים שאינם תלויים במרכז למיפוי ישראל אלא בעבודתו של פקיד הסדר מטעם משרד המשפטים. במסגרת תהליכים אלו נקבעת בעלות על מקרקעין ויש צורך בחקירה ובדיקה מעמיקות שלעיתים אורכות זמן רב.
2. כיוון שישנם 4 חוזים אשר עדיין לא הסתיימו בהן עבודות המדידה, מבקש המרכז אישור להארכת ארבעת ההתקשרויות.
3. כיוון שמדובר בעבודות שלא הסתיימו ונמצאות בעיצומן, העברת העבודה למודד אחר תצריך מהמודד האחר לבצע פעולות נוספות שיעלו כסף רב. בנוסף, העברת העבודה למודד אחר תגרום לכך שביצוע העבודה יערך זמן רב יותר עקב תקופת החפיפה הנדרשת בין שני המודדים.
4. הבקשה הינה להאריך את תקופת ההתקשרויות בלבד ללא תוספת תקציבית וזאת תוך התחשבות בפרמטרים הבאים: אישור הארכת, חתימה על המשך התקשרות, הכנת גושי רישום, ביקורת ואישור.


5. להלן פירוט אודות ארבעת ההתקשרויות:


שם המודד	היישוב	התחלת עבודת הספק	תקופת הבקשה להארכה	היקף התקשרות ראשונה בשי"ח (כולל מע"מ)	מהות העבודה	סטאטוס העבודה ביצוע
חב' ת. פאהום ושות'	ערערה	31.10.10	מיום אישור ועדת הפטור ועד ל- 31.12.18	59,670 ₪	מדידות לצורך הסדר קרקעות	50% ביצוע עד כה
מיכאל סולם	תל אביב	19.10.06	מיום אישור ועדת הפטור ועד ל- 31.12.18	77,200 ₪	מדידות לצורך הסדר קרקעות	75% מהעבודה ביצוע
רותם-שבת-חברה למדידות, תכנון וייזום	לביא	16.12.07	מיום אישור ועדת הפטור ועד ל- 31.12.18	257,400 ש"ח	הכנת תכניות לצרכי רישום ביישוב לביא	95% מהעבודה ביצוע
גטניו מודדים מוסמכי מבע"מ	פארן	16.12.10	מיום אישור ועדת הפטור ועד ל- 31.12.17	145,665 ₪	הכנת תכניות לצרכי רישום ביישוב פארן	87.5% אחוז ביצוע מהעבודה

6. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות המקורית.

7. מר ויקטור וייס, סגן בכיר לחשב הכללי, בחוות דעתו מיום 18/12/2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות.



עו"ד זרון גולן



רו"ח אילנה בר-תקווה


מר יגאל רז

אישור החשב הכללי :

אני מאשר את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


מר רוני חזקיהו


תאריך