



מדינת ישראל
הנהלת בתי המשפט

יום ראשון 30 אוקטובר 2016

פרוטוקול ועדת הפטור המשרדית

נוכחים :

כב' השופט מיכאל שפיצר, מנהל כתי המשפט
עו"ד ברק לייזר יועץ משפטי, מערכת בתי המשפט
אילנית ורנר חשבה מערכת בתי המשפט

מהות הבקשה: אישור פטור ממכרז - התקשרות המשך

**בנישוא : הגדלת התקשרות לביצוע פרויקט היכול המשפט נצרת, שינויים והתאמות בהיכל המשפט
אולמות ולשכות שופטים (בל"מ 7851)**




פורסם מכרז מאגד מאוחד להתקשרות עם קבלן לביצוע שינויים והתאמות בהיכל המשפט אולמות ולשכות שופטים (בל"מ 7851), בהתאם להחלטת ועדת מכרזים 253.16 נבחר הזוכה במכרז. עלות ביצוע העבודה המקורית הינה 1,253,526.64 ש"ח כולל מע"מ לאור דרישת אגף הבינוי לביצוע שינויים והתאמות בביה"ד שבהיכל המשפט, נדרשת הגדלת ההתקשרות. סה"כ היקף ההגדלה הנדרשת מסתכמת ב- 471,000 ש"ח כולל מע"מ.

החלטת ועדת המכרזים מיום 25/9/2016

בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (2) לתח"מ, ממליצה ועדת המכרזים לוועדת הפטור המשרדית לאשר המשך התקשרות עם הב' אלביליה הנן בע"מ בסך של 471,000 ש"ח כולל מע"מ.

לאור הנימוקים שהוצגו, להלן החלטת ועדת הפטור המשרדית:

בהתאם לתקנה 3 (4) (ב) (2) לתח"מ, מקבלת ועדת הפטור המשרדית את המלצת ועדת המכרזים ומאשרת המשך התקשרות עם הב' אלביליה הנן בע"מ בסך של 471,000 ש"ח כולל מע"מ.

 אילנית ורנר המשרד	 ברק לייזר עו"ד יועץ משפטי מערכת בתי המשפט	 השופט מיכאל שפיצר מנהל בתי המשפט, יו"ר
---	---	--



מדינת ישראל
הנהלת בתי המשפט

תאריך: 27/09/2016

אלו ועדת המכרזים -
מאת: אגף הרכש המרכזי, כ אן

הנדון: בקשה לסיווג התקשרות
אנו מבקשים לסווג את ההתקשרות המפורטת להלן בהתאם להוראות תקנה 9 לתקנות הובת מכרזים.

פרטי ההתקשרות המבוקשת

מהות ההתקשרות המבוקשת: הגדלת התקשרות לביצוע פרויקט היכל המשפט נצרת, שינויים והתאמות בהיכל המשפט אולמות ולשכות שופטים (בל"מ 7851)

מקור תקציבי	470003	אחראי/ת מטעם אגף הרכש:	יוסי שחר
תקופת ההתקשרות	01/10/2016		30/09/2017
היחידה הזורשת:	בינוי פרויקטים	אומדן עלות ההתקשרות כולל מע"מ:	471,000 ₪

אופן ההתקשרות המבוקש

נימוקים ורקע לבקשה:

פורסם מכרז מאגר מאוחד להתקשרות עם קבלן לביצוע שינויים והתאמות בהיכל המשפט אולמות ולשכות שופטים (בל"מ 7851), בהתאם להחלטת ועדת מכרזים 253.16 נבחר הזוכה במכרז. עלות ביצוע העבודה המקורית הינה 1.253.526.64 ₪ כולל מע"מ לאור דרישת אגף הבינוי לביצוע שינויים והתאמות בביה"ד שבהיכל המשפט, נדרשת הגדלת ההתקשרות. סה"כ היקף ההגדלה הנדרשת מסתכמת ב- 471,000 ש"ח כולל מע"מ.

הבקשה מסתמכת על: תקנה 3(4)(ב) לחח"מ

לאור הנימוקים, מבוקש: אישור פטור ממכרז - התקשרות המשך אלביליה חנו בע"מ

החלטת הוועדה

לאור הנימוקים שהוצגו, להלן החלטת הוועדה:

בהתאם לתקנה 3(4)(ב) (2) לתח"מ, ממליצה ועדת המכרזים לוועדת הפטור המשרדית לאשר המשך התקשרות עם חב' אלביליה חנו בע"מ בסך של 471,000 ₪ כולל מע"מ.

תקנה 3(4)(ב) לתח"מ

בסיס אישור בקשה:

התימת הברי הוועדה:

ירון שטיינברג
סגן חשב בכיר

עו"ד שי צרפתי
ממונה (יעוץ משפטי)
הלשכה המשפטית

אליקים (קומי) אבולעפיה
סמנכ"ל (בכיר) תאום, בקרה
ורכש, יו"ר

יוסי שחר

חיים דרעי
יום רביעי 14 ספטמבר 2016 11:23
יוסי שחר
זורח קלנר; קימי אבולעפיה; מיכאל שפירא; חיה עזו; אודליה בן אבו; ירון שטיינברג
RE: הגדלת התקשרות: נצרת בית הדין

המשך טיפול
מסומן בדגל

דגל המשך טיפול
מצב דגל

תיקון טעות – העבודות מתבצעות בהיכל המשפט נצרת.

בברכה,

חיים דרעי | מנהל פרויקטים | אגף הבינוי | הנחלת בתי המשפט

משרד: 02-6556768 | נייד: 050-6255046 | פקס: 02-6556765 | Haimd@court.gov.il

From: חיים דרעי
Sent: Wednesday, September 14, 2016 11:19 AM
To: יוסי שחר
Cc: זורח קלנר; קימי אבולעפיה; מיכאל שפירא; חיה עזו; אודליה בן אבו; ירון שטיינברג
Subject: הגדלת החקשרות: נצרת בית הדין

יוסי שלום

בהיכל המשפט באר שבע מתבצעות בימים אלו עבודות התאמה בסך של 1,253,526 ש"ח כולל מע"מ ע"י הקבלן אלבליה חנן בע"מ עקב מקצועיות הקבלן בביצוע הנוכחי וההערכות בשטח וכן אישור העובדים בטחונות. אבקש להגדיל התקשרות לטובת שינויים והתאמות בביה"ד אזורי בנצרת בעלות כוללת מע"מ ע"ס 470,557.5 ש"ח לאחר הנחה של 23%.

מצ"ב כתב כמויות לביצוע אודה להמשך טיפולך בהתאם.

תקציב לביצוע המשימה מתוכנית עבודה נצרת.

בברכה,

חיים דרעי | מנהל פרויקטים | אגף הבינוי | הנחלת בתי המשפט

משרד: 02-6556768 | נייד: 050-6255046 | פקס: 02-6556765 | Haimd@court.gov.il

From: זורח קלנר
Sent: Wednesday, September 14, 2016 10:47 AM
To: חיים דרעי
Subject: נצרת בית הדין

בברכה,

זורח קלנר, מהנדס
סמנכ"ל בכיר בינוי ולוגיסטיקה
הנהלת בתי המשפט

3991/6

כתב כמויות

1000250945

מס':

ש"ס 1000250945 והתאמות בינה"ו לזכרון

שם:

יצרן:

תאריך:

מס' מהדורה:

דצמבר 1972

07:00:00 14:00:00

טל: 052-2111111

פונקט 2111111

נקודת אספקה:

הנרצח בתו"ש
הנרצח בתו"מ
י"ט יחידה
י"ט יחידה
י"ט יחידה

מציע

המ"ה-בנאמ

מ"ה ש"ס 1000250945

מ"ה ש"ס 1000250945

מ"ה ש"ס 1000250945

מ"ה ש"ס 1000250945

הודעה לאישור

פרק: 2.06.01 דלתות עץ

סעיף	תאור	יח'	כמות	חזיר	סה"כ
2.06.01.10.0062	דלת עץ אטומה דלת מלבן, זרז סנפית, לפתיחה רגילה, כרום 100-150 מ"מ וכנובה 100 מ"מ, לרבות ציפוי פורמליקה משני צידי הכסף ומסגרת מעץ בוק מ-1 צדו הכסף, העבודה בלכה שקופה.	יח'	4.00	100,000	400,000
2.06.01.10.0290	מלבן פח מגולגל בעובי 1.5 מ"מ עם גומי אטימה עבור קצה בעובי 1.5 מ"מ.	יח'	4.00	100,000	400,000
2.06.01.10.0310	מנעול מחיר לדלת עבור צדו, מונע בזבזות צינור צילום ממידות 15/20 מ"מ.	יח'	4.00	100,000	400,000
תאריך אספקה 10/12/72					7,811.56
פרק 2.06.01 דלתות עץ:					

הצורה
למילת

מס' מס' 1000250945
 מס' מס' 1000250945

כתב כמיות
מס': 1000250945
שם: שירותים והתאמות ביה"ח אג"ת
תאריך: 10.10.05
מס' מהדורה: דצמבר 2005

פרק: 2.06.05 פרזול לדלתות וחלונות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
2.06.05.10.0380	סוגר מדיאלי עילי לזכר מיועד לדלתות הופס למס משקל עד 10 ק"ג מילימטר אג"ת	זכר	4	2,416.00	9,664.00
2.06.05.10.9999	פרזול דלתות סדונת הקנים אג"ת	זכר	4	2,416.00	9,664.00
סה"כ לפרק 2.06.05 פרזול לדלתות וחלונות:					9,618.40

פרק: 2.09.60 שיפוף טיח

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
2.09.60.20.0102	פלונט טיח בצבעות, ברזנט לטיח קירות פנימיים קו אג"ת	מחיר	1	2,104.50	2,104.50
סה"כ לפרק 2.09.60 שיפוף טיח:					2,104.50

פרק: 2.10.01 ריצוף

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
2.10.01.25.0100	הרכבה אדומת גרניט פורצלן ע"ג תשתית מפולסת שמחיר במסגרת בגודל 1000x1000 ובשטח 10 מ"ר לוגיות שיפולים במחיר נטו 1000 למ"ר	מ"ר	10	210.45	2,104.50
תאריך אספקה: 10.10.05					
תכולה: 10 מ"ר					

ש"ס 1000250945
 עמ"מ 1000250945

כתב כחיות	
מס':	1000250945
שם:	שינויים והתאמות ביה"ד קיסרי
נצרת	
תאריך:	10.07.2010
מס' מהדורה:	דצמבר 2010

פרק: 3.07.10 קבועות תברואתיות ואבזריהן

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.07.10.10.0030	קלודת מים קרים והמים לרבות זרמים מים וזרמים באורך עד 2 מטר, כירה מטבח מחרט לבן סוג א' במידות 44/46 ס"מ ס"מ תוצרת "תמ"מ" או ש"ע, לרבות סיפון "2 לכיור מטבח ופולקה למים קרם סלחמים תוצרת "תמ"מ" וגם "נבה" או ש"ע, במחיר כסוי סוללת מ"מ ש"מ"מ", כירה 205/205 ס"מ יחידה.	מט	1	17,471.00	17,471.00
תאריך אספקה: 10.07.2010 תכולה: 1000250945					
3.07.10.10.0260	מעמד אבן מעוטת כדוגמת "אבן קיסרי" או ש"ע, נטובת מ"מ וברוחב 10 עד 15 ס"מ, ללא שיפוד סף.	מט	43	719.39	31.29
תאריך אספקה: 10.07.2010					
3.07.10.10.0270	תוספת מחיר למשטח אבן מעוטת כדוגמת "אבן קיסרי" או ש"ע, עובד פינוד סף מעוגל נטובת 2 ס"מ.	מטר	2	1.115	2.23
תאריך אספקה: 10.07.2010					
3.07.10.10.0290	תוספת מחיר למשטח אבן מעוטת כדוגמת "אבן קיסרי" או ש"ע, עובד פינוד סף לפולקה סלחמים.	מט	1	0.59	0.59
תאריך אספקה: 10.07.2010					
3.07.10.10.0300	תוספת מחיר למשטח אבן מעוטת כדוגמת "אבן קיסרי" או ש"ע, עובד פינוד סף.	מט	1	84.78	84.78

מס' תעודת מס: 1000250945

כתב כמות	מס': 1000250945
מס':	שילוניים והתאמות ב"ר"ד ש"ד
מס':	תאריך: 13.09.10
מס':	מחזור: דצמבר 10

מס' תעודת מס	מחיר	כמות	יח'	תאור	סה"כ
				תאריך אספקה 3.07.10	
				3.07.10.10.0320 תוספת מחיר לחשמת אבן מעובד כדוגמת "אבן ליסר" אבן ש"ע, עבודת סידור תחנות עליון בנוסף מ"מ	2.52
				תאריך אספקה 3.07.10	
סה"כ לפרק 3.07.10 קבועות תכרואתיות ואביזרים:					5,516.94

פרק: 3.08.01 מובילים

מס' תעודת מס	מחיר	כמות	יח'	תאור	סה"כ
				3.08.01.02.0010 אינדרות פלסטיים מרוכב	
				ע"י כרית מאליוס, קונר מ"מ בחקנות בינונים ובתלים	19.5
				תאריך אספקה 3.08.10	
				תכולה: 10.10.10	
				3.08.01.06.0073 תעלה לבונה עשויה מינורי סיבי	
				בצבע עם חיצית במידות 10.10.10 מ"מ	16.32
				תאריך אספקה 3.08.10	
				תכולה: 10.10.10	
				3.08.01.08.0200 תעלה רשת מנילונית ברוחב	
				של 100 מ"מ וחנקת על זרועות פלדה מנילונות מתוברות לציר המבנה זרוע כלי מ"מ לעומת שלא נרד מ"מ - ק"ו למטה אורך לרבות הנושפות על המתברים	2,485.20
				תאריך אספקה 3.08.10	
סה"כ לפרק 3.08.01 מובילים:					8,668.92

מס' חשבונית: 1000250945
 תאריך: 27.10.2018

כתב כמויות	
מס': 1000250945	שם: שינויים והתאמות ביה"ח ארונה
תאריך: 27.10.2018	מס' מהדורה: דצמבר 2018

פרק: 3.08.02 קופסאות מעבר וארונות סעף

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.08.02.02.0010	קופסה מרובעת תפומר פלסטי כבר זמאלינו עם כניסות אטומה 11-12 בגודל 170x110x110 מ"מ תוצרת לימאט או ש"ט. תאריך אספקה: 27.10.2018 תכולה: 100 יחידות	יח'	100	6.42	642.00
סה"כ לפרק 3.08.02 קופסאות מעבר וארונות סעף:					642.00

פרק: 3.08.03 מוליכים (חוטים וכבלים)

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.08.03.02.0004	כבל חשמל בחוטת צמח או צמח בגודל 170x110x110 תאריך אספקה: 27.10.2018 תכולה: 100 יחידות	מטר	100	6.79	679.00
3.08.03.02.0007	כבל חשמל בחוטת צמח או צמח בגודל 170x110x110 תאריך אספקה: 27.10.2018 תכולה: 100 יחידות	מטר	100	9.78	978.00
3.08.03.03.0001	חוט וחוטת שידור גלוי ללא ציפוי צמח תאריך אספקה: 27.10.2018 תכולה: 100 יחידות	מטר	100	52.71	5271.00
סה"כ לפרק 3.08.03 מוליכים (חוטים וכבלים):					5,271.00

ש.ש. 11.11.2007
 עמ"ד: 2007

כתב כחולות	
מס':	1000250945
שם:	שינויים והתאמות ב"ח"ז לז"ח
נציג:	
תאריך:	2007.11.11
מס' מהדורה:	דצמבר 2007

פרק: 3.08.05 זיווד לוחות חשמל

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.08.05.04.0001	מסמל זרם חב פאזי ליתרבות על יח' של 1000 יחידות	יח'	1000	60.24	60.24
	תאריך אספקה: 2007.11.11			0.00	1\$
	תכולה: 1000 יחידות				
סה"כ לפרק 3.08.05 זיווד לוחות חשמל:					1,804.20

פרק: 3.08.06 נקודות שונות

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.08.06.01.0019	נקודת מאור סה"ש מחליפות לרבות חלקו במניח הזנה של לליד כולל שני אביזרי חלקיקי דגם הליאיד או ש"ס ופנוליס הסה מקופסת התובלים הקדומה.	יח'	4000	258.76	1,035.04
	תאריך אספקה: 2007.11.11				
	תכולה: 4000 יחידות				
3.08.06.01.0075	חוספת עמוד נקודת מאורה נוספת בחיקרה אקוסטית או על חיקרת בטון בתוך תעלות או צינורות לרבות החיבור לנקודת התאורה הראשית באותו חדר.	יח'	1000	110.60	110.60
	תאריך אספקה: 2007.11.11				
	תכולה: 1000 יחידות				
3.08.06.02.0001	נקודת הכנה לשימוש כל עמ' חוט ששיטה	יח'	2000	135.48	270.96
	תאריך אספקה: 2007.11.11				
	תכולה: 2000 יחידות				
3.08.06.02.0004	נקודת נלא אביזרי במטול חר-פזי, כולל צינור בקיטת יח' מ"מ ומוליכים בקוטר של	יח'	1000	134.70	134.70

מס' תעודת זכויות: 1000250945
 מס' תעודת זכויות: 1000250945

כתב כחיות	מס': 1000250945
שם: שינויים והתאמות ביה"ד אזור	נציג:
תאריך: 01/01/2007	מס' מהדורה: דצמבר 2007

סעיף	תאריך	כמות	מחיר	סה"כ
תאריך אספקה: 3.08.06.04.0031 תכולה: 1000	3.08.06.04.0031	1000	469.99	469.99
תאריך אספקה: 3.08.06.07.0010 תכולה: 1000	3.08.06.07.0010	1000	108.21	108.21
תאריך אספקה: 3.08.06.07.0060 תכולה: 1000	3.08.06.07.0060	1000	299.99	299.99
סה"כ לפרק 3.08.06 נקודות שונות:				31,512.21

מס' תעודת זכויות: 1000250945
 עמוד: 10 מ 18

כתב כמיות
מס': 1000250945
שם: שינויים והתאמות כ"ה"ד אזורי
נציג:
תאריך: 10/08/08
מס' מהדורה: דצמבר 2007

פרק: 3.08.08 גופי תאורה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.08.08.09.0052	תאורת חורים דגו מכליידו עם נורה 20W וקאט של דקות עם שילוט תיקוני כולל מינוט פול קת יתה והננה בפני חוסר נורה 20W. מוצר "שהר אור" מוצרם א.ב.צ.ג. בט"ח ארט"פ.	יח'	40	344.90	13,796.00
3.08.08.11.0280	אספקה והתקנה של נורה 20W שקוט "2W במידה 100.5x100.5mm לקחה אקוסיית	יח'	340	127.00	42,978.00
סה"כ לפרק 3.08.08 גופי תאורה:					47,782.04

פרק: 3.08.13 בדיקות ואיבחון

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.08.13.02.0004	העברת בדיקה למתקן הנוהל יציב אמפר עד יציב אמפר, ע"י בידק פוסטר כולל הנשת תוכניות המאמת.	יח'	1	1,456.47	1,456.47
סה"כ לפרק 3.08.13 בדיקות ואיבחון:					1,456.47

פרק: 3.08.60 שיפוס / החלפה

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.08.60.24.9999	פרוק ופינוי של כל תקצופות הבניה בהתאם לתוכנית הריסה ולהתאמת מנהל יפוסקט עד לנפר מושלם וכל פינוי הפסולת	יח'	1	18,000.00	18,000.00

ש. 100250945
 עמוד: 18

כתב כחיות	
מס':	1000250945
שם:	עיתונים והמאמרים ביה"ד אזורי
תאריך:	15.08.1999
מס' מהדורה:	דצמבר 1999

פרק: 3.15.01 מערכות מיזוג אוויר קירור מים

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.15.01.40.0210	יחידת מיזוג בקווייר יחידת מיזוג בקווייר פיקוד פרומטו צינאלי, צינורות מחושת מכודדים באורך 1 מטר כ"א, 2 כמות ניתוק כוודדים מכודדים המותקנים על הצנרת הראשית, בולמי רעידות לפלית היחידה, לוח השמל ופיקוד, גוף חימום השמל בהתפלג של 1 קווי"ט, תרמוסטט מגן חושי תום תאריך אספקה: 15.08.1999	יח'	1	11,700.00	11,700.00
סה"כ לפרק: 3.15.01 מערכות מיזוג אוויר קירור מים:					11,700.00

פרק: 3.15.05 יחידות מיזוג אוויר עצמאיות (דירתיות)

סעיף	תאור	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
3.15.05.10.9999	מערך חריג לתת פרק יחידות מיזוג אוויר אשכוליים והתאמת במערכת מיזוג האוויר העתקה יחידות והתכנת יחידות חדשות בהתאם לצורך ולחובנות. =ולתו האות מוסל הפיויקט תאריך אספקה: 15.08.1999	יח'	1	10,000.00	10,000.00
סה"כ לפרק: 3.15.05 יחידות מיזוג אוויר עצמאיות (דירתיות):					10,000.00

מס' תעודת מס: 1000250945
 מס' תעודת מס: 1000250945

כתב כחולות
מס': 1000250945
שם: שיוניס והתאמות בית"ד אז
תאריך: 11.04.2010
מס' מהדורה: דצמבר 2010

פרק: 9.05.10 וילונות ודקורציה

סעיף	תאריך	יח'	כמות	מחיר	סה"כ
9.05.10.10.0010	9.05.10	מ"ר	30.00	574.00	17,220.00
וילון ונציאנו, רחוב שלם ל"מ"מ, עשוי אלומיניום צבוע, מחיר ע"ג מע"מ כוללן מירום והח"מ לרבות תרכבה, פחוצות "דקורקס" יצרני וילונות או טו"ט תאריך אספקה: 11.04.2010					
סה"כ לפרק 9.05.10 וילונות ודקורציה:					17,423.00

עלות עבודה לפי המסמך המאוחזר לפניו מס"מ
 מס"מ
 מס"מ

402,185.9 ס"מ
 68,371.60 ס"מ
 470,557.50 ס"מ

חיים דרעי
 מנהל פרויקט בנייה
 הנהלת ג'תי המשפט