

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ט בכסלו התשע"ז
19 בדצמבר 2016
סימוכין: 227636

סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 19/12/2016

משתתפים:

מר יובל רוז, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה
גבי מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה
עו"ד אפרת נחלון, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועצת משפטית

הנושא: משרד האוצר - אגף המכס ומע"מ

החלטת ועדת המכרזים מיום 01/11/16
נתקבל בוועדת הפטור ביום 14/11/16
חשלמות מיום 7/12/16

בקשה מס': 588425

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברת מטאור, לצורך ליווי פרויקט שער עולמי, לתקופה שמיום 01/01/17 ועד ליום 31/12/17, על פי תקנה (3)(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).


היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר:
1,913,364 ₪ כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת מטאור, לצורך ליווי פרויקט שער עולמי, על פי תקנה (3)(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 01/01/17 ועד ליום 31/12/17. לאחר הפעלה מבצעית של שלב יבוא בסיסי, על המשרד לבחון את הצרכים כאמור בחו"ד של מר יאיר פראנק, ראש רשות התקשוב הממשלתית


הערות ונימוקים:

- ביום 5.11.02 נחתם הסכם בין רשות המיסים בישראל לבין חברת מטאור במסגרת מכרז להכנת אפיון מערכת סחר חוץ חדשה (להלן שער עולמי), הכנת מכרז לבחירת ספק המערכת, וליווי תהליך בחירת הספק, פיתוח, הקמה, הטמעה ואספקת שירותי יעוץ ע"פ דרישה. ההסכם נחתם לחמש שנים עם אופציות להארכות שנתיות. במהלך השנים הוארכה והורחבה ההתקשרות מספר פעמים, בסכום כולל של 7,590,658 ₪ כולל מע"מ, וכעת תום מועד ההתקשרות נקבע לתאריך 31.12.17.
- חברת מטאור המלווה את פרויקט שער עולמי עוזרת לרשות בהתמודדות הן לעניין ההתקשרות עם חברת מלם מערכות בע"מ שאחראית על הפיתוח בפרוייקט, והן ליחסי הגומלין שבין הרשות לגורמי הקהילה (בתי התוכנה וסוכני המכס). ללא המשך הסיוע של החברה אין ביכולת האגף ליישם את תכנית העבודה ולאכוף את המשך הפיתוח של המערכת באיכות הנדרשת ואת מוכנות גורמי הקהילה.
- הארכת ההתקשרות האחרונה שאושרה ע"י ועדת הפטור בחשכ"ל הייתה ברובה לצורך הליווי בעת העלייה לאוויר של פיילוט שלב יבוא בסיסי, השלב הגדול והמסובך ביותר בפרוייקט שצפוי היה להסתיים בשנת 2016. ההתקשרות לשנת 2017 נועדה לשלב יבוא מתקדם שעבורו נדרשו פחות שעות ייעוץ ובהתאם סך ההתקשרות היה נמוך משמעותית (כ-300 אלש"ח לעומת 2 מלש"ח ב2016).
- ביום 18.8.16 בישיבת ועדת ההיגוי, בראשות מנהל רשות המיסים, נדחתה העליה לאויר של יבוא בסיסי לחודש אוגוסט 2017. ההחלטה על הארכת פיילוט יבוא בסיסי לצד הצורך בתגבור משמעותי של תמיכת אגף מערכות מידע בעובדי המכס ובגורמי הקהילה לא מאפשרים את צמצום ההתקשרות עם חברת מטאור.
- בוועדת הפטור הקודמת נקבע כי המשרד יכין מתווה לסיום ההתקשרות עם מטאור עד לספטמבר 2016, זאת מתוך ידיעה כי מועד עליה לאויר של שלב יבוא בסיסי תוכנן לסוף רבעון שני של שנת 2016. מאחר והיוו מס' דחיות בעליה לאויר של המערכת לא היה מקום להכין מתווה לסיום התקשרות עם חברת מטאור עד ספטמבר 2016. ההחלטה על דחיות אלו דווחו באופן שוטף לרשות התקשוב הממשלתי.

6. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
7. מר יאיר פראנק, ראש רשות התקשוב הממשלתי, בחוות דעתו מיום 31/10/16, ממליץ לאשר את ההתקשרות.
8. גבי תמר קליין, מנהלת תחום בכירה מחשוב ומערכות מידע, בחוות דעתה מיום 12 בדצמבר 2016, ממליצה לאשר את ההתקשרות.
9. מר עומר רגב, חטיבת בטחון ומינהל, בחוות דעתו מיום 7 בדצמבר 2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות, באישור הסגן הבכיר לחשבת הכללית האחראי על המשרד.



 עו"ד אפרת נחלון


 גבי מירב קדם


 מר יובל

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)3 לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


 גבי מיכל עבאדי-בויאנג'ו


 תאריך