

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ט בכסלו התשע"ז  
19 בדצמבר 2016  
סימוכין: 227088

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 19/12/16

### משתתפים:

מר יובל רו, סגן בכיר לחשבת הכללית, יו"ר הוועדה  
גב' מירב קדם, מנהלת מינהל הרכש הממשלתי, חבר וועדה  
עו"ד אפרת נחלון, הלשכה המשפטית, משרד האוצר, יועצת משפטית  
הנושא: משרד האוצר - אגף המכס ומע"מ  
החלטת ועדת המכרזים מיום 01/11/16  
נתקבל בוועדת הפטור ביום 14/11/16  
השלמות מיום 7/12/16

בקשה מס': 588426

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברת מלם מערכות בע"מ לצורך תוספת בנק שעות לשינויים ושיפורים (CR) בפרויקט שער עולמי, לתקופה שמיום אישור ועדת הפטור ועד ליום 31/12/17, או עד לסיום פרויקט בניית מערכת סחר חוץ שער עולמי, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג - 1993 (להלן - תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש/המאושר:  
5,857,452 ₪ כולל מע"מ והצמדה

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת מלם מערכות בע"מ, על פי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 19/12/16 ועד ליום 31/12/17, או עד למועד העלייה לאוויר של שלב היבוא הבסיסי, לפי המוקדם. על הרשות המיסיס להתמקד בביצוע בדיקות קבלה מקיפות ולמעט בהכנסת תכולות חדשות, כמפורט בחו"ד הממונה על התקשוב הממשלתי.

### הערות ונימוקים:

- החל משנת 2009, חברת מלם אמונה על בניית מערכת סחר חוץ שער עולמי. הפרויקט שנמשך כבר מספר שנים ובסיומו מערכת סחר חוץ שער תנהל את כל מערך היבוא והיצוא שבאחריות אגף המכס. תהליך בניית המערכת חולק ל-4 שלבים: שלב מצהרים, שלב יבוא בסיסי, שלב היבוא המתקדם, ושלב היצוא. כיום נמשך הפיתוח ושלב היבוא הבסיסי נמצא בפילוט להטמעה.
- הסכם בין הצדדים נחתם ב- 9/2009 על סך 120 מיליון ₪ פיתוח ו- 160 מיליון ₪ תחזוקה ל- 10 שנים לא כולל מע"מ והצמדה. ב- 2/2013 - פסק בורר תוספת בסך של 55 מיליון ₪ + מע"מ לפיתוח, דהיינו שלב הפיתוח עלה לסכום של 175 מיליון ₪ + מע"מ. שינויים אלו נובעים מדרישות חדשות, אי הבנות באפיון, בעיות באפיון המתגלות בבדיקות, ובקשות שינויים מהקהילה.
- בדצמבר 2014 נחתם הסכם הרחבה עם חברת מלם לצורך תחזוקה ל- 10 שנים + 6 שנים אופציה בסך של 248,272,000 ₪.
- בהחלטה מיום 5.10.16 מאשרת ועדת הפטור באוצר את הרחבת ההתקשרות עם מלם לצורך הטמעה והדרכה בהיקף 379,635 ₪ עבור סיום שלב יבוא בסיס בלבד. זאת בעקבות המלצתו של ראש רשות התקשוב הממשלתית, מר יאיר פרנק שלא לאשר מעבר לשלב זה ושהתאריך הידוע לסיום שלב יבוא בסיסי היה ינואר 2017.
- בוועדת ההיגוי של פרויקט שער עולמי מיום 18.8.16 הוחלט על דחיה של העליה לאוויר של המערכת לאוגוסט 2017. בישיבות שהתקיימו ביום 25.9.16 ו- 9.10.16 בהשתתפות מר יאיר פרנק הוחלט לאשר תיקון באגים ותהליכים עסקיים לשלב יבוא בסיסי ולצמצם למינימום ההכרחי את רשימת השינויים והשיפורים. סוכם לאשר 1,280 ימי עבודה להשלמת השינויים בשלב היבוא בסיסי, באפליקציה ובהסבת הנתונים. מר אבי ארדיטי, ראש מנהל המכס מבהיר שיש חשיבות רבה לפיתוח הפרויקטים כבר בשלב זה.
- בנוסף ברשות מבקשים להיערך למימוש התכולות הבאות שתוכננו קודם לכן לביצוע לאחר העלייה לאוויר (בסוגריים - מספר הימים המבוקשים):
  - מימוש תהליך חדש ביבוא יהלומים (218)
  - מימוש תהליך חדש בקבלת דואר בהתאם לשינויים שנערכים בדואר ישראל (326)
  - מימוש חוק הנגשת ישומי WEB כולל שפות (33)

- ד. מימוש שינויים בהרשאות בהתאם להכרזה על מערכת שער עולמי כתשתית לאומית קריטית (167)
- ה. התאמת המערכת לדרישות אבטחת מידע לקבלת "רימון 3" (167)
- ו. מימוש ההתאמה בנתוני הרכבים לאחר השינוי של משרד התחבורה (38)
- ז. מימוש פתרונות ללא נייר לבודקי המכס (23)
- ח. סה"כ 972 ימי עבודה נוספים
7. לפי חוזה שנחתם בין הצדדים, נקבעו המחיר לשעת עבודה ליום 16.12.09 וכי יש להצמיד את המחיר למדד בתאריך התשלום. ערך השעה המוגדר בהסכם עם חברת מלם הינו 230 ₪ - לאחר הצמדה לפי המדד אשר התפרסם ביום 15.10.2016 ערך השעה הינו 246.67 ₪ + מע"מ = 288.6 על כן, סך הסכום המבוקש עבור 2,252 ימי פיתוח בני 9 שעות.
- 8.

סוג השעות	מספר ימים מבוקש	סה"כ מספר שעות מבוקש (יום = 9 שעות)	עלות השעות כולל הצמדה ומע"מ	תחשיב
שלב יבוא בסיסי - שינויים שתוכננו קודם לכן	1,280	11,520	289	3,329,280
שלב יבוא בסיסי - תכולות פיתוח נוספות שלא נכללו	972	8,748	289	2,528,172
<b>סה"כ</b>	<b>2,252</b>			<b>5,857,452</b>

9. המשך ההתקשרות הינו בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.
10. מר יאיר פראנק, ראש רשות התקשוב הממשלתי, בחוות דעתו מיום 31/10/16 ממליץ לאשר את ההתקשרות.
11. מר עוזי שר, החשבונאי הראשי, בחוות דעתו מיום 7 בדצמבר 2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות.
12. מר עומר רגב, חטיבת בטחון ומינהל, בחוות דעתו מיום 29 בנובמבר 2016, ממליץ לאשר את ההתקשרות,


  
 עו"ד אפרת נחלון


  
 גב' מירב קדם

  
 מר יובל דב

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב)(3) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
 גב' מיכל עבאדי-בויאנג'ו

  
 תאריך 26/12/16