

מדינת ישראל  
משרד האוצר - אגף החשב הכללי  
ועדת מכרזים מרכזיים לטובין ושירותים

כז' אדר א' תשע"ט

4.3.2019

פרוטוקול מיום 4.3.2019

**בנושא:** מכרז 02-2016 לאספקת ציוד מולטימדיה - הקרנה, מסכים, וסריקה עבור משרדי הממשלה וגופים נלווים

**חברי ועדה:**

מר גל אמיר – מנהל מינהל הרכש הממשלתי, יו"ר הוועדה  
מר אבי משה – סגן חשב בכיר משרד ראש הממשלה  
עו"ד שקד כסלו – הלשכה המשפטית, משרד האוצר  
מר אסף הופר – חטיבת נכסים ולוגיסטיקה, משרד האוצר  
מר מיכאל כוון – מנהל אגף ריש ולוגיסטיקה, משרד הבינוי והשיכון  
מר יובל סנדמן – ראש תחום מכרזים מרכזיים, מינהל הרכש הממשלתי

**משתתפים:**

עו"ד בנצי גולדברג – יועץ משפטי, יחידת הרכש הממשלתי, ענבל  
**רשם:** מר ניסים בן צרפתי – עורך מכרזים מרכזיים, יחידת הרכש הממשלתי, ענבל

**מטרת הדיון:** סל 2-מסכים מקצועיים – התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז

**1. רקע:**

- 1.1. המכרז שבנדון הינו מכרז מסגרת אשר מכוחו מתקיימים תיחורים תקופתיים מעת לעת בהתאם לצרכי משרדי הממשלה.
- 1.2. המכרז מכיל 6 סלים: סל 1 - מקרנים, סל 2 - מסכים מקצועיים, סל 3 - סורקים, סל 4 - פקסים, סל 5 - טלוויזיות וסל 6 - מערכות כריזה.
- 1.3. במסגרת סל 2 התבצעו התקשרויות עם חברת ד.מ. הנדסה בע"מ (להלן: "ד.מ."), לאספקת דגמי המסכים הבאים:

מועד סיום תקופת הרכש	גודל מסך	דגם מסך
28.2.2019	43"	43SM5KC
28.2.2019	49"	49SM5KC
28.2.2019	55"	55SM5KC
28.2.2019	65"	65SM5KC
28.2.2019	75"	75UH5PC-B

- 1.4. תקופות ההתקשרויות, לרבות האופציה, נקבעו ל-18 חודשים (12 חודשים לתקופת הרכש ועוד 6 חודשי אופציה), והסתיימו ביום 1.9.2018 (להלן: "תקופת ההתקשרות הראשונה").
- 1.5. ביום 15.10.2018 אישרה ועדת המכרזים את הארכת תקופות ההתקשרויות עם חברת ד.מ. הנדסה בע"מ עבור תצורות המסכים המקצועיים האמורות לעיל בפטור מחובת מכרז מכוח תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות"), עד ליום 28.2.2019.

## 2. עיקרי הדיון וההמלצות:

- 2.1. בחודש נובמבר 2018 התפרסמה הזמנה לתיחור בסל 2, שכללה תיחורים ל-9 תצורות מסכים מקצועיים (להלן: "תיחור חדש"), אשר ההתקשרויות שיערכו עם הזוכים בהם עתידות להחליף את ההתקשרויות הנוכחיות.
- 2.2. על פי לוח הזמנים המתוכנן, הכרזה על זוכים בתיחור החדש צפויה הייתה להיות במהלך הרבעון הראשון של שנת 2019, ואולם, עקב סבב נוסף של שאלות הבהרה, עיכוב במענה של היצרנים למציעים נוכח סוף השנה האזרחית וכניסה לחגים הנהוגים במזרח הרחוק וכן השתתפות היצרנים והמציעים בתערוכה בינלאומית שהתקיימה באמסטרדם תהליך הגשת ההצעות התארך מעבר למתוכנן.....
- 2.3. ביום 12.2.2019 הוגשו המענים למכרז ומבדיקה ראשונית עולה כי עבור מספר דגמי מסכים יידרשו המציעים להבהרות והשלמות טכניות.
- 2.4. תפקודם התקין של כלל משרדי הממשלה תלוי, בין היתר, באספקה סדירה של מסכים מסוגים שונים.
- 2.5. לאור העובדה כי קיים מכרז מרכזי לאספקת מסכים, משרדי הממשלה מנועים מלבצע התקשרויות עצמאיות שלא לפי תקנה 14ב לתקנות. במצב דברים זה, צפוי להיווצר עומס גדול על ועדת הפטור ועל ועדות המכרזים במשרדי הממשלה השונים, וכתוצאה מכך לעיכוב בהצטיידות. בנוסף, מחירי המסכים המקצועיים ברכש עצמאי צפויים להיות גבוהים משמעותית ממחירי המסכים שנקבעו במסגרת המכרז שבנדון.
- 2.6. בהתאם לנתונים שהועברו לצוות המקצועי, במהלך תקופת ההתקשרות הראשונה ותקופת התקשרות ההמשך היקפי הרכש עמדו על הסכומים הבאים:

דגם מסך	היקף הרכש בתקופת ההתקשרויות הראשונה כולל מע"מ	היקף רכש בתקופת ההתקשרות ההמשך כולל מע"מ	היקף רכש לתקופת הפטור כולל מע"מ
43SM5KC	931,514	187,022	250,000
49SM5KC	827,943	218,427	250,000
55SM5KC	1,941,328	580,870	700,000
65SM5KC	2,145,919	802,895	900,000
75UH5PC-B	627,566	465,763	500,000

2.7. אומדן היקף ההתקשרויות לתקופת ההארכה בפטור מחובת מכרז לכל דגם מסך מוערך בסכומים המפורטים בטבלה לעיל.

2.8. חברת ד.מ. הסכימה להארכת ההתקשרויות כמפורט בנספח א'.

2.9. לאור האמור לעיל ועל מנת שלא לפגוע בתפקוד משרדי הממשלה, בשים לב שהכרזה על זוכים בתיחור החדש צפויה להיות במהלך הרבעון השני של שנת 2019, ממליץ הצוות המקצועי להאריך את תקופת ההתקשרויות הנוכחיות עם ד.מ. עבור דגמי המסכים המפורטים לעיל עד ליום 31.7.2019 או עד להתקשרות עם זוכה בתיחור החדש עבור כל תצורה, המוקדם מביניהם, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.


### 3. מחליטים:

3.1. בשל החשיבות במתן מענה לצרכי המשרדים בתחום מסכים מקצועיים, בשים לב לכך שהכרזה על זוכה בתיחור החדש צפויה להיות במהלך הרבעון השני של שנת 2019, מחליטה הוועדה כדלקמן:

3.1.1. בהתאם לתקנה 3(4)(ב)3 לתקנות לקבל את המלצת הצוות המקצועי כאמור לעיל ולאשר את הארכת תקופת ההתקשרויות עם חברת ד.מ. הנדסה בע"מ עבור תצורות מסכים מקצועיים כאמור בסעיף 2 לעיל, עד ליום 31.7.2019 או עד להתקשרות עם זוכה בתיחור חדש – המוקדם מביניהם, בתנאים זהים לתנאי ההתקשרות הראשונה.

3.1.2. אומדן היקף ההתקשרות הצפוי לתקופה הנ"ל בהתאם לפירוט בסעיף 2.7 לעיל.


3.1.3. הארכת ההתקשרויות כפופה לאישור החשב הכללי.

  
אבי משה – חבר

  
עו"ד שקד כסלו - חברה


  
גל אמיר - יו"ר

  
מיכה כהן – חבר

  
אסף הופר – חבר

\_\_\_\_\_  
יובל סנדמן – חבר

# נספח א' אישור ד.מ. להארכה בפטור



ניסים שלום,

בהמשך לבקשתך חברתנו מאשרת אפשרות הארכת מכרז מסבי מוניטור מוקטן עד לתאריך 30.7.2019 או עד לתאריך הכרזת זוכה במיחור חדש הקודם מביניהם.

הארכה תתקיים בהתאם לתנאי המכרז הקיימים.

תודה רבה,

עופר מואב

**עופר מואב**  
מנהל מכירות ופיתוח עסקי  
**DM Engineering**  
ישראל: 04-6178423 | נייד: 050-2113316 | ספקס: 04-6273374  
http://www.dmv-hil.co.il | סניף: חיפה

