



פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 276/19-1

יחידה מגישה	אגף א' - דיור
שם הפונה	עוזי נעים
תפקיד הפונה	מנהל תחום דיור
שם ועדת מכרזים	המכרזים לענייני רכישות
תאריך	10/06/2019
מס' בקשה	18650

חברי ועדה נוכחים-

שם פרטי ושם משפחה	תפקיד בוועדה
מופיד גאנס	יו"ר
סמי גריידי	חבר
פנחס פרנקל	נציג אגף התקציבים
נמרוד ארצי	חבר
אברהם שלם	חבר
כנאן גאנס	מרכז

פרטי ההתקשרות המבוקשת-

נושא ההתקשרות	בקשה להארכת התקשרות ללא תוספת תקציבית עד 30/10/2019 עם זוכה מכרז מאגר צרור אמנון פרוייקטים בבניין בע"מ ת.פ. 514999259 לצורך איטום גג הבניין של פרקליטות ירושלים פלילי, עוזי חסון 4 ירושלים מספר המכרז/בל"מ - 2000009405
סוג הבקשה	המשך התקשרות
תאור תהליך הבחירה	מכרז המתפרסם במערכת סגורה לקבלנים רשומים.

רשם	גאנס כנאן
-----	-----------

פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 276/19-1

רקע:

בשימוש משרד המשפטים נכס בשכירות מוגנת גדול מאוד (פרקליטות ירושלים פלילי) ברחוב עוזי חסון 4, ירושלים. נכס זה נמצא באחריות מלאה של המשרד.

לבניין גג בגודל משוער של 450 מ"ר שלא בוצעה בו עבודת איטום משמעותית כ- 10 שנים להבנתנו נדרש לבצע בגג הבניין איטום.

בפרוטוקול רכישות 121/18 אישרה הוועדה את היציאה להליך בל"מ 2000009405 לאיתור קבלן במסגרת המאגר המאוחד לצורך לביצוע איטום גג פרקליטות ירושלים עוזי חסון 4 ע"ס 294,739.5 ₪ לפני מע"מ.

בפרוטוקול רכישות 151/18 אישרה הוועדה את תוצאות הליך בל"מ 2000009405 ובחירת הקבלן "צרור אמנון פרויקטים בבניה בע"מ" כזוכה בתיחור זה, ואת הקבלן "כפ"א פראגי חברה לבניה בע"מ" כשיר שני. בהתאם לתקנה 14ב' לתח"מ, ובהיקף של עד 229,897 ₪ + מע"מ. בהתאם להצעת המחיר המצורפת והמקובלת על כל חברי הוועדה. כאשר למשרד תישמר האופציה להרחבת ההתקשרות בהיקף של עד 25% מההיקף הכללי של ההתקשרות על סך של 57,474.25 ₪ לא כולל מע"מ, זאת בהתאם לסעיף 48 לחוזה עבודות מוגדרות של המאגר המאוחד במנהל הדיור. החל מיום 15/05/2018 ועד ליום 30/10/2018.

בפרוטוקול רכישות 359/18 אישרה הוועדה את מימוש האופציה עם הקבלן "צרור אמנון פרויקטים בבניה בע"מ" לצורך המשך ביצוע הפרויקט, זאת בהתאם לתקנה 3ג(א) לתח"מ וסעיף 48 לחוזה עבודות מוגדרות של המאגר המאוחד, בהיקף של עד 57,474 ₪ + מע"מ והחל מיום 05/11/2018 ועד ליום 30/06/2019.

לאור ריבוי הגשמים השנה החלו העבודות רק בחודש מאי (חשבנו להתחיל בחודש מרץ), אציין שהעבודות בביצוע ובהתאם ללוח שנה שנקבע ע"י מנהל הפרויקט מטעם המשרד אי לכך נדרש להאריך את העבודות עד אוקטובר.

ההארכה אינה פוגעת במשרד ואינה באשמת/אחריות הספק.

מבוקש:

אישור הוועדה להארכת ההתקשרות ללא עלות תקציבית נוספת עם הקבלן "צרור אמנון פרויקטים בבניה בע"מ" לצורך המשך ליווי וסיום הפרויקט.

פריט	כמות	עלות לפריט ללא מע"מ	שם הספק	מס' ספק	תחילת התקשרות	סיום התקשרות	החלטה
1	1	0.10 ש"ח	צרור אמנון פרויקטים בבניה בע"מ	514999259	01/07/2019	30/10/2019	אושרה

סה"כ ההתקשרות: (כמות * עלות * מס' החודשים) עד 0.10 ש"ח ללא מע"מ



פרוטוקול וועדת המכרזים לענייני רכישות 276/19-1

החלטה:

לאור האמור, הוועדה מסווגת את ההתקשרות בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתח"מ ומאשרת את הארכת ההתקשרות עם הקבלן "צרור אמנון פרויקטים בבניה בע"מ" לצורך המשך ליווי וסיום העבודות בפרויקט איטום גג פרקליטות ירושלים עוזי חסון 4 וזאת ללא עלות תקציבית נוספת.

תקופת ההתקשרות: החל מיום 01/07/2019 ועד ליום 31/10/2019.

אופן רכישה/ סיווג התקשרות: 23. פטור ממכרז

סיבת הפטור: 88. התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית- תקנה 3(4)(ב)(1)

גורם מבצע: אגף רכש נכסים ולוגיסטיקה - חוזים, שיקו

צורת ההתקשרות: חוזה

ביטוח: לא

ערבות: לא

התקשרות רגישה: לא

תקנה תקציבית:

שדיון תקציבי:

מס' מנוף:

חתימות:

תפקיד בוועדה	שם	תאריך	חתימה
יו"ר	מופיד גאנס	10/06/2019	
חבר	סמי גריידי	10/06/2019	
נציג אגף התקציבים	פנחס פרנקל	10/06/2019	
חבר	נמרוד ארצי	10/06/2019	
חבר	אברהם שלם	10/06/2019	

