

החלטת ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 12-31 מיום 16.8.12
בנושא: פיקוח של רט"ג על שדרוג תחנות הידרומטריות - 100016479






הבקשה: הארכת תוקף

דין: הרפרנט בני רופא מבקש להאריך את תקופת ההסכם עם רט"ג ללא תוספת כספית עד 31.07.13 מהסיבה כי היה עיכוב בביצוע השדרוג שנבע מהסדרת המקרקעין.

החלטה: הוועדה מאשרת הארכת תוקף ללא תוספת כספית בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים. ההחלטה תפורסם בהתאם לסעיף ו(א).

תקופת ההתקשרות: עד 31.7.13

חתימת חברי הוועדה:

 מ. כהן - חבר
 ד. דורנר - ס.חשבת
 ל. שפיצר - עו"ד
 א. טנא - חבר ומ.מ יו"ר
 ע. פיקסלר - יו"ר