

150

הבהרה : פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק.  
התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה  
המוסמכים לחייב את המשרד.

ועדת מכרזים מיום 17.12.2012

פרוטוקול מס' 231

משתתפים : מר עזרא סיידוף, סמנכ"ל בכיר מבצעים ונכסים, מ"מ יו"ר הוועדה  
גב' איילה יוסף, ס' חשב, חברה  
עו"ד חלי שדה, עוזר היועמ"ש, חברה

גב' ניקול מורנו, מנהלת תחום תאום וארגון, משקיפה  
מר אבי כהן, לשכת מנכ"ל, משקיף  
גב' ורד פוטל אנקרי, מרכזת הוועדה

כתיבת התנ"ך האלקטרוני

מצ"ב פנייתו של מר אבי כהן, לשכת מנכ"ל, ממנה עולה כדלקמן :

ועדת המכרזים אישרה ביום 25.10.2010 התקשרות עם עמותת עמק התנ"ך לביצוע פרויקט התנ"ך במרשתת שבה ניתנת אפשרות לאזרחי המדינה להיות שותפים לכתיבת ספר התנ"ך באמצעות האינטרנט, בהיקף של עד 200,000 ₪ לתקופה של שנה, ובהתאם נחתם הסכם עם העמותה ביום 22.12.2010.

מאחר והפרויקט טרם הסתיים מהסיבות שפורטו בפרוי' מיום 25.7.2011 ויפורטו שוב להלן, אישרה הוועדה הארכת התקשרות עם עמותת התנ"ך לתקופה של שנה נוספת החל מיום 21.12.2011 וללא תוספת תקציב, וזאת, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)1 לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

הסיבות להארכת ההתקשרות ביום 25.7.2012 הינם :

א. בתוכנית העבודה נקבע כי יתקיים אירוע השקה לפרויקט במעמד ראש הממשלה. אירוע זה התקיים רק בסוף חודש אפריל 2011, דבר שגרם לעיכוב בהתחלת הפרויקט.

ב. תהליך גיוס אזרחי ישראל להשתתפות בפרויקט הינו מורכב וארוך יותר מכפי שסברו בתחילה (בימים אלה נעשית פניה לקבוצות מאורגנות- קשישים, צעירים, תנועות נוער וכדומה).

החוזה עם עמותת עמק התני"ך מסתיים בסוף השנה וטרם הסתיימה עבודת כתיבת הפסוקים על ידי אזרחי ישראל ועל כן מבוקש לאשר הארכת תקופת ההסכם מבלי להגדיל את היקף ההתקשרות.

מר אבי כהן מעדכן כי בחודשים האחרונים בוצעו מספר מהליכים פורצי דרך שיגבירו את כמות המשתתפים :

- א. משרד הגמלאים לקח על עצמו להרים את הפרויקט בקרב פרויקטים משותפים שהוא מבצע בין אזרחים ותיקים לבני נוער.
- ב. עמותת עמק התני"ך תבצע התקשרות עם חברת נקסט אין להקמת אתר חדש ולהפעלה של הרשתות החברתיות במרשתת (פייסבוק, טוויטר ועוד).
- ג. הפרויקט הוצג לבתי ספר ובתי גיל זהב שהסכימו להרים אותו ביחד עם הורי התלמידים והסובבים את המתגוררים.

לאור האמור לעיל, מתבקשת הוועדה לאשר הארכת התקשרות לתקופה של שנה נוספת וזאת ללא תוספת תקציב.

מר כהן מציין כי כמחצית מהפסוקים כבר נכתבו. עוד מציין כי שולם רק 25% מהכסף.


הוחלט

לאשר הארכת התקשרות עם עמותת התני"ך לתקופה של שנה נוספת החל מיום 22.12.2012 וללא תוספת תקציב, וזאת, בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג-1993.

מצוין כי לא תאושר הארכה נוספת של ההתקשרות.

תקנה תקציבית : 04-01-11-20

  
חלי שדה

  
איילה יוסף

  
עזרא סיידוף

משקיף

  
אבי כהן