

הבהרה : פרוטוקול ועדת המכרזים אינו מהווה התקשרות או התחייבות להתקשרות כלפי הספק.
התקשרות עם ספק תיעשה אך ורק על ידי הוצאת הזמנה ו/או הסכם חתומים על ידי מורשי החתימה
המוסמכים לחייב את המשרד.

ועדת מכרזים מיום 3.3.2013

פרוטוקול מס' 37

משתתפים : מר רן ישי, סמנכ"ל בכיר למינהל ומשאבי אנוש, יו"ר הוועדה
גב' איילה יוסף, ס' חשב המשרד, חברה
גב' דרורית שטיינמץ, ר' אגף תקציבים ופרויקטים, חברה
עו"ד חלי שדה, עוזר היועמ"ש, חברה
גב' ניקול מורנו, מנהלת תחום תאום וארגון, משקיפה
גב' דנה חימי, מרכזת הוועדה

הקמת מרכזי נעורים במגזר הדרוזי צ'רקסי

מצי"ב פנייתו של מר האשם חוסין, מנהל תחום מיעוטים אגף תאום מקוב ובקרה, ממנה עולה כדלהלן :

בהמשך להחלטת ממשלה מס' 2861 מתאריך 13.2.11, אישרה ועדת המכרזים ביום 22.8.2011 התקשרות עם ארגון ג'וינט ישראל עבור הקמת מרכזי נעורים במגזר הדרוזי-צ'רקסי בהיקף של 40 מלש"ח, כאשר מתוכם יממן המשרד 22 מלש"ח, במשך תקופה של 4 שנים, המשרד לפיתוח הנגב והגליל יקצה סך של 8 מלש"ח וארגון הג'וינט ישראל יקצה 10 מלש"ח. האישור ניתן בהתאם לתקנה 3(18) לתקנות חובת המכרזים ובכפוף לאישור ועדת הפטור.

באפריל 2012, נחתם הסכם בין ג'וינט ישראל לבין משרד ראש הממשלה, להפעלת התוכנית במשך ארבע שנים. תוקפו של החוזה עתיד להסתיים ב- 3/4/2012.

כחלק מההכנות להפעלת התוכנית, ובהתאם להסכמות בין השותפים, ג'וינט ישראל בחר במאי 2012 גוף מפעיל להקמת המרכזים. הגוף הזוכה, עמותת מרכז מעשה מיסודה של קרן רש"י, החל במאי בתהליך מכרזי לבחירת מנהלי המרכזים וכוח האדם שמועסק במטה ובמרכזים. לאחר סיום השלב הזה, החלו העובדים הנבחרים בתהליך הכשרה במהלך חודש אוגוסט 2012 לקראת פתיחת שנת הלימודים. במקביל החל תהליך מול המועצות המקומיות שהיו אמורות בהתאם לחוזה להעמיד מבנים ראויים לטובת המרכזים. בחינת המבנים והכשרתם לפעילות נמשכו מספר חודשים כשבסופם הוקמו המרכזים בכל היישובים הכלולים בתוכנית. לאור זאת, הפעילות במרכזים החלה בפועל בספטמבר 2012.

הוועדה המקצועית שמלווה את הפרויקט, המליצה בישיבתה האחרונה בינואר 2013 להאריך את שנה א' ללא תוספת תקציב בשלושה חודשים עד 30.6.2013 ובכך להתאים את הפעילות ללוח שנת הלימודים בבתי הספר. יש לציין שגם מתנדבות מרכז מעשה פועלות בתוך בתי הספר במהלך שנת הלימודים ובקיץ הן מגויסות לפעילות הקיץ במרכזי נעורים. הארכת השנה מאפשרת היערכות נכונה וטובה יותר לקראת שנת הפעילות השנייה שתכלול הכשרה נוספת לכוח האדם במהלך הקיץ.

יצוין כי הג'וינט עמד בדרישות הביצוע ומימן 25% מעלות ההתקשרות.

לאור האמור, מתבקשת הוועדה לאשר את הארכת ההתקשרות בשלושה חודשים עד ליום 30.6.2013, ללא תוספת תקציב.

הוחלט

לאשר הארכת התקשרות עם גזינט ישראל עבור הקמת מרכזי נעורים במגזר הדרוזי-צ'רקסי, לתקופה של שלושה חודשים ועד ליום 30.6.2013 וזאת ללא תוספת תקציב. האישור ניתן בהתאם לתקנה 3(4)(ב)(1) לתקנות חובת המכרזים.


תקנה תקציבית : 04-51-10-15




חלי שדה



איילה יוסף




רון ישן



דרורית שטיינמץ

משקיפים :



ניקול מורנו