






החלטת ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 13-5 מיום 10.3.13

להלן פירוט החלטות הוועדה בבקשות להארכות תוקף ללא תוספת כספית:

| מס' שריון (בקשה) | פרוט ההתקשרות | מועד הארכת המבוקש | סיבת הארכה | החלטת הוועדה |
|--|------------------------|-----------------------|------------------------|---|
| 100013519 (4500588472) – התקשרות למתן שירותי ביקורת פנים | -1.1.12 31.12.12 | – 14.2.13 31.12.13 | התקציב לא נוצל במלואו. | מאושר עפ"י תקנה 3(4)(ב)(1) |
| 100011087 (4500374586) – בדיקות רעילות מים ודגים בכנרת | -1.1.12 31.12.12 | – 1.1.13 31.12.13 | התקציב לא נוצל במלואו | מאושר עפ"י תקנה 3(4)(ב)(1) |
| 100016531 (4500564858) – ניטור קידוחי תצפית באקוויפר ירתן שנת 2012 | -1.1.12 31.12.12 | – 1.3.13 30.6.13 | נותר תקציב שלא נוצל | מאושר עפ"י תקנה 3(4)(ב)(1) |
| 100013927 (4500486157) ביצוע גידור הגנה לקידוחי תצפית | – 01.11.11 31.12.12 | – 1.3.13 30.06.13 | | הרפרנט מתבקש להעביר את הנתונים לגבי הקבלן המבצע קידוחים לרבות תאריכי ביצוע מתוכננים. לאחר קבלת הנתונים נושא יעלה לדיון והחלטה בוועדה. |
| 100003228 (4500122954) שיקום ותחזוקת תחנות הידרומטריות – אזור מרכז | – 01.01.07 31.12.10 | עד 30.06.13 | | הארכת תוקף לא מאושרת. ההסכם המקורי (המבוקש) הסתיים בשנת 2010 |

| | | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|--|
| ומומשו 3 אופציות שגם הן הסתיימו. | | | | |
| מאושר עפ"י תקנה (4)(ב)(1)3 | העבודה החלה באיחור | 01.04.13 - 31.12.13 | 01.12.11 - 01.04.13 | 100016553 (4500564832) איחוד מודלים - אקוויפר החוף |
| מאושר עפ"י תקנה (4)(ב)(1)3 | חל עיכוב בביצוע הפרויקט בגלל פטירתו של הרפנט ולדי פרידמן ז"ל. | 01.04.13 - 14.12.13 | 15.12.10 - 14.12.12 | 100010536 (4500582636) ביצוע קידוחי תצפית לפיתוח רשת מדידות מפלס |

חתימת חברי הוועדה:

 מ.כהן - חברה
 ד.ורנר - ס.חשב
 חנה פרנקל - יועמ"ע
 א.טנא - חבר ומ.מ יו"ר
 ע.פיקסלר - יו"ר