

מדינת ישראל/משרד החקלאות  
מינהל המחקר החקלאי  
מכון וולקני

**ועדת המכרזים המרכזית**

ועדה מיום 27.2.2013

**מס' פטור: 349**

**הנדון: הרחבת התקשרות עם סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ – תכנון מערכת הולכת שפכים במתחם בעלי חיים – הרחבת התקשרות**

**דיון**

בנובמבר 2010 נבחר משרד סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ (להלן – "המתכנן") לביצוע תכנון ויעוץ לחידוש קו ביוב והפרדת קו הובלת שפכים, ההצעה המקורית של המתכנן עמדה על 4.65% מעלות הפרויקט כאשר התכנון המקורי עמד על 600,000 ₪. במהלך התכנון התברר כי יש להפריד את קווי השפכים של בעלי החיים, להגדיל את קוטר קווי השפכים ולהוסיף אלמנטים של בורות שיקוע וטיפול קדם בקווי השפכים של הרפת ומכון החליבה. לאור זאת עלות ביצוע הפרוייקט עלתה ועומדת כיום על 986,380 ₪ כולל מע"מ.

בעקבות הרחבת הפרוייקט נתן המתכנן הנחה בשיעור של 10% מהצעתו המקורית ועל כן שכר הטרחה הנדרש עומד על 4.185% מעלות הפרוייקט.

התקשרות מקורית:  $600,000 * 4.65\% = 27,900$  ₪ כולל מע"מ

התקשרות חדשה:  $986,380 * 4.185\% = 41,280$  ₪

הרחבה נדרשת: 13,380 ₪ כולל מע"מ

**החלטה**

הוועדה מאשרת התקשרות המשך במסגרת סמכותה על פי תקנה 3(4)ב(1) עם המתכנן. שעה שמדובר בהתקשרות בתנאים מייטיבים.

**שם החברה/הספק:** סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ

**ח.פ.:** 512740499

**סעיף פטור:** 3(4)ב(1)

**תקופת ההתקשרות:** ללא שינוי

**היקף הרחבת ההתקשרות:** 13,380 ₪ כולל מע"מ

**הסכום:** לא

גדעון סינאוואני – חבר

מוטי ניר- חבר

אילנית נדנר  
חשבת המינהל

בג-מי וולקני  
בת-עמי הלווינג  
יועצת משפטית

אהרון לרמן  
יו"ר הוועדה  
נציג היחידה  
אילן כהן