

**ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 13-9 מיום 11.4.13**

**בנושא: ערכון חתכים והכנת מפות פירוס של תת אקוויפר**

**מס' שריון (בקשה): 100016374**

**סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.**

**מגיש הבקשה: יעקב ליבשיץ.**

**תוכן הבקשה:**

1. ביום 16.11.11 אשרה ועדת המכרזים את בחירתו של הספק, אתגר בע"מ (להלן: "הספק") כזוכה במכרז שלעיל.
2. נחתם עם הספק הסכם התקשרות מס' 4500583370 למשך 18 חודשים.
3. ההתקשרות מסתיימת בתאריך 30.6.13.
4. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות ללא תוספת תקציב מחמת הטעמים הבאים:
  - א. הארכת ההתקשרות נחוצה הואיל וחל עיכוב בהתקדמות העבודה בעקבות החלטה לעבוד באמצעות מתודולוגיה שונה מהמתודולוגיה המקורית עקב קשיים ביישומה.
  - ב. יצוין כי המתודולוגיה החדשה תביא לתוצאה הרצויה יחד עם תוצרים נחוצים נוספים.
  - ג. הרפרנט ציין, כי נדרשת הארכה לתקופה של שנה במהלכה תסתיים העבודה במלואה.
  - ד. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בגובה 126,360 ₪ כולל מע"מ (טרם בוצעו שלבים: השלמת כל המפות 20% והגשת דוח סופי 30%).

**דין:**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות כמבוקש לעיל.

**החלטה:**

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 1.7.13 ועד ליום 30.6.14 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1(א).

**תקופת ההתקשרות: 1/7/2013 – 30/6/2014.**

**תקנה: 3(4)(ב)(1).**

**חתימת חברי הוועדה:**

\_\_\_\_\_   
 מ.כהן - חברה

\_\_\_\_\_   
 ד.ורנר - ס.חשב

\_\_\_\_\_   
 ע.ז'ורבסקי - עו"ד

\_\_\_\_\_   
 א.טנא - חבר ומ.מ יו"ר

\_\_\_\_\_   
 ע.פיקסלר - יו"ר