

תאריך: 21.4.2013

מס' בקשה: 368 ס"ג

**מדינת ישראל**


**ועדת הפטור המשרדית**


**שם החברה/ הספק: דהן שאיבות חקלאיות בע"מ**  
**נושא: שאיבה ופינוי זבל מהרפת**  
**תקופת התקשרות: עד ליום 14.5.2013 סה"כ לתשלום: 117,000 ₪ כולל מע"מ**  
**הסכם: עדכון הסכם 438/12**

**החלטה**

1. לפני מספר שנים פורסם מכרז לביצוע שאיבות לפינוי זבל נוזלי ברפת (תחנת ניסיונות מרכז).  
כפועל יוצא מהאמור נחתם הסכם מיום 15.5.2011 ועד ליום 14.5.2012. שווי ההתקשרות הראשונה עמד על 150,800 ₪ כולל מע"מ.
2. להתקשרות זו מומשה אופציה (אשר היתה אפשרית על פי ההסכם) לשנה בגובה של 150,800 ₪ כולל מע"מ עד ליום 14.5.2013.
3. לשתי ההתקשרויות האמורות בוצעו גם הרחבות כספיות על פי תקנה 3(4) כל הרחבה עמדה על גובה 150,800 ₪ כולל מע"מ.
4. כעת מבוקשת הרחבה נוספת. ההרחבה מבוקשת לאור כמויות הגשם אשר ירדו השנה והביאו לכמויות בוץ ברפת אשר לא נלקחו בחשבון בעת פרסום המכרז.  
ההרחבה הנוספת אינה עומדת בתנאי תקנה 3(4) (ה') לאור העובדה שבוצעה הרחבה בשנים עשרה החודשים האחרונים ולא ניתן לבצע הרחבה נוספת על ליום 14.5.2013.
5. לאור הדחיפות הקיימת בשאיבת הזבל הנוזלי ולאור העובדה כי לא ניתן לעכב את השאיבות יותר ממספר ימים ספורים בשל הצטברות בוץ גדולה המביאה למצב בו הפרות החולבות מתבוססות בבוץ, מאשרת הועדה במסגרת סמכותה על פי תקנה 3(2) להרחיב את ההתקשרות בסכום של 117,000 ₪ כולל מע"מ, כדי למנוע גרימת נזק של ממש.

שם הספק: דהן שאיבות חקלאיות בע"מ  
גובה ההתקשרות: 117,000 ₪ כולל מע"מ  
תקופת ההתקשרות: עד ליום 14.5.2013

  
גב' אילנית ורנר  
חשבת  
מינהל המחקר החקלאי

  
עו"ד בת-עמי הלוינג  
יועצת המשפטית  
מינהל המחקר החקלאי

  
פרופ' יורם קפולוניק  
ראש מינהל המחקר החקלאי