

**ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 13-17 מיום 28/5/13**

**הנדון: תכנון שדרוג תחנות הידרומטריות ופיקוח על הביצוע**

- א. **מס' שריון (בקשה): 100016479.**
- ב. **סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.**
- ג. **מגיש הבקשה: ד"ר בני רופא.**
- ד. **תוכן הבקשה:**
1. רשות המיס ביקשה לבצע שדרוג של תחנות הידרומטריות. המדובר בפרויקט חשוב ביותר ומורכב שבמסגרתו נחתמו מספר הסכמי התקשרות: הסכם עם חברת הידרומודול בע"מ לתכנון השדרוג; הסכם עם חברת א.ג.א.-ש.ח. עבודות עפר בע"מ לביצוע השדרוג; הסכם עם חברת אברהם פרוינד ועם רשות הטבע והגנים לפיקוח על הביצוע;
  2. הרפרנט הגיש בקשה להארכת תוקפה של ההתקשרות עם כל הספקים דלעיל ללא תוספת תקציב. ועדת המכרזים דנה בכל התקשרות בנפרד לאור נתונה. כאמור לעיל בין רשות המיס לבין הספק, רשות הטבע והגנים (להלן: "הספק"), נחתמה התקשרות, שמספרה 4500551405, שמסתיימת ביום 31/12/12.
  3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 30/06/14 ללא תוספת תקציב מחמת הטעמים הבאים:
- א. הארכת ההתקשרות נחוצה הואיל והעבודה התעכבה עקב הצורך לקבל היתרי בניה לתחנות ההידרומטריות נושא ההתקשרות ועקב הצורך להגות דרך ביצוע להשגת היתרים אלו.
  - ב. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בגובה 16,373 ₪ ללא מע"מ.

ה. **דיון:**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות, עד ליום 30/06/14.

ו. **החלטה:**

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 28/5/13 ועד ליום 30/06/14 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א).

ז. **תקופת הארכת ההתקשרות: 28/5/13 – 30/06/14.**

ח. **תקנה: 3(4)(ב)(1).**

חתימת חברי הוועדה:

מ.כהן – חברה

ד.ורנר - ס.חשב

ע.זורבסקי - עו"ד

א.טנא - חבר ומ.מ יו"ר

ע.פיקסלר - יו"ר