

ישיבת ועדת מכרזים מס' 13-19 מיום 2.7.13

הנדון: הגברת הניטור באזורי תעשייה נבחרים באקוויפר החוף

א. **מס' שריון (בקשה):** 100016419

ב. **סוג הבקשה:** הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.

ג. **מגיש הבקשה:** גיא רשף

ד. **תוכן הבקשה:**

1. רשות המים התקשרה עם הספק, אתגר הנדסה בע"מ (להלן:-- "הספק") למתן שרות בנושא.

2. בין הצדדים נחתמה התקשרות, שמספרה 4500573154, שמסתיימת ביום 30.6.13.

3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 30.6.14 ללא תוספת תקציב מחמת הטעמים הבאים:

א. במהלך העבודה התחזור, כי איסוף החומרים מן הרשויות השונות וביצוע התיאום הסטטוטורי התגלו כמורכבים מהצפוי, גרמו לאי עמידה בלוח הזמנים המקורי ויש להשלימם.

ב. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בגובה 894,336 ₪ כולל מע"מ.

ה. **דיון:**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה.

2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות, עד ליום 30.6.14.

ו. **החלטה:**

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 1.7.13 ועד ליום 30.6.14 וזאת ללא תוספת תקציב.

2. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א).

ז. **תקופת הארכת ההתקשרות:** 1.7.13 – 30.6.14

ח. **תקנה:** 3(4)(ב)(1).

חתימת חברי הוועדה:

מ.כהן – חברה

ד.ורנר-ס.חשב

ע.זורבסקי - עו"ד

א.טנא - חבר ומ.מ יו"ר

ע.פיקסלר - יו"ר