

שיבת ועדת מכרזים מס' 13-19 מיום 2.7.13

הנדון: פינוח כיוול למכשירי שדה של איכות מים

א. מס' שריון (בקשה): 100021967

ב. סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.

ג. מגיש הבקשה: פיראס תלחמי

ד. תוכן הבקשה:

1. רשות המים התקשרה עם הספק, יעקב מליח "חי" בע"מ (להלן: "הספק") למתן שרות בנושא.

2. בין הצדדים נחתמה התקשרות, שמספרה 4500724725, שמסתיימת ביום 1.7.13

3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 31.12.13 ללא תוספת תקציב מחמת הטעמים הבאים:

א. ההסכם התקבל לפני כחודש והזמן שנשאר לסיום ההתקשרות עם הקבלן לא יספיק לסיום העבודה. על כן יש להאריך את תקופת ההתקשרות.

ב. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בגובה 218,971.31 ש"ח כולל מע"מ.

ה. דיון:

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה.

2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות, עד ליום 31.12.13

ו. החלטה:

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 1.7.13 ועד ליום 31.12.13 וזאת ללא תוספת תקציב.

2. הרפרנט התחייב שלאור היקף ומהות העבודה בכלל ולנוכח ההתנהלות עד להתחלתה בפועל בפרט, לא תדרשנה הארכות נוספות.

3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א).

ז. **תקופת הארכת ההתקשרות:** 1.7.13 – 31.12.13

ח. **תקנה:** 3(4)(ב)(1).

חתימת חברי הוועדה:

מ.כהן – חברה

ד.ורנר-ס.חשב

ע.ז'ורבסקי - עו"ד

א.טנא - חבר ומ.מ יו"ר

ע.פיסקלר - יו"ר