

מדינת ישראל/משרד החקלאות
מינהל המחקר החקלאי
מכון וולקני

ועדת המכרזים המרכזית

ועדה מיום 30.6.2013

מס' פטור: 417

הנדון: הרחבת התקשרות עם סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ – תכנון מערכת הולכת שפכים במתחם בעלי חיים – הרחבת התקשרות (כספית) שנייה

דיון

בנובמבר 2010 נבחר משרד סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ (להלן – "המתכנן") לביצוע תכנון ויעוץ לחידוש קו ביוב והפרדת קו הובלת שפכים, ההצעה המקורית של המתכנן עמדה על 4.65% מעלות הפרויקט כאשר התכנון המקורי עמד על 600,000 ₪. במהלך התכנון התברר כי יש להפריד את קווי השפכים של בעלי החיים, להגדיל את קוטר קווי השפכים ולהוסיף אלמנטים של בורות שיקוע וטיפול קדם בקווי השפכים של הרפת ומכון החליבה.

ביום 27.2.2013 הורחבה ההתקשרות עם המתכנן וזאת לאור מכרז שפורסם לביצוע הפרויקט בו נקבע כי עלות ביצוע הפרוייקט עלתה ועומדת כיום על 986,380 ₪ כולל מע"מ. לאור בעיות שהיו עם ההצעה הזולה ביותר נבחרה ההצעה השנייה אשר עמדה על 1,062,196 ₪ (מכרז 38/2012 – פרוטוקול מיום 12.5.2013) יובהר כי שכר טרחת המתכנן מהווה אחוז מעלות הפרוייקט.

בעקבות הרחבת הפרוייקט הראשונה נתן המתכנן הנחה בשיעור של 10% מהצעתו המקורית ועל כן שכר הטרחה הנדרש עומד על 4.185% מעלות הפרוייקט.

התקשרות מקורית: $600,000 * 4.65\% = 27,900$ ₪ כולל מע"מ

הרחבה ראשונה: **13,380** ₪ כולל מע"מ (סך ההתקשרות - $986,380 * 4.185\% = 41,280$ ₪)

הרחבה נדרשת: **3,173** ₪ כולל מע"מ (סך ההתקשרות - $1,062,196 * 4.185\% = 44,453$ ₪)

החלטה

הוועדה מאשרת התקשרות המשך במסגרת סמכותה על פי תקנה 3(4) (ב) עם המתכנן. שעה שמדובר בהתקשרות בתנאים מייטיבים.

שם החברה/הספק: סירקין בוכנר קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ

ח.פ.: 512740499

סעיף פטור: 3(4)ב(1)

תקופת ההתקשרות: ללא שינוי

היקף הרחבת ההתקשרות: 3,173 ₪ כולל מע"מ

הסכום: לא

גדעון סינוואני – חבר

מוטי ניר - חבר

אילנית ורנר
חשבת המינהל

בת עמי הלוינג
יועצת משפטית

אהרון לרמן
יו"ר הועדה

נציג היחידה

ט"ף קו 126