


ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 13-55 מיום 05/11/13


הנדון: ביצוע קידוחי תצפית לפיתוח רשת מדידת מפלס

- א. מס' שריון (בקשה): 100010536
- ב. סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.
- ג. מגיש הבקשה: ד"ר גבי וינברגר.
- ד. תוכן הבקשה:
 - 1. רשות המים התקשרה עם הספק, גאוטכנולוגיה ח.מ. בע"מ (להלן: "הספק") לביצוע קידוחי תצפית לפיתוח רשת מדידת מפלס.
 - 2. בין הצדדים נחתמה התקשרות, שמספרה 4500482636, שמסתיימת ביום 14/12/13.
 - 3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 31/12/15 ללא תוספת תקציב מחמת הטעמים הבאים:
 - א. הארכת ההתקשרות נחוצה הואיל ובעקבות פטירת הרפרנט חל עיכוב בביצוע והשלמת הפרויקט, מה גם שביצוע הקידוחים מחייב אישורים הסטטוטוריים שונים שהמצאתם מהגורמים הרלוונטיים גוזלת זמן רב.
 - ב. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בגובה 1,959,796 ₪ כולל מע"מ.
- ה. דין:
 - 1. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה.
 - 2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות, עד ליום 31/12/15.
- ו. החלטה:
 - 1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 15/12/13 ועד ליום 31/12/15 וזאת ללא תוספת תקציב.
 - 2. הוועדה הזהירה, כי זכות הברירה מבוטלת והרפרנט צריך לצאת במכרז חדש.
 - 3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 3(א) בתח"ם.
- ז. תקופת הארכת ההתקשרות: 15/12/13-31/12/15
- ח. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).


מ. קדם - חשבת

חתימת חברי הוועדה:

ד. ורנר - ס. חשב


א. סנא - חבר ומ.מ יו"ר


ע. פיקסלר - יו"ר