

מדינת ישראל
משרד הפנים – מנהל התכנון
ועדת מכרזים

סימוכין : 11623

פרוטוקול ועדת מכרזים מיום 10 בנובמבר 2013

משתתפים:

גב' בינת שוורץ – מנהלת המנהל לתכנון
גב' רינה עציון – ס. חשב
עו"ד נאוה אושר – יועצת משפטית
גב' יפית כרפסי - מרכזת ועדת מכרזים
מר חנוך ברש – מנהל אגף א' תפעול ותקצוב

החלטה לפנייה מס' : 2 / 1232 - פניה להארכת התקשרות(זמן)

בקשה להארכת התקשרות מכון התקנים לשנת 2013 - 4500157997 -

מציגים:

מר דוד פילזר – מנהל אגף הנחיות ותקנות

רקע:

1. רקע ונימוקים לבקשה:

בהתאם להסכם שנחתם ביום 23/1/2007 המשרד התקשר עם מכון התקנים הישראלי לערוך תקן ישראלי למבנים יבילים ארעיים. אנו סברנו שיש צורך בדרישות בניה שונים למבנים יבילים מאשר לבניה רגילה. כמו כן, סברנו שהמסגרת המתאימה לדרישות אלו היא בתקן של המכון התקנים הישראלי. ההתייחסות למבנה יביל היא אל מוצר כאשר יש שוני מהותי בין מבנים יבילים למבני מגורים, מבני חינוך, מבני ציבור ומבני משרדים, ולכן, החלטנו על ארבעים חלקים לתקן. אלו לדעתנו סוגי המבנים היבילים הכי נדרשים למשק הישראלי.

א. **חלק 1 – מבני מגורים:** העבודה הסתיימה והתקן פורסם בפברואר 2011.

ב. **חלק 2 – מבני חינוך:** העבודה הסתיימה והתקן פורסם.

ג. **חלק 3 – התקהלות ציבורית + חלק 4:** העבודה החלה ותמשך כשנה וחצי, שני החלקים נעשים במקביל.

2. הסיבות ללוח הזמנים הארוך להכנת התקן,

התקן מקורי, ואינו מבוסס על תקן זר והנושא מורכב. אציין שנדרשנו להתערב בעבודת ועדת המומחים, במיוחד לחלק 1 כאשר נתגלו חילוקי דעות מהותיים בגישה לנושא. גם לפני שנה הערכנו את הזמן הנדרש להשלמת שני החלקים ביותר משנה. תפקוד המכון בהכנת חלקי התקן השתפר ונמצא בישורת האחרונה.

לפיכך אנו מבקשים את אישור וועדת המכרזים להארכת ההסכם עד ליום 31 בדצמבר 2014, ללא תוספת תקציב.

הסכום הקבוע והסופי של ההסכם לכל ארבעת החלקים כולל מע"מ 389.812 ₪.

3. פירוט היסטוריית התקשרות:

מדינת ישראל
משרד הפנים – מנהל התכנון
ועדת מכרזים

יתרה תקציבית	סמכות	היקף התקשרות	תעריף לשעה (ללא מע"מ) – מתעדכן כל ינואר	סיום תוקף	תחילת תוקף	
	ועדת מכרזים	389.812 ₪ כולל מע"מ		31.12.2007	23.1.2006	הסכם ראשון
	ועדת מכרזים	389.812 ₪ כולל מע"מ		31.12.2008	7.2.2008	תוספת מס' 1
	ועדת מכרזים	389.812 ₪ כולל מע"מ		31.12.2009	1.1.2009	תוספת מס' 2
	ועדת מכרזים	389.812 ₪ כולל מע"מ		31.12.2010	7.2.2010	תוספת מס' 3
	ועדת מכרזים + חשכ"ל	389.812 ₪ כולל מע"מ		31.12.2011	24.1.2011	תוספת מס' 4
	ועדת מכרזים	389.812 ₪ כולל מע"מ		31.12.2013	9.6.2013	תוספת מס' 5

4. לממשלה זכות ברירה להאריך את ההתקשרות על פי סעיף 7 ב' בהסכם

לממשלה שמורה זכות הברירה, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להאריך את תקופת ההסכם בתקופות קצובות נוספות שלא יעלו על 48 חודשים במצטבר, ובלבד שתודיע על כך הממשלה בכתב, בחתימתם של המורשים להתחייב מטעמה בכפוף לצרכי הממשלה ומגבלות התקציב. הארכת ההסכם איננה כרוכה בתוספת תמורה מצד הממשלה. למעט תמורה המוגדרת במפורש כתלויה בתקופת ההסכם.

5. יש לציין שמכון התקנים הישראלי הינו ספק יחיד לעריכת תקנים.

6. מבוקש מועדת המכרזים:

להאריך את ההתקשרות מיום חתימת חשב ועד לתאריך 31.12.2014 על פי סעיף 7 ב' בהסכם.

מדינת ישראל
משרד הפנים – מנהל התכנון
ועדת מכרזים

החלטה :

ועדת המכרזים מאשרת את הארכת ההתקשרות עם מכון התקנים הישראלי לערוך תקן ישראלי למבנים יבילים ארעיים.

הארכת ההתקשרות הינה: מיום 1.12.2014 או מיום חתימת חשב המאוחר מביניהם ועד ליום 31.12.2014 – ללא עלות נוספת.

האישור הינו בכפוף לפרסום במערכת מנו"ף כספק יחיד ואי קבלת השגות, כל זאת בהתאם לאמור בהוראות התכ"מ בעניין ספק יחיד.


על היחידה לעדכן את וועדת המכרזים בדבר הפרסום שנעשה ואם התקבלו השגות.
לא ניתן יהיה להוציא את ההתקשרות לפועל ללא עדכון זה.

להלן נימוקי ההחלטה:

1. הארכה האחרונה עם הספק הוארכה עד לסוף שנת 2013 מכוח תקנה 3(ג)א. הארכה שלפניה, שבוצעה עד לסוף שנת 2012 נעשתה מכוח תקנה 3(4)ב(3).
2. בהתאם להנחיית הלשכה במשרד האוצר, ניתן לראות תקי של עד חמש שנים מתום מועד האופציה כתק' שהנה "בסמוך להתקשרות הראשונה".
3. בהתאם להוראת התכ"מ הרלוונטית בעניין ספק יחיד, בין אם מדובר בהארכה הנעשית מכוח זכות ברירה/התקשרות המשך יש צורך בפרסום נוסף במערכת המנו"ף.
4. מאחר ותום מועד האופציה היה ביום 31.12.2012, טרם חלפו חמש שנים ממועד סיומו.
5. לאור נימוקי היחידה המקצועית, וועדת המכרזים רואה לנכון לאשר את ההתקשרות בכפוף לתנאי המפורט לעיל, **מכוח תקנות 3(4)ב(1)** [נעשית סמוך להתקשרות הראשונה + ללא תוספת תקציב] **ומכוח תקנה 3(29) לתקנות חובת המכרזים.**


דינה עצקון
ס.חשב המשרד


נאוה אושר
יועצת משפטית


אדית בר ממלאת
מקום יו"ר ועדת
המכרזים

רשמה : יפית כרפסי