

# מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: י"ז בטיוון התשע"ד

1/6/14

סימוכין: 155323

## סיכום ישיבת ועדת פטור ממכרוז מיום 15/6/14

### משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה  
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר הוועדה  
עו"ד אלי רוזנפלד, חלשבת המשפטית משרד האוצר, יועץ משפטי

### הנושא: משרד הבינוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 25/11/13

נתקבל בוועדת הפטור ביום 29/12/13

תשלמות 14/5/14 ומיום 05/06/14

בקשת מס': 549850

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות עם חברת יצ-אר בע"מ, המקיט תחנת שאיבה לביוט  
בטירת הכרמל, לתקופה שמיום אישור ועדת הפטור ועד ליום 01/07/14, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות  
חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

### היקף ההתקשרות המבוקש:


509,997 ₪ כולל מע"מ


החלטת הוועדה: ממליצים במי החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם חברת יצ-אר  
בע"מ, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים, לתקופת שמיום 15/6/14 ועד ליום 01/07/14.

### הערות ונימוקים:

1. הקבלן זכה במכרז סומבי בשנת 2011, בהיקף של 11,926,603 ₪ כולל מע"מ.
2. ביום 13.06.13 בוצע שינוי מס' 1 להגדלה, בהיקף של 1,415,196 ₪ כולל מע"מ, כתוצאה מעורר  
בתיקון חישובי הכמויות הנקובות בתכנון המקורי, אשר נערך ע"י והעיוויה באמצעות מתכנים  
שנשכרו על-ידיה וללא ליווי מקצועי מטעם המשרד.
3. על מנת להשלים את ביצוע העבודות, בהתאם לתכנון המעודכן, החתקדמות בביצוע והנחיות חדשות  
של מתכנן החשמל העירוני, נדרשת התאמת כמויות לחשבון סופי והארכת משך תקופת הביצוע  
בששה חודשים.
4. הקבלן מבצע את יתר העבודות בשטח ולא ניתן להעביר את העבודות הנוספות לקבלן אחר.
5. מר אושיק בן-עטר, סגן בכיר לחשבת הכללית, מיום 26/5/14, ממליץ לאשר את ההתקשרות. מר  
אביחי יפת, מנהל תחום שיכון ומקרקעין, בהוות דעתו מיום 2/6/14 מוסיף כי לא נהיינה הגדלות  
מסמכת בהתקשרות זו.
6. המושך ההתקשרות הינו בתארים והיס לתנאי התקשרות הראשונה.

  
עו"ד אלי רוזנפלד

  
רו"ח אלי ביתן

  
עו"ד נעמה קאופמן-פס

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות ההמשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(4)(ב) לתקנות חובת המכרזים,  
וזאת בכפוף לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.

  
גב' מיכל עבאדי-בוואני

  
תאריך