

מדינת ישראל

משרד האוצר - החשב הכללי

תאריך: ג' סיון התשע"ד
1/6/14
סימוכין: 155497

פיקוח ישיבת ועדת פטור ממכרז מיום 1/6/14

משתתפים:

עו"ד נעמה קאופמן-פס, מנהלת הסיכונים הראשית, החשב הכללי, יו"ר הוועדה
רו"ח אלי ביתן, חשב בכיר-מטה חשב כללי, חבר וועדה
עו"ד ירון גולן, הלשכה המשפטית משרד האוצר, יתק משפטי

הנושא: משרד הביטוי והשיכון

החלטת ועדת המכרזים מיום 13/01/14
נתקבל בוועדת הפטור ביום 26/01/14
השלמות מיום 11/5/14

בקשה מס': 550887

בקשה לאישור החלטת ועדת המכרזים להתקשרות המשך עם **כלפון אליעזר** לצורך עבודות להקמת וסלילת כבישים, כיכרות ותאורה ברחובות, לתקופה שמיום אישור ועדת הפטור ועד ליום 01/07/14, לפי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים, התשנ"ג – 1993 (להלן – תקנות חובת המכרזים).

היקף ההתקשרות המבוקש:

₪ 47,889 כולל מע"מ

החלטת הוועדה: ממליצים בפני החשבת הכללית על מתן פטור מחובת מכרז להתקשרות עם כלפון אליעזר, לפי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים, לתקופה שמיום 1/6/14 ועד ליום 01/07/14.

הערות ונימוקים:

1. חקבלן זכה במכרז סומבי בשנת 2012, בהיקף של 3,389,846 ₪ כולל מע"מ.
2. החוזה הוגדל פעמיים בעבר, בהיקף מצטבר של 467,460 ₪:
 - א. ההגדלה הראשונה נבעה מערכוני מחירון חלקי צנרת וחלח באופן גורף על מספר חוזים.
 - ב. ההגדלה השנייה ארשרה ע"י ועדת הפטור המרכזית ביום 26.05.13. הגדלה זו נבעה מחוזרן בתשלום תקורות לקבלן בגין עיכוב היצווי שנכפה עליו ולא היח בשליטתו.
3. בהתאם לאותו דעתו של מר אושיק בן עטר, נדרשת עתה התאמת כמויות לוחשבון הסופי, בהתאם לביצוע בשטח, ולא תידרש הגדלה נוספת.
4. הקבלן מבצע את יתר העבודות בשטח ולא ניוון להעביר את העבודות הנוספות לקבלן אחר.
5. מר אושיק, בן-עטר, סגן בכיר לחשבת הכללית, בחרות דעתו מיום 26 במאי 2014, ממליץ לאשר את ההתקשרות.
6. המשך ההתקשרות תוא בתנאים זהים להתקשרות הראשונה.


עו"ד ירון גולן


רו"ח אלי ביתן


עו"ד נעמה קאופמן-פס

רשם: איתמר בורנשטיין

אישור החשבת הכללית:

אני מאשרת את התקשרות המשך בפטור מחובת מכרז, לפי תקנה 3(ב)(4) לתקנות חובת המכרזים, וזאת בבמקב לאמור לעיל בהחלטת ועדת הפטור.


גב' מיכל עבאדי-בויאגני

2/6/14
תאריך