

ישיבת ועדת מכרזים כללית מס' 14-02 מיום 28/01/14

הנדון: הכנת תוכנית מתאר ארצית לאתרים להתפלת מי ים – הרחבת תמ"א 2/2/ב/34

א. **מס' שריון (בקשה): 100018136.**

ב. **סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.**

ג. **מגיש הבקשה: אברהם טנא.**

ד. **תוכן הבקשה:**

1. רשות המים התקשרה עם הספק, פיטלסון, שילה, יעקובסון אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ (להלן: "הספק") להכנת תוכנית מתאר ארצית לאתרים להתפלת מי ים – הרחבת תמ"א 2/2/ב/34.
2. בין הצדדים נחתם הסכם, שמספרו 4500299962, שהסתיים ביום 31/12/11.
- 2.1. ביום 21/12/11 אושרה הרחבה ההתקשרות והארכתה עד ליום 31/12/12.
- 2.2. ביום 16/10/12 אושרה הארכת ההתקשרות עד ליום 31/12/13.
3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 31/12/14 ללא תוספת תקציב מחמת הטעמים הבאים:
 - 3.1. התכנית הוגשה לממשלה לאישור, והערכת הרפרנט היא כי האישור יינתן והתכנית תפורסם ברשומות עד סוף שנת 2014.
 - 3.2. בהתאם לסעיף 6'א' בהסכם, ההתקשרות תוארך עד לפרסום אישור התכנית ע"י הממשלה למתן תוקף ברשומות.
 - 3.3. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בגובה 151,800 ₪ כולל מע"מ.

ה. **דיון:**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות, עד ליום 31/12/14.

ו. **החלטה:**

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק עד ליום 31/12/14 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה ג1(א).


ז. **היקף ההתקשרות המקורית: 1,185,902 ₪ כולל מע"מ.**

ח. **תקופת הארכת ההתקשרות: עד 31/12/14.**

ט. **תקנה: 3(4)(ב)(1).**


חתימת חברי הוועדה:


מ. כהן - חברה


מ. קדם - חשבת


ע. זורבסקי - עו"ד


א. טנא - חבר ומ.מ יו"ר


ע. פיקסלר - יו"ר