

ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 14-02 מיום 28/01/14

הנדון: יעוץ לבדיקת היתכנות של מובל השלום-בדיקת הדוחות סקר הייתכנות של מובל השלום

א. מס' שריון (בקשה): 100008539

ב. סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.

ג. מגיש הבקשה: ד"ר דורון מרקל.

ד. תוכן הבקשה:

1. רשות המים התקשרה עם הספק, ד"ר מיכאל בייט (להלן: "היועץ"), למתן יעוץ לבדיקת היתכנות של מובל השלום.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות, שמספרו 4500300405, ל-10 חודשים שהסתיים ביום 31/10/09.
 - 2.1. ביום 16/02/10 אושרה הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב עד ליום 31/12/10.
 - 2.2. ביום 05/01/11 אושרה הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב עד ליום 31/12/12.
 - 2.3. ביום 06/11/12 אושרה הרחבת התקשרות מיום 15/11/13 ועד ליום 31/12/13.
3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 31/12/14 ללא תוספת תקציב מחמת הטעמים הבאים:
 - 3.1. בימים אלו מתבצעת העבודה על הנוסח הסופי של הדוחות הסופיים של הספקים שזכו במכרז לקראת פרסומם לשימוע ציבורי. הליך זה מלווה על יד היועץ.
 - 3.2. קיימת יתרה תקציבית ייעודית לטובת התקשרות זו, בגובה 10,203 ₪ כולל מע"מ.

ה. דיון:

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות.

ו. החלטה:

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 01/01/14 ועד ליום 31/12/14 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1(א) בתח"ם.

ז. היקף ההתקשרות המקורית: 122,356 ₪ כולל מע"מ.

ח. תקופת הארכת ההתקשרות: 31/12/14-01/01/14.

ט. תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).


חתימת חברי הוועדה:


מ. כהן - חברה


מ. קדם - חשבת


ע. זורובסקי - עו"ד


א. טנא - חבר ומ.מ יו"ר


ע. פיקסלר - יו"ר