

**ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 14-02 מיום 28/01/14**

**הנדון: יצירת כושר ויסות באקוויפר החוף באזורים בנימינה עד שרון צפוני**

א. **מס' שרייף (בקשה):** 100005642.

ב. **סוג הבקשה:** הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.

ג. **מגיש הבקשה:** מז פרוכטור.

**ד. תוכן הבקשה:**

1. רשות המים-התקשרה עם-הספק, תכנון-המים לישראל בע"מ (להלן: "הספק"), ליצירת כושר ויסות באקוויפר החוף באזורים בנימינה עד שרון צפוני.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות, שמספרו 4500294596, ל-60 חודשים, שהסתיים ביום 31/12/12.
  - 2.1 אושר ביום 9/12/12 הארכת תקופת ההתקשרות עד ליום 31/12/13.
  - 2.2 אושר ביום 9/12/12 הארכת תקופת ההתקשרות עד ליום 31/12/14 ללא תוספת תקציב מחמת הטעמים הבאים:
    - 3.1 עפ"י דרישת וועדת ההיגוי עלה הצורך להפעיל את המודל התלת אגני, על מנת לראות את השפעת הנושא בראייה כלל ארצית. עדכון נתוני הקלט למודל הינו תהליך ממושך כמו גם ניתוח הממצאים אל מול תוצאות הבדיקות ועל כן נדרש משך זמן נוסף לסיום העבודה.
    - 3.2 על פי הצהרת הרפרנט, העבודה תושלם במהלך שנת 2014 ותועלה לוועדת שיפוט.
    - 3.3 קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בגובה 71,537 ש"ח כולל מע"מ.

**ה. דיון:**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות.

**ו. החלטה:**

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 01/01/14 ועד ליום 31/12/14 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. יובהר, כי לאור תקופת ההתקשרות הקבועה בהסכם ולאור הצהרת הרפרנט, ההתקשרות לא תוארך עוד.
3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ם.

ז. **היקף ההתקשרות המקורית:** 831,344 ש"ח כולל מע"מ.

ח. **תקופת הארכת ההתקשרות:** 31/12/14-01/01/14.


ט. **תקנה בתח"ם:** 3(4)(ב)(1).


**חתימת חברי הוועדה:**

  
מ. כהן - חברה

  
מ. קרם - חשבת

  
ע. זורבסקי - עו"ד

  
א. טנא - חבר ומ.מ יו"ר

  
ע. פיקסלר - יו"ר