

ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 14-03 מיום 05/02/14

הנדון: תכנית הנדסית במסגרת התכנית לשיקום ושימור אקוויפר החוף בקטע אשדוד ראשון לציון

א. **מס' שריון (בקשה): 100010255.**

ב. **סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.**

ג. **מגיש הבקשה: רבקה עדי.**

ד. **תוכן הבקשה:**

1. רשות המים התקשרה עם הספק, תהל מהנדסים ויועצים בע"מ (להלן: "הספק"), לביצוע תכנית הנדסית במסגרת התכנית לשיקום ושימור אקוויפר החוף בקטע אשדוד ראשון לציון.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות לשנה אחת ו-6 חודשים, שמספרו 4500457014 שהסתיים ביום 31/03/12.
3. ביום 4/12/12 אושרה הארכת התקשרות ללא תוספת תקציב.
4. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 31/12/14, ללא תוספת תקציב, וזאת מחמת הטעמים הבאים:
 - 4.1. העבודה הסתיימה כמתוכנן בסוף 2013, עם זאת, במסגרת העבודה הוקצה תקציב מיוחד לביצוע הרצות של מודל הידרולוגי המוצע במידה ותידרשנה. הואיל ונוצר צורך לביצוע ההרצות הנ"ל, מבוקש לאפשר את הפעלת ההרצה על פי החלטות ועדת השיפוט ובהתאם להן.
 - 4.2. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו בשיעור 148,680 ₪ כולל מע"מ.

ה. **דיון:**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצרופותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את ההתקשרות, ללא תוספת תקציבית עד ליום 31/12/14.

ו. **החלטה:**

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 01/01/14 ועד ליום 31/12/14 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ם.

ז. **היקף ההתקשרות המקורית: 754,650 ₪ כולל מע"מ.**

ח. **תקופת הארכת ההתקשרות: 01/01/14-31/12/14.**

ט. **תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).**

חתימת חברי הוועדה:

מ. כהן-חברה

מ. קדם-חשבת

ע. זורבסקי - עו"ד

א. טנא - חבר ומ.מ.י"ד

ע. פיקסלר - י"ד