

**שיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 14-03 מיום 05/02/14**  
**הגדון: תכנית האב להסדרת צרכי המים לטבע ונוף**

א. **מס' שריון (בקשה):** 100013700.

ב. **סוג הבקשה:** הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.

ג. **מגיש הבקשה:** מיקי זיידה.

ד. **תוכן הבקשה:**

1. רשות המים התקשרה עם הספק, תהל מהנדסים ויועצים בע"מ (להלן: "הספק") לביצוע תכנית האב להסדרת צרכי המים לטבע ונוף.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות ל- 26 חודשים, שמספרו 4500577618, במסגרת ההסכם נכללה זכות ברירה אחת לשנה, שמסתיים ביום 28/02/14.
3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 31/12/14, ללא תוספת תקציב, וזאת מחמת הטעמים הבאים:
  - 3.1. העבודה מפוקחת על-ידי ועדת היגוי המורכבת משלושה משרדי ממשלה ובנוסף מתקיימים תהליכי שיתוף של נציגי ציבור שארגונם ותזמונם אורך זמן.
  - 3.2. הצוות עובד לשביעות רצון הגורמים המקצועיים. היחידה מבקשת לקיים סדרה של שימועים ציבוריים כתוצאה מתוצרי העבודה ואלו יידרשו זמן (הערכה- אמצע שנת 2015) על מנת להשלים את התהליך להפקת מסקנות ולעדכון הדיווח. לשם כך יש צורך להמשיך את העבודה באופן רציף.
  - 3.3. קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו בשיעור 92,040 ₪, כולל מע"מ.

ה. **דיון:**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצירופותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל ולנוכח העובדה, כי העבודה נמצאת בשלביה האחרונים, יש לאשר את הארכת ההתקשרות ללא תוספת תקציבית, עד ליום 28/02/15.

ו. **החלטה:**

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 01/03/14 ועד ליום 28/02/15 וזאת ללא תוספת תקציב.
2. מובהר כי ההתקשרות לא תוארך מעבר ליום 28/02/15.
3. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ס.

ז. **היקף ההתקשרות המקורית:** 918,840 ₪, כולל מע"מ.

ח. **תקופת הארכת ההתקשרות:** 28/02/15-01/03/14.

ט. **תקנה בתח"ס:** 3(4)(ב)(1).

תחיימת חברי הוועדה:

\_\_\_\_\_  
מ. כהן-חברה

\_\_\_\_\_  
ח. ליטבינוב-נחשב

\_\_\_\_\_  
ש. יורבסקי-עו"ד

\_\_\_\_\_  
א. טנא - חבר ומ.מ.ז"ר

\_\_\_\_\_  
ע. פיקסלר - עו"ד