

**ישיבת ועדת המכרזים הכללית מס' 14-03 מיום 05/02/14**

**הנדון: רכבת קלה בגוש דן- קו אדום – אספקטים הנדסיים להספקת מים**

א. **מס' שריון (בקשה): 100011093.**

ב. **סוג הבקשה: הארכת תוקף התקשרות ללא תוספת תקציב.**

ג. **מגיש הבקשה: רבקה עדי.**

ד. **תוכן הבקשה:**

1. רשות המים התקשרה עם הספק, תהל מהנדסים יועצים בע"מ (להלן: "הספק") לביצוע העבודה שבנדון.
2. בין הצדדים נחתם הסכם התקשרות לשנה וחצי, שמספרו 4500480194, שהסתיים ביום 30/06/12.
  - 2.1 ביום 02/05/12 אושרה הארכת התקשרות עד ליום 31/12/13, וזאת ללא תוספת תקציב.
  3. היחידה מבקשת להאריך את תוקף ההתקשרות עד ליום 31/12/14, ללא תוספת תקציב, וזאת מחמת הטעמים הבאים:
    - 3.1 סיום העבודה מותנה בהתקדמות עבודות הידרולוגיות שמבוצעות ע"י נת"ע וע"י השירות ההידרולוגי, חברת נת"ע עדכנה את נתוני התכנון ואת היקפי השאיבה וע"כ יש צורך לעדכן את נתוני התרחישים במסגרת העבודה נושא ההתקשרות.
    - 3.2 קיימת יתרה תקציבית ייעודית שלא נוצלה לטובת התקשרות זו, בשיעור 264,273 ₪, כולל מע"מ.






ה. **דיון:**

1. הוועדה עיינה בבקשה ובצורפותיה.
2. מנימוקי הבקשה דלעיל, יש לאשר את הארכת ההתקשרות, אולם מעבר למבוקש ועד ליום 31/12/15. זאת לאור העובדה, כי המדובר בהתקשרות המושפעת באופן כמעט בלעדי מגורמים חיצוניים ולאור העובדה כי המדובר בפרויקט ענק שצפוי להימשך עוד שנים.

ו. **החלטה:**

1. הוועדה מאשרת את הארכת ההתקשרות עם הספק מיום 01/01/14 ועד לא יאוחר מיום 31/12/15, וזאת ללא תוספת תקציב.
2. החלטה זו תפורסם בהתאם לתקנה 1ג(א) בתח"ם.
- ז. **היקף ההתקשרות המקורית: 377,600 ₪, כולל מע"מ.**
- ח. **תקופת הארכת ההתקשרות: 31/12/15-01/01/14.**
- ט. **תקנה בתח"ם: 3(4)(ב)(1).**

חתימת חברי הוועדה:

 מ. כהן - חברה  
 ח. ליטבינוב - ג.חשב  
 ע. זורבסקי - ע"ד  
 א. טנא - חבר ומ.מ יו"ר  
 ע. פיקסלר - יו"ר